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Anotace 
 
Bakalářská práce se zabývá evropskými dotacemi, konkrétně Výzvou                          
č. 87: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II a také Výzvou č. 88: Infrastruktura                    
pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II, které vydal Integrovaný 
regionální operační program. Práce má teoreticko-aplikační charakter.                        
V úvodu teoretické části je zmíněno obecně téma evropských dotací a poté se práce 
zaměřuje na jednotlivá programová období. Hlavním cílem teoretické části je popis 
Výzvy č. 87 a Výzvy č. 88. Závěrem bylo provedeno vyhodnocení zájmu o výše zmíněné 
výzvy. Na teoretickou část navazuje část praktická. Úvodem je představen projekt 
mateřské školy. Dále následuje samotná aplikace dotace na objekt MŠ. V této části jsou 
vypočteny způsobilé a nezpůsobilé výdaje, které vedou ke zjištění výše poskytnuté 
dotace. Součástí praktické části je výpočet výkazu výměr a vyhotovení položkového 
rozpočtu v programu KROS Plus.   
 
 
 
Annotation 
 
The submitted bachelor thesis deals with EU subsidy, specifically                                       
Call n. 87: Pre-school education infrastructure II and Call n. 88: Pre-school education 
infrastructure in socially excluded locations II, issued by Integrated regional operational 
programme. Thesis consists of two parts - theoretical and practical. The first part is briefly 
describing EU subsidy system, programme periods, moreover, Calls n. 87, 88 in details. 
Theoretical part is concluded by evaluation of public interest in mentioned Calls.                   
The second part is introduced by description of nursery school project followed                              
by calculations of eligible and ineligible expenditure to measure amount of subsidy.                     
The next section is dealing with bill of quantities and drawing up the item budget                        
via KROS Plus.  
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POUŽITÉ ZKRATKY 
 
ČR Česká republika 
EAGGF  Evropský zemědělský orientační a záruční fond 
EFRR  Evropský fond pro regionální rozvoj 
ENRF Evropský námořní a rybářský fond 
ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 
ESF  Evropský sociální fond 
ESI  Evropské investiční a strukturální fondy 
EU  Evropská unie 
EZRV  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
FIFG  Finanční nástroj pro podporu rybolovu 
FS  Fond soudržnosti 
IROP  Integrovaný regionální operační program 
MF ČR  Ministerstvo financí České republiky 
MMR ČR  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
MŠ  mateřská škola 
OP  operační program 
PD  projektová dokumentace 
ROP  regionální operační program 
ŘO  řídící orgán  
SC  specifický cíl 
SOP sektorový operační program 
SP  stavební povolení 
SR  státní rozpočet 
TOP  tematický operační program 
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1   Úvod 
Česká republika se zařadila v květnu roku 2004 mezi státy patřící do Evropské 
unie. Tím se otevřela možnost čerpat finanční prostředky z fondů EU, které mají sloužit 
především ke snížení sociálních a ekonomických rozdílů mezi jednotlivými státy EU. 
V bakalářské práci se věnuji Integrovanému regionálnímu operačnímu programu          
(dále jen IROP), který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavním 
cílem programu IROP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života, proto 
poskytuje dotace krajům, obcím, mateřským školám, nemocnicím a dalším. Zaujalo                 
mne především přidělování dotací na mateřské školy, protože v mnoha krajích                            
ČR jsou mateřské školy přeplněné (nedisponují dostatečnými kapacitami).  
IROP vydává tzv. výzvy, což je v podstatě tematicky zaměřená dotace s danými 
pravidly. Jedním z mých cílů je seznámení s Výzvou č. 87: Infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání II, Výzvou č. 88: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně 
vyloučené lokality II a následně zhodnocení zájmu o tyto výzvy. Zmíněné výzvy se snaží 
řešit (nejen) výše zmíněnou problematiku nedostatečných kapacit mateřských škol      
v ČR formou poskytnutí dotací na výstavby či rozšíření MŠ.  
V práci postupuji systematicky – nejprve popíšu obecně téma Evropských dotací, 
poté jednotlivá programová období a postupně dojdu k popisu výzev zmíněných výše. 
Práce má i praktickou část, kde na konkrétním objektu mateřské školy aplikuji dotaci, 
tedy určím způsobilé a nezpůsobilé výdaje a následně míru dotace. Hlavním cílem práce 
je právě určení částky, která bude na daný objekt poskytnuta skrze                                        
Výzvu č. 87 nebo Výzvu č. 88. Aby bylo možné vyčíslit způsobilé a nezpůsobilé výdaje,                        
tak jsem zhotovila položkový rozpočet v programu KROS Plus, který slouží jako podklad 
při výpočtech. 
2   Cíle 
Stanovila jsem si dva cíle. Prvním z nich je podrobnější seznámení s Výzvou             
č. 87: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II a Výzvou č. 88: Infrastruktura                  
pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II. Tyto výzvy spolu úzce 
souvisí. Druhým a hlavním cílem práce je určení částky, která by měla být skrze zmíněné 
dotace poskytnuta na objekt mateřské školy.  
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TEORETICKÁ ČÁST 
3   Evropské dotace  
3.1   Základní informace 
Evropské dotace jsou rozdělovány skrze fondy Evropské unie. Hlavním důvodem 
pro rozdělování peněz mezi jednotlivé členské státy EU je snížení ekonomicko-sociálních 
rozdílů mezi nimi. Fondy lze rozdělit do dvou základních skupin:  
 
Strukturální a investiční fondy  
 – Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF) 
 – Evropský sociální fond (ESF) 
 – Fond soudržnosti (FS/CF) 
 – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV/EAFRD) 
 – Evropský námořní a rybářský fond (ENRF/EMFF) 
 
Další fondy 
 – Fond solidarity Evropské unie (EUFS) 
 – Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) 
 – Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) 
 – Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) 
 – Evropský fond pro strategické investice (EFSI) 
 
Rozdělování Evropských dotací probíhá pravidelně v rámci sedmiletých cyklů. 
Každý cyklus je nazýván Programovým obdobím s udáním roku, ve kterém probíhá  
(např. Programové období 2014-2020). Předtím než započne nový cyklus, zpracuje každý 
členský stát programový dokument, ve kterém uvede, jakých cílů a priorit chce dosáhnout 
v následujícím období a také pomocí jakých nástrojů (fondů). Jednotlivé cíle jsou 
realizovány skrze operační programy. Zodpovědnost za řízení a koordinaci či realizaci       
a naplňování stanovených cílů nese Národní orgán pro koordinaci. [1],[2] 
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3.1.1   Programové období 2000-2006 
Česká republika vstoupila do EU 1. května 2004 a tím se zapojila                                  
do Programového období 2000-2006.  Čerpáno bylo celkem ze čtyřech Strukturálních       
a investičních fondů, Fondu solidarity a Fondu soudržnosti. Níže jsou uvedeny cíle, které 
si naše země stanovila ještě před vstupem do EU: 
 Cíl 1   – Podpora rozvoje zaostávajících regionů 
 Cíl 2   – Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací  
 Cíl 3   – Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělávání  
Realizace cílů probíhala za pomoci čtyřech finančních nástrojů: 
 ERDF   – Evropský fond pro regionální rozvoj 
 ESF   – Evropský sociální fond 
 FIFG   – Finanční nástroj pro podporu rybolovu 
 EAGGF  – Evropský zemědělský orientační a záruční fond 
Čerpání dotací pro splnění prvního cíle probíhalo v pěti operačních programech 
rozdělených do dvou skupin, což je podrobněji uvedeno v Tab. 1. Níže uvedené programy 
sloužily všem regionům ČR kromě Prahy a byly plněny za pomoci čtyřech finančních 
nástrojů (ERDF, ESF, FIFG i EAGGF). 
Tab. 1: Cíl 1 – operační programy (v období 2004-2006) 
Skupina Program 
Sektorové operační programy (SOP) 
OP Infrastruktura 
OP Rozvoj venkova a multifun. zemědělství 
OP Rozvoj lidských zdrojů 
OP Průmysl a podnikání 
Regionální operační programy (ROP) Společný regionální OP 
Zdroj: DotaceEU - Cíle, operační programy a iniciativy [5], vlastní 
 
Ostatní cíle byly určeny k čerpání dotací v Praze, tedy ve vyloučených regionech 
z prvního cíle. Vznikly dva operační programy, které vedly k jejich splnění, jednalo          
se o: Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (plněný z prostředků EDRF, ESF a FIFG) 
a Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (plněný z prostředků ESF). [5] 
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V období 2004-2006 bylo v ČR z fondů EU vyčerpáno přibližně                                      
1,69 miliardy EUR (včetně programů Iniciativ Společenství), díky čemuž došlo                               
k dokončení 13 290 projektů z 26 490 předložených. Úspěšně vzniklo více                                   
než 1 500 podniků, vybudovalo se 374 km kanalizace a mnoho dalšího. Tab. 2 ukazuje, 
jakých bylo dosaženo výsledků za dané období. [4],[6] 
Tab. 2: Výsledky čerpání dotací v ČR z fondů EU v letech 2004-2006 
 Vybrané ukazatelé Výsledek 
 Plocha vytvořených podnikatelských zón a prostor [m2] 360 990 
 Délka nových a rekonstruovaných silnic [km] 426 
 Délka nových kanalizačních sítí [km] 374 
 Počet ekvivalentních obyvatel napojených na ČOV 68 810 
 Počet podpořených pracovních míst 46 020 
 Počet nových malých a středních podniků založených v regionech 1 570 
 Počet sběrných dvorů a systémů odděleného sběru 1 100 
 Počet poskytnutých podpor v oblasti rozvoje lidských zdrojů 2 211 600 
 Počet vytvořených stálých lůžek v ubytovacích zařízeních 5 510 
 Počet rekonstruovaných/vystavěných objektů pro agroturistiku 49 
Zdroj: Dotace EU – Výsledky čerpání [4], vlastní 
 
3.1.2   Programové období 2007-2013 
V tomto období došlo k plnění předem stanovených cílů za pomocí finančních 
nástrojů prostřednictvím jednotlivých operačních programů – viz níže. Částka, kterou 
ČR dostala k čerpání byla více než 15x vyšší než v předchozím období, jednalo                    
se o hodnotu cca 26,8 miliard EUR. Vyčerpalo se 96,4 % (± 25,8 miliardy EUR). [8] 
Stanové cíle regionální politiky byly následující: 
 Cíl 1   – Konvergence 
 Cíl 2   – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
 Cíl 3   – Evropská územní spolupráce 
K naplnění cílů sloužily celkem tři finanční nástroje: 
 ERDF   – Evropský fond pro regionální rozvoj 
 ESF   – Evropský sociální fond 
 FS  – Fond soudržnosti 
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Ke splnění výše uvedených cílů bylo využito celkem 26 operačních programů. 
Nejvíce z nich připadlo na Cíl 1 – Konvergence, který využil 15 z 26 programů 
rozdělených do dvou skupin: Regionální operační programy (ROP) a Tematické operační 
programy (TOP). Rozdělení i jednotlivé programy prvního cíle jsou uvedeny v Tab. 3.  
 
Tab. 3:  Cíl 1 - operační programy (programové období 2007-2013)   
Skupina Program 
Regionální operační program (ROP) 
ROP NUTS II  Severozápad  
ROP NUTS II  Moravskoslezko 
ROP NUTS II  Jihovýchod 
ROP NUTS II  Severovýchod 
ROP NUTS II  Střední Morava 
ROP NUTS II  Jihozápad 
ROP NUTS II  Střední Čechy 
Tematický operační program (TOP) 
OP  Doprava 
OP  Životní prostředí 
OP  Podnikání a inovace 
OP  Výzkum a vývoj pro inovace 
OP  Lidské zdroje a zaměstnanost 
OP  Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
OP  Technická pomoc 
Integrovaný OP 
Zdroj: DotaceEU - Operační programy 2007-2013 [9], vlastní 
Cíl 1 – Konvergence pojmul největší obnos ze získaných peněz. Výše přidělené 
částky na ROP byla 4,66 miliard EUR a na TOP 21,23 miliard EUR. Tento cíl umožnil 
čerpání ve všech regionech vyjma hl. města Prahy a využil fondů ERDF, ESF i FS.  
Druhý z cílů sloužil k podpoře regionů, které nečerpají z Cíle 1 – Konvergence 
(hl. město Praha). Realizace proběhla za pomoci OP Praha Konkurenceschopnost                
a OP Praha Adaptabilita z fondů ERDF a ESF. Připadla na něj částka 0,42 miliardy EUR.  
Na poslední z cílů připadlo 0,39 miliardy EUR. Jednalo se především                           
o OP přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce (např. OP Přeshraniční 
spolupráce ČR – Bavorsko, OP Meziregionální spolupráce, OP Nadnárodní spolupráce    
a další). [9] 
Pro lepší přehlednost je rozdělení finančních prostředků dle jednotlivých cílů 
zobrazeno v Grafu č. 1. 
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Graf č. 1: Rozdělení finančních prostředků dle cílů (programové období 2007-2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: DotaceEU - Operační programy 2007-2013 [9], vlastní 
 
3.1.3   Programové období 2014-2020 
Jedná se o právě probíhající období, ve kterém ČR získala k čerpání z Evropských 
strukturálních a investičních fondů necelých 24 miliard EUR. V tomto období došlo 
k několika změnám jak na evropské, tak na české úrovni, jejichž cílem je zlepšení 
funkčnosti celého systému. Změnou se usiluje o to, aby peníze byly lépe a prospěšněji 
využity než v předchozích letech a aby co nejvíce přispěly k naplnění konceptu Evropa 
2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. [10] 
Nově byly stanoveny jen 2 cíle: 
 Cíl 1 – Investice pro růst a zaměstnanost 
 Cíl 2  – Evropská územní spolupráce 
Došlo ke zvýšení počtu využívaných finančních nástrojů: 
 EFRR  – Evropský fond pro regionální rozvoj 
 ESF  – Evropský sociální fond 
 FS  – Fond soudržnosti 
 EZRV  – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
 ENRF  – Evropský námořní a rybářský fond  
25 890 000 000 €
97%
420 000 000 €
2%
390 000 000 €
1%
Rozdělení finančních prostředků dle jednotlivých cílů
Cíl 1 - Konvergence
Cíl 2 - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Cíl 3 - Evropská a územní spolupráce
16 
 
Plnění probíhá skrze 3 typy operačních programů jimiž jsou: 
 Národní operační programy  
 Programy přeshraniční spolupráce   
 Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 
Tab. 4: Operační programy (programové období 2014-2020) 
Skupina Program 
Národní operační 
programy 
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
OP Výzkum, vývoj a vzdělání 
OP Zaměstnanost 
OP Doprava 
OP Životní prostředí  
Integrovaný regionální OP 
OP Praha – pól růstu ČR 
OP Technická pomoc 
OP Rybářství 2014-2020 
Program rozvoje venkova 
Programy 
přeshraniční 
spolupráce 
Interreg V-A Česká republika – Polsko 
Interreg V-A Slovenská republika – ČR 
Interreg V-A Rakousko – Česká republika 
Program přeshraniční spolupráce ČR – Svob. stát Bavorsko 
Program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – ČR 
Programy nadnárodní 
a meziregionální 
spolupráce 
 
Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 
Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE 
Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE 
Program meziregionální spolupráce EPSON 2020 
Program meziregionální spolupráce INTERACT III 
Program URBACT III 
Zdroj: Fondy a programy EU [10], vlastní 
Z výše uvedené tabulky je viditelné, že operační programy jsou nyní přehledněji 
rozčleněné. Vzhledem k tomu, že programové období zatím neskončilo, nelze vyhodnotit 
úspěšnost čerpání. Zatím lze dohledat pouze výše přidělených zdrojů jednotlivým 
programům – viz Graf č. 2 níže.   
V ČR jsou jednotlivé OP koordinovány různými ministerstvy případně magistráty. 
Programy přeshraniční spolupráce a Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 
jsou z většiny řízeny MMR ČR, tedy Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. 
Národní operační programy řídí např. Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství       
a další. [10], [13] 
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Graf č. 2: Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: DotaceEU - Programové období 2014-2020 [11] 
Z Grafu č. 2 je patrné, že největší objem přidělených peněz získal Integrovaný     
OP společně s OP Doprava, jedná se o částku 4,6 miliardy EUR pro každý z nich. 
Nejmenší obnos pak byl přidělen OP Rybářství, konkrétně 0,03 miliardy EUR. 
 
3.1.4   Programové období 2021-2027 
O budoucím programovém období se jedná už od roku 2016. Jednání bylo 
zahájeno v Praze schůzí ministrů zemí V4+41. Na tomto zasedání bylo přijato Společné 
prohlášení obsahující základní rysy představ těchto zemí. Vznikají nové strategické 
dokumenty. Nejistý je vývoj kohezní politiky2, jelikož bude značně ovlivněna 
geopolitickým a finančním vývojem EU (vystoupení Velké Británie z EU, migrace             
a bezpečnost atd.). [12] 
 
                                                 
1 Mezi země V4+4 se zařazují země Visegradské skupiny (Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko) 
rozšířené o Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko a Slovinsko.  
2 Jedná se o politiku hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU s cílem snížit rozdíly mezi 
úrovní rozvoje různých regionů, posilovat sociální a územní soudržnosti pro harmonii v EU apod. 
0 1 2 3 4 5
Program rozvoje venkova
OP Rybářství
OP Technická pomoc
OP Praha - pól růstu ČR
OP Životní prostředí
OP Doprava
OP Zaměstnanost
OP Výzkum, vývoj a vzdělání
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Integrovaný regionální OP
2,3
0,03
0,22
0,2
2,6
4,6
2,1
2,7
4,3
4,6
Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020
Výše alokovaných prostředků [mld EUR]
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4   Integrovaný regionální operační program 
4.1   Úvodní informace 
IROP patří mezi Národní operační programy, které jsou uskutečňovány v období 
2014-2020 (viz kapitola 3.1.3). Je nástupcem sedmi regionálních operačních programů 
(ROP) a okrajově také Integrovaného operačního programu z programového období 
2007-2013. Poskytuje dotace krajům a jimi zřízeným organizacím, obcím, nemocnicím, 
sociálním podnikům, školským zařízením, mateřským školám a dalším subjektům                         
a neziskovým sektorům. Snaží se tím o posílení regionální konkurenceschopnosti                          
a kvality života obyvatel ČR. Čerpání probíhá z fondu EFRR. [15] 
 
4.2   Prioritní osy a specifické cíle 
Program IROP má 5 prioritních os, které se dále dělí na 14 specifických cílů. 
V rámci specifických cílů se vyhlašují výzvy, které umožňují předložit projektový záměr 
v dané oblasti. Žádosti o dotace jsou podávány prostřednictvím systému MS2014+. [14] 
Prioritní osy (PO) IROP jsou následující: 
 PO 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony  
     se zaměřením „INFRASTRUKTURA“ 
 PO 2  – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu 
     se zaměřením „LIDÉ“ 
 PO 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 
     se zaměřením „INSTITUCE“ 
 PO 4  – Komunitně vedený místní rozvoj 
     se zaměřením „CLLD“ 
 PO 5  – Technická pomoc 
Specifické cíle (SC) včetně jejich označení jsou pro lepší přehlednost sepsány 
v Tab. 5.  
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Tab. 5: Specifické cíle prioritních os programu IROP   
PO SC Název SC 
1 
1.1 
Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí 
regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
2 
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
2.2 
Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání 
2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 
2.4 
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 
2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení  
3 
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 
3.2 
Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím 
rozvoje využití a kvality systémů  
3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 
4 
4.1 
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života 
4.2 
Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 
zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 
5 5.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu 
Zdroj: DotaceEU - Prioritní osy IROP [14] 
 
Celková přidělená částka pro IROP je v období 2014-2020 přibližně                                     
4,6 miliardy EUR (viz kapitola 3.1.3). Rozdělení částky mezi jednotlivé prioritní osy                      
je zpracováno v Grafu č. 3 níže. [14] 
Graf č. 3: Alokované prostředky pro jednotlivé PO IROP v období 2014-2020  
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: DotaceEU - Prioritní osy IROP [14] 
1,568
34%
1,742
38%
0,801
17%
0,390
8%
0,139
3%
Alokované prostředky pro jednotlivé PO IROP 
[miliard EUR]
PO 1
PO 2
PO 3
PO 4
PO 5
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Z Grafu je patrné, že zhruba třetina přidělené částky připadne                                                    
na PO 1 (1,568 miliardy EUR), druhá třetina na PO 2 (1,742 miliardy EUR) a zbývající 
obnos si pak rozdělí PO 3, PO 4 a PO 5 (celkem 1,330 miliardy EUR). 
 
4.3   Odpovědné orgány  
Je zde snaha o to, aby všechny činnosti řízení a implementace byly provozovány 
co nejefektivněji. Hlavní zodpovědnost nese Řídící orgán IROP, který dbá na korektní      
a efektivní řízení, dohlíží na realizaci programu a sleduje využívání přidělených 
prostředků. ŘO IROP má pravomoc delegovat část svých činností či pravomocí                             
na zprostředkující subjekty. Předání činností či pravomocí některému                                                   
ze zprostředkujících subjektů je vždy ošetřeno smluvně. [20] 
Implementační struktura IROP je následující: 
Řídící orgán IROP: MMR ČR (odbor řízení operačních programů) 
Zprostředkující subjekt:  Centrum pro regionální rozvoj ČR  
Platební a certifikační orgán:  MF ČR (odbor Národní fond) 
Auditní orgán:  MF ČR (odbor Auditní orgán) 
 
4.4   Integrované nástroje  
Prostřednictvím těchto nástrojů dochází ke snižování územních rozdílů a podpoře 
rozvoje jednotlivých regionů ČR. Na integrované nástroje IROP je přiděleno                             
cca 30 % finančních zdrojů IROP. Každý z integrovaných nástrojů má svého nositele, 
kterým může být příslušná metropolitní oblast, aglomerace, město nebo místní akční 
skupina (MAS). [19] 
Realizace integrovaných nástrojů IROP probíhá skrze: 
Integrované územní investice (ITI) 
Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) 
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) 
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4.4.1   Integrované územní investice (ITI) 
Jedná se o nástroj využívaný v metropolitních oblastech a aglomeracích v ČR,    
kde žije nad 300 000 obyvatel – viz Obr. 1 na němž jsou zobrazeny oblasti působení 
tohoto nástroje. Řeší témata dopravy a mobility, sociální soudržnosti, udržitelné 
ekonomiky či životního prostředí a v souvislosti s řešenými tématy vydává výzvy. [23] 
Obr. 1: Vymezení oblastí využívajících nástroj ITI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Zdroj: Publikace ITI [18] 
 
  Kde:   Brněnská metropolitní oblast  
    Ostravská metropolitní oblast 
    Plzeňská metropolitní oblast 
    Pražská metropolitní oblast 
    Hradecko-pardubická aglomerace 
    Olomoucká aglomerace 
    Ústecko-chomutovská aglomerace 
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4.4.2   Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) 
Nástroj pro udržitelný rozvoj pólů růstu určitých regionů se spádovým územím, 
které nespadají mezi metropolitní oblasti či aglomerace využívající nástroj ITI.               
Řeší témata týkající se především veřejných služeb, vzdělávání a trhu práce, dopravní 
obslužnosti a také životního prostředí vč. technické infrastruktury.                                                    
Oblast IPRÚ je viditelná na Obr. 2. [22] 
Obr. 2: Vymezení oblastí využívajících nástroj IPRÚ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Zdroj: Publikace IPRÚ [21] 
 
  Kde:   České Budějovice  
    Jihlava 
    Karlovy Vary 
    Liberec – Jablonec n. Nisou 
    Mladá Boleslav 
    Zlín  
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4.4.3   Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) 
Jedná se o nástroj využívaný na subregionální úrovni. Podporuje aktivity,          
které vedou k rozvoji ekonomiky na venkově, a to především prostřednictvím místních 
obyvatel. CLLD zapojuje a mobilizuje místní akční skupiny (MAS), které                          
jsou prostředníky mezi soukromým a veřejným sektorem. Výhodou je, že žadatelé               
o podporu mohou využít konzultací v blízkosti svých domovů. MAS působí vždy               
na vymezeném území – viz Obr. 3. V každém ze správních území MAS nesmí být méně 
než 10 000 a více než 100 000 obyvatel s tím, že pokud se v oblasti nachází město,            
tak max. počet obyvatel města musí být 25 000. Žádná obec nesmí spadat pod více MAS. 
[19], [24] 
 
Obr. 3: Místní akční skupiny nástroje CLLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Zdroj: Územní působnost MAS [24] 
  
V ČR ke dni 9. října 2018 existovalo 179 MAS (z toho 12 nebylo členem Národní 
sítě MAS). Nejvíce akčních skupin vzniklo ve Středočeském kraji (celkem 27) a nejméně 
v kraji Karlovarském (celkem 5, např. MAS Kraj živých vod, z.s. či MAS 21, o.p.s.).  [25]  
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4.5   Výzvy  
Během probíhajícího programového období 2014-2020 jsou v IROP postupně 
vydávány výzvy, které umožňují žadatelům podat žádosti k čerpání dané dotace. Každá 
výzva nese své systémové číslo vč. názvu (např. 06_15_001 je Výzva č. 2: Územní plány) 
a případně označení, pokud výzvu vydává ITI, IPRÚ či CLLD a ne přímo ŘO IROP. 
Prostřednictvím těchto výzev jsou postupně naplňovány specifické cíle prioritních os, 
které si IROP stanovil (viz kapitola 4.2). Výzvy se nejčastěji dělí podle druhu na kolové 
a průběžné, ale lze je dělit také podle tématu či vydavatele výzvy. 
Průběžná výzva 
 U průběžné výzvy je určen den, od kterého jsou přijímány žádosti a výzva trvá 
zpravidla až do konce programového období. Žádosti jsou přijímány a hodnoceny 
průběžně. Žadatelé jsou nepřetržitě informováni o zbývající částce k čerpání. 
Kolová výzva 
Jedná se o výzvu, u které je přesně vymezené datum pro přijímání žádostí.          
Doba trvání je zpravidla několik týdnů, výjimečně v řádech měsíců. Po uzavření výzvy 
jsou všechny žádosti vyhodnoceny najednou. 
V období od ledna 2014 do února 2019 bylo vyhlášeno celkem 88 výzev                      
(např. Výzva č. 34 – Sociální bydlení či Výzva č. 1 – Vybrané úseky silnic II. a III.  třídy). 
V současné době je většina výzev ve stavu uzavřeném, protože buď došlo k uzavření 
příjmu žádostí (v případě kolových výzev) či vyčerpání přidělené částky (u průběžných 
výzev). Nyní dochází ke schvalování či zamítání jednotlivých žádostí, případně čerpání 
či realizacím projektů. Tabulka ukazuje vybranou statistiku týkající se výzev                                
IROP k únoru roku 2019. [16], [17] 
 
Tab. 6: Přehled vybraných statistik IROP (k únoru 2019) 
Stav Počet projektů Výdaje na projekty 
Zaregistrované projekty 11 011 188 238 mil. Kč 
Schválené a aktuálně realizované projekty 3 519 74 499 mil. Kč 
Zrealizované projekty 2 268 25 009 mil. Kč 
Zdroj: Regionální stálá konference Sčk [16], vlastní 
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Pro rok 2019 je hlavním předmětem ŘO IROP pouze jedna výzva, a to Výzva                    
č. 89 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony. Jedná se o kolovou výzvu 
s možností podat si žádost v termínu od 31.5.2019 do 30.9.2019. Kromě výzvy vydané 
ŘO IROP je v roce 2019 vydáno mnoho výzev nástroji ITI, IPRÚ či CLLD.                                       
Na rok 2020 je zatím připraveno 21 výzev (Výzva č. 90 až 111), které budou postupně 
navazovat na předchozí ukončené výzvy k 31.12.2019 pro integrované projekty ITI, 
IPRÚ a CLLD.  
Dle tiskové zprávy MMR ČR se navíc podařilo IROPu dodatečně získat                  
5,2 miliardy Kč přesunem z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,                        
takže počet vyhlášených výzev není konečný. [26], [27] 
 
4.6   Pravidla pro žadatele a příjemce  
Nedílnou součástí každé výzvy vydané Integrovaným regionálním operačním 
programem jsou Obecná pravidla a Specifická pravidla, které jsou základním 
informačním materiálem pro žadatele při přípravě projektu a pro příjemce při realizaci 
projektu.  
Obecná pravidla vydává ŘO IROP a obsahují asi 26 kapitol (např. námitky                       
a stížnosti, kontroly a audity, financování, účetnictví, udržitelnost, indikátory a další). 
Specifická pravidla upřesňují informace k jednotlivým výzvám. Jsou vydána 
nejpozději v den vyhlášení výzvy. Obsahují minimálně 15 kapitol (např. oprávnění 
žadatelé, místo realizace projektu, podporované aktivity, kontaktní místa pro poskytování 
informací, hodnocení a výběr projektů a další). [26] 
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5   Výzva č. 87  
Výzva č. 87: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II nese systémové číslo 
06_18_109. Jedná se o kolovou výzvu vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 
tedy ŘO IROP. Hodnocení podaných žádostí bude probíhat jednokolově. Žádost                  
je zpřístupněna a podává se v programu MS2014+. [28] 
Výzva slouží k plnění PO 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života                  
pro obyvatele regionů a bude plněna skrze SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Zajímavostí je, že výzva                              
je komplementární s dalšími 3 OP, kterými jsou:  
  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (PO 3, SC 1) 
  OP Praha – pól růstu ČR (PO 4, SC 4.1) 
  OP Zaměstnanost (PO 1, SC 1.2.1) 
 
5.1   Důležité termíny  
Každá vyhlášená výzva s sebou nese termíny, které je nutné dodržet v případě 
žádosti o podporu. Případné nedodržení termínu je jednoznačným porušením pravidel        
a výzva je vyloučena z hodnocení.  
Základní termíny k Výzvě č. 87 jsou následující: 
  Datum a čas vyhlášení výzvy:  25.09.2018 14:00 
  Zpřístupnění žádosti o podporu:   2.10.2018 14:00 
  Zahájení příjmu žádostí:  16.10.2018 14:00 
  Ukončení příjmu žádostí:  31.10.2018 14:00 
Důležitý je také termín zahájení realizace projektu, což je datum prvního právního 
úkonu, který je spojený s projektem a jsou na něj vydány způsobilé výdaje (způsobilé 
výdaje jsou více rozebrány v kapitole 5.4.1). U této výzvy byl termín stanoven                               
na 1. ledna 2014. Datum ukončení realizace projektu je stanoven na 30. září 2022 s tím,                
že realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu. [28] 
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5.2   Zacílení podpory 
Dotace je směřována na vybudování MŠ či dětských skupin nebo na rozšíření 
kapacity MŠ či dětských skupin. Může být realizována na území ČR kromě hl. města 
Prahy a ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností, pokud území nespadá        
pod sociálně vyloučené lokality.  
Žadateli se mohou stát: Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení 
v oblasti předškolního vzdělávání, kraje a jimi zřizované či zakládané organizace, obce    
a jimi zřizované či zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní 
organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace a v neposlední řadě 
také další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního 
vzdělávání a péče o děti. 
Cílovou skupinou jsou: Děti do 3 let věku, děti v předškolním vzdělávání, osoby 
sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením. [28] 
 
5.3   Podporované aktivity 
Zaměření podpory je relativně rozsáhlé. Platí zde podmínka, že projektové záměry 
MŠ musí být v souladu s Místním akčním plánem pro vzdělávání, který je platný                
ke dni ukončení příjmu žádostí o podporu této výzvy. [28] 
Podpora bude poskytnuta na následující: 
▪ Rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti 
▪ Nákup nemovitostí 
▪ Pořízení vybavení a pořízení kompenzačních pomůcek 
▪ Stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním, 
rozšiřováním či modernizací infrastruktury MŠ a dětských skupin 
Podpora může být poskytnuta na vznik či zvýšení kapacit těchto zařízení: 
▪ MŠ zřízené dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, zapsané                   
do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílů (včetně MŠ určených 
pro vzdělávání dětí zaměstnanců) 
▪ Dětské skupiny podle zákona č. 247/2014 Sb. v platném znění 
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5.4   Míra podpory 
Podpora je poskytována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a také 
ze státního rozpočtu (SR). Celková alokace je z fondu EFRR 180 mil. Kč a ze státního 
rozpočtu necelých 31,765 mil. Kč.  Míra podpory je následující: 
Tab. 7: Výzva č. 87 - míra podpory z fondu EFRR a státního rozpočtu 
Subjekt EFRR SR 
Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace  85 % 15 % 
Státní vysoké školy 85 % 15 % 
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které 
jsou zapsány ve školském rejstříku 
85 % 5 % 
Kraje, obce, jejich org. složky a jimi zřizované příspěvkové organizace 85 % 5 % 
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, 
jejichž hl. účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají 
veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo 
v oblasti školství 
85 % 10 % 
Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích 85 % 0 % 
Zdroj: IROP - Výzva č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II [28] 
Zároveň musí být splněna podmínka, že min. výše způsobilých výdajů (ty jsou 
rozebrány v kapitole 5.4.1) projektu bude 1 mil. Kč a naopak maximální 99 mil. Kč. 
Podpora bude vyplacena ex-post a to žadatelům, kteří splnili všechny podmínky. [28] 
5.4.1   Způsobilé výdaje  
Jedná se o výdaje, které jsou vynaloženy v souladu se SC 2.4 a zároveň přímo 
souvisí s realizací projektu. Způsobilé výdaje musí vzniknout v termínu od 1. ledna 2014 
do 30. září 2022 a musí být doložitelné průkaznými doklady (např. v případě stavby            
je průkazným dokladem účetní/daňový doklad s identifikací předmětu plnění). V případě, 
že výdaje nebudou řádně doloženy, považují se za nezpůsobilé. [28] 
5.4.1.1     Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu 
Mezi tyto výdaje se řadí výdaje na stavbu, pořízení nemovitosti, nákup pozemku, 
nákup stavby nebo práva stavby, pořízení vybavení a DPH. Podrobnosti týkající                             
se jednotlivých typů výdajů jsou popsány ve Specifických pravidlech vydaných k Výzvě 
č. 87 následovně:   
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„Stavba 
- stavby, nástavby, přístavby, stavební úpravy a modernizace budov 
▪ ředitelna a sborovna 
▪ kuchyň, jídelna a výdejna jídel 
▪ kmenové učebny (denní místnost, herna, prostory pro spánek dětí) 
▪ chodby, vstupní a spoj. prostory nezbytné pro propojení nových prostor 
▪ nezbytné zázemí nově vybudovaných nebo modernizovaných prostor 
(např. hygienické zázemí, šatny, úklidové komory, sklad vybavení) 
 
- stavby a st. úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s podporou  
  sociální inkluze v celé budově (např. zajištění bezbariérového přístupu) 
- budování a modernizace související inženýrské sítě v rámci stavby, která  
  je součástí projektu a PD stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná  
  i mimo pozemek, pokud je tato přípojka součástí PD a souvisí s real. projektem) 
 
Pořízení nemovitosti 
- nákup pozemku (celého či jeho části) sloužícího k výstavbě nové stavby,  
   která bude sloužit MŠ či dětské skupině 
- nákup stavby (celé či její části), která bude sloužit MŠ či dětské skupině,  
   včetně pozemku, jehož je součástí 
Při uplatňování způsobilých výdajů pro projekt je nutné rozlišit,                                           
o jakou nemovitost se jedná (např. pozemek, stavba či právo stavby), protože nákup 
pozemku musí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu č. 69 a také Rady EU 
č. 1303/2013, kde maximální limit celkových způsobilých výdajů projektu, které                          
je možné do způsobilých výdajů projektu zahrnout je 10 % (pro nákup stavby či právo 
stavby tento limit neplatí).  
 
Nákup pozemku  
- výdaje na nákup pozemku jsou považovány za způsobilé, pokud jsou současně  
   splněny následující podmínky: 
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▪ pořizovací cena pozemku včetně ceny stavby, která je jeho součástí,  
nebo ceny práva stavby na pozemku může být započtena max. do výše  
10 % celkových způsobilých výdajů na projekt 
▪ pozemek včetně stavby, která je jeho součástí, nebo právo stavby vázané 
na tomto pozemku (musí být oceněno znal. posudkem, který nesmí být 
starší než 6 měsíců před poříz. nemovitosti - dle zákona č. 151/1997 Sb.) 
▪ způs. výdajem je cena pořízení (max. do výše ceny znaleckého posudku) 
▪ výdaje na nákup pozemku musí být v souladu s cíli projektu a aktivitami 
výzvy 
Pokud dojde k nákupu pozemku, na kterém stojí stavba určená k demolici,              
tak se vždy za nezpůsobilý výdaj považuje stavba určena k demolici a způsobilým 
výdajem je pouze pozemek, na který lze uplatnit limit maximálně 10 % v případě 
odděleného vykazování (pokud nelze vykázat pozemek a stavbu určenou k demolici 
odděleně, tak se jedná o nezpůsobilý výdaj).  
 
Pořízení vybavení 
- alternativní výukové prostory např. jurty, unimobuňky či obytné kontejnery  
- vybavení a nábytek do nově vybudovaných či modernizovaných prostor    
   (vybavení kmenových učeben, šatny, prostor pro spánek dětí, jídelna apod.) 
- nábytek do nově vybudovaných či rekonstr. chodeb, vstupních a spoj. prostor 
- pořízení kompenzačních pomůcek a vybavení nezbytných pro zajištění   
  rovného přístupu ke vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 
Nákup dlouhodobého hmotného majetku se stává způs. výdajem v případě, že jeho 
pořizovací cena je nižší než výdaj na nový majetek (majetek bude oceněn znaleckým 
posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb.). Dále platí, že současný nebo některý z minulých 
vlastníků tohoto majetku v posledních pěti letech před předložením současné žádosti          
o podporu z IROP neobdržel dotaci z veřejných zdrojů na uvedený majetek. 
 
DPH 
- DPH je způs. výdajem, je-li způs. výdajem plnění, ke kterému se vztahuje 
- pokud žadatel není plátce DPH, způs. výdajem je celková pořizovací cena 
- pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným hlavním aktivitám  
  nárok na odpočet na vstupu“ [28] 
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5.4.1.2     Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu 
Mezi tyto výdaje projektu patří body uvedené níže. Způsobilých výdajů na vedlejší 
aktivity je znatelně méně, než způsobilých výdajů na aktivity hlavní                                                         
a jsou ve Specifických pravidlech vydaných k výzvě uvedeny takto:  
- „demolice související s realizací projektu 
- PD a EIA 
- pořízení hraček a herních prvků 
- povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel) 
- pořízení bezp. prvků a zařízení, osvětlení, elektr. a mech. zabezpečení u vstupu  
- zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor) 
- pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava                
  a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti) 
- úpravy venkovního prostranství a přístřešky nevyžadující stavební povolení 
- DPH  
▪ DPH je způsobilým výdajem, je-li způsobilým výdajem plnění,              
ke kterému se vztahuje 
▪ pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným vedlejším 
aktivitám nárok na odpočet na vstupu 
▪ pokud žadatel není plátce DPH, způs. výdajem je pořizovací cena“ [28] 
 
5.4.2   Nezpůsobilé výdaje 
Jedná se o výdaje, na které nebude poskytnuta dotace a musí být odečteny.                     
Ostatní výdaje, které nejsou uvedeny níže spadají do způsobilých výdajů a řídí                      
se dle bodů 5.4.1.1 a 5.4.1.2, které jsou rozvedeny výše.  
 
Obr. 4: Nezpůsobilé výdaje dle Specifických pravidel k Výzvě č. 87  
  
 
    
  
 
 
 
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Zdroj: IROP – Výzva č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II [28] 
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5.5   Náležitosti žádosti o podporu 
Žádost o podporu musí obsahovat 13 povinných příloh, které jsou uvedeny              
v Tab. 8. Podrobnější informace k obsahu příloh jsou uvedeny ve Specifických pravidlech 
vydaných k výzvě (případně také v Příloze ke Specifickým pravidlům). V těchto 
dokumentech jsou kromě podrobných informací týkajících se obsahu také vzory, postupy 
či osnovy. Další informace lze naleznout v Obecných pravidlech či v Příloze k Obecným 
pravidlům. [28] 
Tab. 8: Povinné přílohy žádosti o podporu  
Č. Název povinné přílohy  
1 Plná moc 
2 Zadávací a výběrová řízení 
3 Doklady o právní subjektivitě žadatele 
4 Studie proveditelnosti 
5 Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu  
6 
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující 
územní řízení 
7 
Žádost o SP nebo ohlášení, případně SP nebo souhlas s provedením ohlášeného 
stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 
8 PD pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby  
9 Položkový rozpočet stavby 
10 Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení 
11 Výpočet čistých jiných peněžních příjmů 
12 Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy 
13 Čestné prohlášení o skutečném majiteli 
Zdroj: IROP - Výzva č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II [28] 
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6   Výzva č. 88  
Výzva č. 88: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené 
lokality II nese číslo 06_18_110 a úzce souvisí s Výzvou č. 87: Infrastruktura                                     
pro předškolní vzdělávání II. Úvodní informace u bodu 5, důležité termíny uvedené 
v kapitole 5.1 i většina dalších informací je totožná i pro tuto výzvu, neboť výzvy byly 
vydány současně a ve společném zájmu. Níže budou popsány jen body, které se liší. [31] 
6.1   Míra podpory 
Podpora je poskytována ze stejných fondů jako u Výzvy č. 87, a to Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a ze státního rozpočtu (SR). Celková alokace 
podpory je z EFRR 420 mil. Kč a ze státního rozpočtu necelých 74,118 mil. Kč.   Navíc 
z celkové částky je alokováno 198,900 mil. Kč pro projekty realizované v rámci 
Koordinovaného přístupu k sociálně vyčleněným lokalitám. Míra podpory je následující: 
 
Tab. 9: Výzva č. 88 - míra podpory z EFRR a ze státního rozpočtu 
Subjekt EFRR SR 
Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace  85 % 15 % 
Státní vysoké školy 85 % 15 % 
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které 
jsou zapsány ve školském rejstříku 
85 % 5 % 
Kraje, obce, jejich org. složky a jimi zřizované příspěvkové organizace 85 % 5 % 
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, 
jejichž hl. účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají 
veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo 
v oblasti školství 
85 % 10 % 
Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích 85 % 0 % 
Zdroj: IROP - Výzva č. 88 [31] 
Rozdělení míry podpory je totožné až na rozdíl, že přidělovaná částka                                 
je o 240 mil. Kč v případě EFRR a o 42,353 mil. Kč v případě SR vyšší než u předchozí 
výzvy. Zároveň platí stejná podmínka, že minimální výše způsobilých výdajů projektu 
bude 1 mil. Kč a naopak maximální 99 mil. Kč. Podpora bude vyplacena ex-post                   
a to žadatelům, kteří splnili všechny podmínky.  [31] 
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6.2   Zacílení podpory 
Dotace je opět směřována na vybudování MŠ či dětských skupin nebo na rozšíření 
kapacity MŠ či dětských skupin. Žadateli se mohou stát stejní aktéři jako u předchozího    
a v případě cílové skupiny také nedošlo k žádné změně.  
Zásadním rozdílem je až území realizace projektu, kterým je opět území ČR mimo 
hl. město Prahu a správní obvody obcí s rozšířenou působností, na jejichž území                  
se nachází sociálně vyloučené lokality a navíc obce zařazené do Koordinovaného přístupu 
k sociálně vyloučeným lokalitám. Oblasti spadající do území, kde lze projekt realizovat 
jsou viditelné na Obrázku níže. [31]  
 
Obr. 5: Výzva č. 88 – území realizace 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
Zdroj: Euroskop – prezentace [29] 
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7   Zhodnocení zájmu o Výzvu č. 87 a 88 
Příjem žádostí byl ukončen 31. října 2018 a nyní jsou známá fakta na základě 
kterých mohu provést základní zhodnocení zájmu o tyto výzvy.  
Ve Výzvě č. 87 bylo podáno celkem 50 žádostí o podporu v celkové hodnotě 
992 713 879 Kč. Přidělená částka v rámci této výzvy byla 180 000 000 Kč z fondu EFRR, 
tudíž podáním žádostí o tuto výzvu došlo k převýšení alokované částky téměř o 552 %. 
Na webových stránkách IROP je k dispozici tabulka, v níž je uveden seznam 
registrovaných projektů – viz ukázka níže. [30] 
Tab. 10:  Výzva č. 87 – registrované projekty (ukázka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Výzva č. 87 – registrované projekty [30] 
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V Tabulce je zobrazena pouze část podaných žádostí o podporu. Z uvedených dat 
je viditelné, že nejvíce žádostí se týká výstavby či přístavby MŠ, malé procento žádostí 
se snaží o získání dotace pro dětské skupiny. Žadatelem je nejčastěji obec nebo město.  
Nejdražším projektem je Novostavba MŠ ve Staré Boleslavi ve Středočeském 
kraji, jejímž žadatelem je město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Tento projekt žádá 
o dotaci 56 884 938 Kč. Pro zajímavost jsem z posbíraných dat zpracovala Obr.6,                          
na kterém je vidět rozdělení podaných žádostí dle krajů ČR. 
Obr. 6: Výzva č. 87 – podané žádosti o podporu dle krajů ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zdroj: Výzva č. 87 – registrované projekty [30], vlastní 
Ve Středočeském kraji bylo podáno 21 žádostí, což je téměř polovina z celkového 
objemu podaných žádostí. Podívám-li se na celek, tak pouze 39 z 50 předložených žádostí 
se dostalo do procesu hodnocení, tedy u 11 žádostí nejspíše nebyly dodrženy Náležitosti 
žádosti o podporu – viz bod 5.5 či případně Pravidla pro žadatele – viz bod 4.6. Prozatím 
byly dle údajů uvedených na webových stránkách IROP k 1.4.2019 zcela schváleny                       
4 projekty a dalších 7 bylo vyřazeno či staženo, tím pádem by na vyhodnocení v současné 
době mělo čekat 28 projektů. [28] 
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Dle počtu registrovaných projektů soudím, že větší zájem byl o dotaci skrze Výzvu 
č. 88, která umožňovala podat žádost i v sociálně vyloučených lokalitách. Jednalo               
se o 123 projektů v celkové hodnotě 2 474 023 655 Kč. Částka, která byla alokována      
pro tuto výzvu byla 420 000 000 Kč, tedy opět byla žádostmi převýšena (v tomto případě 
o 589 %).  I pro Výzvu č. 88 zveřejnil IROP na svých webových stránkách seznam 
projektů, ze kterého jsem opět vypracovala přehled počtu podaných žádostí dle krajů. [32] 
Obr. 7: Výzva č. 88 – podané žádosti o podporu dle krajů ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zdroj: Výzva č. 88 – registrované projekty [32], vlastní 
Nejvíce podaných žádostí bylo ve Středočeském kraji a nejméně pak v kraji 
Karlovarském. Nejdražším projektem je Novostavba MŠ v Semilech v Libereckém kraji, 
kdy obec žádá o dotaci 77 732 554 Kč. Oproti tomu nejlevnějším projektem je Stavební 
úprava v domě č.p. 135 ve 2.NP pro potřeby dětské skupiny v Královéhradeckém kraji 
s žádostí o dotaci v částce 2 245 474 Kč. Počet žádostí, které se dostaly do procesu 
hodnocení je 108 a k 1.4.2019 bylo prozatím schváleno 10 projektů a 5 vyřazeno                    
či staženo, tudíž v procesu hodnocení je v současné době 93 projektů. [31] 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
8   Využití dotace na konkrétním objektu 
8.1   Základní informace o MŠ  
Budova MŠ je navržena jako dvoupodlažní s podsklepenou terasou a plochou 
střechou. Tvar budovy je symetrický s předsazenou střední částí. Půdorysné rozměry jsou 
46,30 x 19,75 m a maximální výška střešní atiky je 9,49 m. Obestavěný prostor činí 
přibližně 6 281 m3.  
Přízemí je rozděleno na tři funkční celky – levá, pravá a středová část. Středová 
část je částí vstupní a nalezneme zde hlavní schodiště, administrativní místnosti                      
a místnost pro kroužky dětí (zde je dětem k dispozici místnost s keramickou pecí). V levé 
části je umístěna kuchyně se zázemím a zásobovacím vstupem, sauna a také                           
je zde napojení na výtah do 2.NP. Vpravo se nachází jedna ze čtyř heren až pro 28 dětí, 
šatny, sociální zařízení pro děti i učitelky a také sklady lůžkovin a lehátek. K herně přiléhá 
samostatná přípravna jídel pro děti, která je přístupná z kuchyně chodbou.  
Ve 2. NP jsou tři herny – každá z nich až pro 28 dětí. Všechny herny jsou vybaveny 
sociálním zařízením pro děti i učitelky či sklady lůžkovin a lehátek.  
Přístup do zahrady je přes terasu po chodníku s opěrkou. Samotná terasa                     
je podsklepená, je v ní umístěno venkovní WC a sklad venkovních hraček a zahradního 
nářadí. V zahradě je umístěno několik dětských hřišť včetně pískoviště.  
 
Obr. 8: Východní pohled na budovu MŠ 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Zdroj: PD pro provedení stavby 
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Obr. 9: Jižní (nalevo) a severní (napravo) pohled na budovu MŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Zdroj: PD pro provedení stavby 
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8.1.1   Popis konstrukcí MŠ  
Nový objekt MŠ je konstrukčně řešen jako kombinovaný systém, kde vodorovné 
konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými stropy a svislé konstrukce    
jsou tvořeny zděnými stěnami a monolitickými železobetonovými sloupy. 
Stropní desky obou nadzemních podlaží jsou navrženy jako ŽB monolitické              
s tloušťkou 250 mm. Desky mají po svém obvodě a nad nosnými stěnami žebro (o výšce 
250 mm a šířce 300 mm), které slouží jako ztužující věnec a zároveň jako nadpraží          
nad okenními otvory. Překlady nad otvory jsou v některých případech tvořeny i typovými 
prvky POROTHERM. Nad stropní deskou 2.NP je navržena ŽB atika o tloušťce               
200 mm s různou výškou (levá a pravá část budovy má nižší atiku, než část středová). 
Atika je nosným prvkem a slouží jako stěnový nosník pro vykonzolování přesahu                   
2.NP nad 1.NP ve středové části. Stropní deska nad 1.PP je navržena v tloušťce                   
200 mm a vzhledem k tomu, že se jedná o nevytápěnou část objektu, tak je po celém svém 
obvodu uložena k obvodovým stěnám 1.PP pomocí isonosníku, což umožňuje zateplení 
svrchní části objektu bez vzniku tepelného mostu.  
Svislé konstrukce tvoří ŽB sloupy o rozměru 300 x 300 mm a nosné zdivo 
z tvárnic POROTHERM o tloušťce 300 mm. Dále jsou v části objektu u hlavního vstupu 
použity ŽB sloupy o rozměrech 1500 x 300 mm a 1200 x 300 mm přes které je umístěn 
ŽB průvlak o výšce 600 mm, který ponese luxferovou stěnu.  
Založení objektu je provedeno pomocí základových pasů a desek. V místě 
podsklepení 1.PP se nachází základová deska tloušťky 300 mm, na kterou navazují                     
ŽB stěny o stejné tloušťce. Tato konstrukce je pomocí výztuže pevně spojena 
s navazujícími opěrnými stěnami, které jsou jiným stavebním objektem.                                        
Další ŽB základová deska tloušťky 300 mm je navržena pod výtahovou šachtou. 
Obvodové ŽB pasy mají šířku 700 mm a výšku 850 mm. Vnitřní ŽB pasy mají rozdílné 
šířky dle svislého zatížení. Základové konstrukce jsou založeny v hloubce min. 1000 mm.  
Svislými komunikačními prvky jsou výtah a schodiště. Výtah je umístěn                  
ve výtahové šachtě, jejíž samotná konstrukce je zděná z tvárnic POROTHERM 
s vloženými ŽB věnci. Schodiště je navrženo jako ŽB monolitické jednoramenné 
s mezipodestou uprostřed ramene. Schodišťová deska má tloušťku                                                       
350 mm a jsou na ni nabetonovány jednotlivé stupně.  
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8.2   Rozpočet KROS Plus 
Pro zjištění nákladů na stavební objekt jsem vypracovala kontrolní rozpočet 
v programu KROS Plus se směrnými cenami z roku 2017 (Příloha č. 1).                                                  
Na základě tohoto rozpočtu jsem zjistila, že celkové náklady na mateřskou školu                                              
činí 41 400 556 Kč bez DPH (50 094 673 Kč včetně DPH). Níže přikládám rekapitulaci 
rozpočtu stavby.  
 
Tab. 11: Rekapitulace rozpočtu MŠ 
  1) Náklady z rozpočtu        38 655 981,00   
  
 
HSV - Práce a dodávky HSV 
       
15 925 453,00   
       1 - Zemní práce         848 104,00   
       2 - Zakládání         2 313 432,00   
       3 - Svislé a kompletní konstrukce       3 395 476,00   
       4 - Vodorovné konstrukce        4  551 552,00   
       6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní      3 050 680,00   
       9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání       1 004 449,00   
       998 - Přesun hmot         761 760,00   
   PSV - Práce a dodávky PSV        18 163 930,00   
       711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům       710 526,00   
       712 - Povlakové krytiny        753 712,00   
       713 - Izolace tepelné        1 492 425,00   
       720 - ZTI         1 423 907,00   
       730 - Ústřední topení        1 932 445,00   
       761 - Konstrukce prosvětlovací        267 517,00   
       762 - Konstrukce tesařské        629 218,00   
       763 - Konstrukce suché výstavby       1 568 875,00   
       764 - Konstrukce klempířské        333 844,00   
       766 - Konstrukce truhlářské        760 513,00   
       767 - Konstrukce zámečnické        2 734 639,00   
       771 - Podlahy z dlaždic        707 703,00   
       776 - Podlahy povlakové        937 014,00   
       781 - Dokončovací práce - obklady       644 973,00   
       783 - Dokončovací práce - nátěry       59 857,00   
       784 - Dokončovací práce - malby a tapety       62 882,00   
       790 - Vybavení interiér        3 144 080,00   
   M - Práce a dodávky M        4 566 598,00   
       21-M - Elektromontáže        2 881 716,00   
       24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení       881 467,00   
       33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh       600 000,00   
       36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení       203 415,00   
  2) Ostatní náklady         2 744 575,00   
   Zařízení staveniště      1 932 799,00   
   Kompletační činnost         811 776,00    
                   
  Celkové náklady za stavbu 1) + 2)         41 400 556,00   
                                  
Zdroj: vlastní 
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8.3   Způsobilé a nezpůsobilé výdaje na hlavní aktivitu 
Ze Specifických pravidel vydaných k Výzvě č. 87 a Výzvě č. 88 plyne, že pokud 
dojde v MŠ k navýšení kapacity o více než 16 dětí, jsou způsobilé veškeré výdaje v hlavní 
i vedlejší aktivitě (viz bod 5.4.1 a 5.4.2).  V mém případě je MŠ navržena na kapacitu 
112 dětí. [28], [31] 
Nyní rozdělím položky z kontrolního rozpočtu na dvě skupiny. První skupinou 
budou výdaje nezpůsobilé – tedy výdaje, na které nebude poskytnuta dotace a investor                      
si je bude muset hradit sám. Do druhé skupiny zařadím způsobilé výdaje. Toto rozdělení 
provedu v souladu se Specifickými pravidly i Obecnými pravidly. Správné rozdělení 
výdajů do skupin jsem konzultovala v Centru pro regionální rozvoj                                           
ČR v Královéhradeckém kraji s pracovnicemi, které se specializují na plnění SC 2.4. 
8.3.1   Způsobilé a nezpůsobilé výdaje na stav. práce 
V navrhované budově se nachází několik místností, které jsou nezpůsobilé, a proto 
musím postupovat dle Obecných pravidel, podle kterých platí:  "Pokud není využíván                     
pro projekt celý předmět financování, je k financování způsobilá pouze poměrná část. 
Příjemce je povinen doložit výpočet poměrné části pro projekt. Výpočet podílu 
způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude prováděn pomocí výpočtu poměrného podílu, 
např. užitné plochy nebo využité kapacity zařízení." [28], [31] 
Způsob výpočtu poměrného podílu jsem konzultovala s pracovnicí paní                            
Ing. Šmejdířovou, která doporučuje žadatelům spočítat plochu způsobilých a plochu 
nezpůsobilých prostor projektu a tímto poměrem pak propočítat i veškeré výdaje                            
na stavební práce. Tímto poměrem by se však měly propočítat pouze výdaje na stavební 
práce, tzn. výdaje na jednotlivé vybavení je v projektu třeba uvést přesně.                                           
Dále také zmínila, že žadatel může tento poměr spočítat jakýkoliv jiným způsobem. 
Rozhodla jsem se, že budu postupovat podle doporučeného postupu, který                           
si rozdělím na 2 části. Níže lze vidět všechny místnosti nacházející se v MŠ, z tohoto 
seznamu nejprve vyčlením způsobilé a nezpůsobilé místnosti včetně uvedení jejich ploch, 
což je jeden z kroků k výpočtu poměrného podílu. 
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Tab. 12: Místnosti v MŠ (1.PP, 1.NP a 2.NP) 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 
   
  
 
  
   
   
  
  
 
  
  
  
  
          Zdroj: PD pro provedení stavby 
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Mezi neuznatelné výdaje je nutno zařadit místnosti uvedené v Tab. 13. Ostatní 
místnosti nacházející se v MŠ buď přímo splňují předmět financování nebo jsou 
obhajitelné pro předmět financování a lze je zařadit mezi uznatelné výdaje – viz Tab.14. 
 
Tab. 13: Nezpůsobilé místnosti projektu MŠ  
označení  název místnosti plocha 
0.02  Sklad zahradního nářadí 7,75 m2   
1.21  Kroužky/pracovna 55,87 m2  
1.22  Sauna pro 8 dětí 22,87 m2  
CELKEM                                                      86,49 m2 
 Zdroj: vlastní 
Tab. 14: Způsobilé místnosti projektu MŠ  
označení  název místnosti plocha 
0.01 Sklad 6,90 m2 
0.03 Sklad zahradních hraček 16,80 m2 
0.04 Letní WC děti 5,39 m2 
1.01 Zádveří 9,10 m2 
1.02 Schodišťová hala 51,04 m2 
1.03 Schodiště 13,14 m2 
1.04 Chodba 4,47 m2 
1.05 Šatna 32,71 m2 
1.06 Umývárna, WC – děti 23,87 m2 
1.07 Herna 112,38 m2 
1.08 Lehátka, lůžkoviny 7,44 m2 
1.09 Umývárna – učitelé 2,24 m2 
1.10 WC – učitelé 1,44 m2 
1.11 Hračky 5,25 m2 
1.12 Úklid 1,31 m2 
1.13 Přípravna 12,87 m2 
1.14 WC – učitelé  2,61 m2 
1.15 WC – invalidní/sprcha 5,82 m2 
1.16 Prádelna/čisté prádlo 11,83 m2 
1.17 Špinavé prádlo 3,68 m2 
1.18 Sborovna 9,89 m2 
1.19 Ředitelna 7,28 m2 
1.20 Chodba 32,07 m2 
1.23 Umývárna – děti  3,35 m2 
1.24 WC – děti  3,08 m2 
1.25 Šatna – učitelé  6,69 m2 
1.26 Sprcha – učitelé 2,99 m2 
1.27 Hospodářka 5,74 m2 
1.28 Výtah 3,04 m2 
1.29 Umývárna, sklad transportního zařízení 8,98 m2 
1.30 Kuchyně 61,19 m2 
1.31 Chodba 32,47 m2 
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1.32 Denní místnost 15,40 m2 
1.33 Šatna kuchařů 8,55 m2 
1.34 Sprcha 4,48 m2 
1.35 WC 1,62 m2 
1.36 Sklad provoz. prostředků 6,96 m2 
1.37 Sklad suchých potravin 11,86 m2 
1.38 Obaly 1,88 m2 
1.40 Hrubá příprava zeleniny 9,25 m2 
1.41 Sklad zeleniny 5,60 m2 
1.42 Úklid 2,58 m2 
1.43 Odpad 3,44 m2 
1.44 Výměník 15,59 m2 
1.45 Terasa  44,43 m2 
2.01 Schodiště 13,14 m2 
2.02 Schodišťová hala 40,22 m2 
2.03 Chodba 4,47 m2 
2.04 Šatna 32,70 m2 
2.05 Umývárna a WC – děti  23,86 m2 
2.06 Herna 112,13 m2 
2.07 Lehátka, lůžkoviny 7,44 m2 
2.08 Hračky 5,28 m2 
2.09 Umývárna – učitelé 2,24 m2 
2.10 WC – učitelé 1,44 m2 
2.12 Úklid 1,30 m2 
2.13 Přípravna 12,39 m2 
2.14 Umývárna a WC – děti  25,08 m2 
2.15 Šatna 31,66 m2 
2.16 Herna 112,48 m2 
2.17 Lehátka, lůžkoviny 7,44 m2 
2.19 Umývárna – učitelé 1,89 m2 
2.20 WC – učitelé 2,16 m2 
2.22 Sklad/archiv 4,68 m2 
2.23 Technická místnost 4,51 m2 
2.24 Prostor pro VZT 2,02 m2 
2.25 Výtah 3,04 m2 
2.26 Přípravna 25,35 m2 
2.27 Herna 112,13 m2 
2.28 Umývárna – učitelé 2,24 m2 
2.29 WC – učitelé 1,44 m2 
2.30 Hračky 5,32 m2 
2.31 Lehátka, lůžkoviny 7,44 m2 
2.32 Úklid 1,31 m2 
2.34 Chodba 4,47 m2 
2.35 Šatna 32,70 m2 
2.36 Umývárna a WC děti 23,90 m2 
CELKEM                                                      1 306,57 m2 
 Zdroj: vlastní 
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Z výše uvedených tabulek vyplývá, že celková plocha místností je 1 393,06 m2. 
Nezpůsobilá užitná plocha tvoří 86,49 m2, což je zhruba 6,2 % z celkové plochy místností. 
Nyní si z rozpočtu vyčlením náklady, které jsou spojené se stavebními pracemi, 
abych mohla dokončit výpočet poměrné části. Rozhodla jsem se na základě získaných 
informací ponechat všechny náklady v rozpočtu kromě oddílu 790 – Vybavení interiéru, 
protože v tomto oddílu se nachází položky, které jsou vybavením stavby (např. zařízení 
velkokapacitní kuchyně, sauna vč. vybavení, keramická pec a další). Níže je přiložen 
Obrázek, který zobrazuje výsek položek, které se nachází v oddílu 790 – Vybavení 
interiéru (všechny položky jsou pak uvedeny v Příloze č. 1).  
 
Obr. 10: Oddíl 790 – Vybavení interiéru (část položek) 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
Zdroj: Kontrolní rozpočet (vlastní) 
 
Jak jsem zmínila výše, tak celkové náklady na stavbu činí 41 400 556 Kč bez DPH 
(viz Tab. 11: Rekapitulace rozpočtu MŠ). Pokud od celkových nákladů na stavbu odečtu 
náklady na oddíl 790 – Vybavení interiéru, které činí 3 144 080 Kč bez DPH, získám 
hodnotu 38 256 476 Kč bez DPH. Tato částka představuje veškeré náklady na stavební 
práce. 
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V poslední fází výpočtu musím poměrově rozdělit vypočtenou částku na stavební 
práce mezi způsobilé a nezpůsobilé plochy místností. Pro lepší přehlednost je tento 
výpočet uveden v Tab. 15 níže. 
Tab. 15: Poměrový výpočet výdajů na stavební práce 
  typ výdaje/nákladu hodnota [%] hodnota [Kč bez DPH] 
  náklady na stavební práce   100 % 38 256 476 Kč bez DPH 
         z toho způsobilé výdaje 93,8 %  35 884 574 Kč bez DPH 
         z toho nezpůsobilé výdaje  6,2 %  2 371 902 Kč bez DPH 
 Zdroj: vlastní 
 
V budově MŠ se nachází 3 místnosti, které nejsou předmětem financování.                       
Tyto místnosti jsem musela vyčlenit a pomocí poměrového výpočtu jsem určila hodnotu 
způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Nezpůsobilý výdaj na stavební práce                                              
je 2 371 902 Kč bez DPH (cca 6,2 %) a způsobilý výdaj na stavební práce vychází                             
na 35 884 574 Kč bez DPH (cca 93,8 %). 
 
8.3.2   Způsobilé a nezpůsobilé výdaje na vybavení 
Při rozdělování těchto nákladů budu opět vycházet ze Specifických i Obecných 
pravidel a také z již zmiňovaných bodů 5.4.1 a 5.4.2 této práce. Vybavení je v rozpočtu 
uvedeno v oddílu 790 – Vybavení interiéru. Zde jsem nacenila vybavení velkokapacitní 
kuchyně, dodávané kuchyňské linky na míru a ostatní truhlářské výrobky, keramickou 
pec a další – viz ukázka níže. 
 
Obr. 11:  Oddíl 790 – Vybavení interiéru (část položek) 
 
 
 
 
   
  
 
Zdroj: Kontrolní rozpočet (vlastní) 
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Veškeré vybavení související s velkokapacitní kuchyní je vybavením, které 
zařazuji mezi uznatelné položky, jedná se totiž o způsobilý výdaj na hlavní aktivitu 
projektu. V rozpočtu se konkrétně jedná o položky s číslem 394 – 465. Dále do této 
skupiny dávám truhlářské výrobky: Šatní skříňky dětské i zaměstnanecké (PČ 373 a 374), 
Skladové regály na čisté i špinavé prádlo (PČ 377 a 467), Dětské lavičky (PČ 376), 
Vestavné skříně (PČ 372), Kuchyňskou linku (PČ 466) a také Koupelnové věšáky                      
(PČ 375). Naopak nezpůsobilým výdajem je vybavení místnosti                                                                
č. 1.21: Kroužky/pracovna, kde se nachází Keramická pec (PČ 469) a také Kuchyňská 
linka (PČ 378). Vybavení této místnosti patří mezi nezpůsobilé proto, že samotná 
místnost patří mezi nezpůsobilé výdaje, a tudíž automaticky vybavení nacházející                              
se v této místnosti nemůže být předmětem financování.  Podobně je to s místností                                   
č. 1.22: Sauna pro 8 dětí, proto mezi nezpůsobilý výdaj zařazuji položku s číslem 371, 
což je Sauna vč. vybavení a dále Šatní skříňky dětské (PČ 468). Poslední vyřazenou 
místností z předmětu financování je místnost č. 0.02: Sklad zahradního nářadí, v této 
místnosti se však nenachází žádné vybavení. Pro lepší přehlednost rozdělení položek jsem 
vytvořila Tab. 16. 
 
Tab. 16:  Způsobilé a nezpůsobilé výdaje na vybavení MŠ 
  typ výdaje/nákladu hodnota [%] hodnota [Kč bez DPH] 
  náklady na vybavení   100 % 3 144 080 Kč bez DPH 
        z toho způsobilé výdaje 91,4 %  2 873 490 Kč bez DPH 
        z toho nezpůsobilé výdaje  8,6 %   270 590 Kč bez DPH 
           Keramická pec (1.21)                 39 980 Kč bez DPH 
           Kuchyňská linka (1.21) 69 810 Kč bez DPH 
           Sauna vč. vybavení (1.22) 155 280 Kč bez DPH 
           Šatní skříňky dětské (1.22) 5 520 Kč bez DPH 
 Zdroj: vlastní 
 
V případě nákladů na vybavení tvoří způsobilé výdaje téměř                                                         
91,4 %, což je ve finančním vyjádření 2 873 490 Kč bez DPH. Nezpůsobilé výdaje jsou                         
270 590 Kč bez DPH, tedy 8,6 %.  
V PD pro provedení stavby, kterou mám k dispozici nebyl dle mého názoru 
uveden soupis veškerého vybavení MŠ (např. chybí stoly a židle do kmenových učeben, 
lehátka a další), takže ve skutečnosti by náklady na vybavení měly být ještě vyšší.                    
Jedná se o chybu investora, který tak přijde o možnost získání dotace na toto vybavení. 
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8.4   Vyhodnocení způsobilosti výdajů na hlavní aktivitu 
V kapitolách 8.3.1 a 8.3.2 jsem se podrobně zabývala tím, které položky 
z rozpočtu mohou být předmětem financování hlavní aktivity projektu a které nikoliv. 
Nejprve jsem určila uznatelné a neuznatelné výdaje spojené se stavebními pracemi.                    
Zde jsem zjistila, že z celkových nákladů 38 256 476 Kč bez DPH tvoří neuznatelná část 
6,2 %, tedy neuznatelné výdaje na stavební práce jsou 2 371 902 Kč bez DPH. Dále jsem 
se zabývala rozdělením uznatelných a neuznatelných položek vzhledem k vybavení MŠ. 
Došla jsem k závěru, že z celkových nákladů na vybavení stavby, které činí                             
3 144 080 Kč bez DPH, patří mezi neuznatelné výdaje 270 590 Kč bez DPH,                                  
což je přibližně 8,6 % celkových nákladů na vybavení. Pro přehlednější vyhodnocení 
způsobilosti výdajů jsem sestavila Tab. 17 níže. 
 
Tab. 17: Vyhodnocení způsobilosti výdajů na hlavní aktivity MŠ 
   typ výdaje/nákladu hodnota [%] hodnota [Kč bez DPH] 
  náklady na stavební práce   100 % 38 256 476 Kč bez DPH 
         z toho způsobilé výdaje 93,8 %  35 884 574 Kč bez DPH 
         z toho nezpůsobilé výdaje  6,2 %  2 371 902 Kč bez DPH 
 náklady na vybavení   100 % 3 144 080 Kč bez DPH 
        z toho způsobilé výdaje 91,4 %  2 873 490 Kč bez DPH 
        z toho nezpůsobilé výdaje  8,6 %   270 590 Kč bez DPH 
  náklady celkem 100 % 41 400 556 Kč bez DPH 
       z toho způsobilé výdaje 93,6% 38 758 064 Kč bez DPH 
       z toho nezpůsobilé výdaje  6,4% 2 642 492 Kč bez DPH  
 Zdroj: vlastní 
 
Celkové náklady za stavbu podle rozpočtu činí 41 400 556 Kč bez DPH. Způsobilé 
výdaje tvoří 38 758 064 Kč bez DPH, což je téměř 93,6 %. Nezpůsobilé výdaje činí 
2 642 492 Kč bez DPH, tedy 6,4 %.  
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8.5   Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu  
Výčet výdajů, které lze zařadit do této skupiny je uveden v kapitole 5.4.1.2. 
V mém případě mezi tyto výdaje zařazuji výdaje na zpracování projektové dokumentace, 
výdaje na zabezpečení výstavby a výběr zhotovitele. Výdaje odhaduji pomocí přirazení 
honorářové zóny a výkonových fází podle společnosti RTS, a.s. a můj postup                                    
je následující: 
 
1. Stanovení započitatelných nákladů 
Stanovila jsem si započitatelné náklady, které jsou tvořeny základními 
rozpočtovými náklady (dále jen ZRN), jejich výše je z rozpočtu 41 400 556 Kč bez DPH. 
 
2. Určení honorářové zóny 
Projekt se týká stavby MŠ - jedná o pozemní stavbu, která spadá do honorářové 
zóny III (Stavby, objekty a zařízení administrativní, ubytovny a bytové objekty                                
se standardním vybavením a průměrnými nároky).  
 
3. Přirazení výkonových fází a stanovení honoráře 
Po zadání kritérií do kalkulátoru na webových stránkách: 
http://www.stavebnistandardy.cz/doc/vypocet jsem dostala dolní a horní hranici                            
pro stanovení základního honoráře, který se stane základnou pro výpočet jednotlivých 
výkonových fází (dále jen VF) – viz Tab. níže. [33] 
Tab. 18: Stanovení rozmezí základního honoráře 
 základní honorář pro VF1-VF9 [%] základní honorář pro VF1-VF9 [Kč] 
 dolní hranice 7,58 3 138 162 
 horní hranice 9,23 3 821 271 
Zdroj: Výpočet honoráře [33] 
 
Výsledné rozmezí základního honoráře je 3 138 162 – 3 821 271 Kč.                                       
V procentuálním vyjádření se jedná o rozmezí 7,58 – 9,23 %. Náklady na jednotlivé                   
VF jsou vypočítány jako střední hodnota podílů z tohoto rozmezí – viz Tabulka níže.  
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Tab. 19: Náklady na jednotlivé VF 
činnost3 VF 
[%] zákl. 
honoráře 
dolní hranice 
honoráře [Kč] 
horní hranice 
honoráře [Kč] 
střední hodnota 
honoráře [Kč] 
DUR 3 15 470 935 573 053 521 994 
DSP 4 22 690 704 840 478 765 591 
DPS 5 28 879 078 1 069 699 974 389 
DZS 6 7 219 770 267 425 243 598 
VDS 7 1 31 396 38 204 34 800 
ADI/ TDI 8 11 345 352 420 239 382 796 
CELKEM     2 923 168 Kč 
Zdroj: Výpočet honoráře [33] 
 
Z Tab. 19 je patrné, že způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu činí 
2 923 168 Kč bez DPH. 
8.6   Rekapitulace výdajů 
Na základě zpracovaných dat v kapitolách 8.4 a 8.5 mohu provést rekapitulaci 
způsobilých a nezpůsobilých výdajů na objekt MŠ – viz Tabulka níže. 
Tab. 20: Rekapitulace způsobilých a nezpůsobilých výdajů 
číslo popis 
cena bez DPH 
[Kč] 
DPH [Kč] 
cena včetně DPH 
[Kč] 
1 Způsobilé výdaje projektu 41 681 232 8 753 059 50 434 291 
1.a      Hlavní aktivity projektu 38 758 064  8 139 193 46 897 257 
1.b     Vedlejší aktivity projektu 2 923 168 613 865 3 537 033 
2 Nezpůsobilé výdaje projektu 2 642 492 554 923 3 197 415 
3 Celkové výdaje 44 323 724 9 307 982 53 631 706 
Zdroj: vlastní 
Vzhledem k objemu částky, kterou tvoří způsobilé výdaje, je splněna podmínka 
daná pravidly (minimální výše způsobilých výdajů musí být 1 mil. Kč a maximální                       
99 mil. Kč). Předpokládám, že výdaje vzniknou v termínu                                                                          
od 1. ledna 2014 až 30. září 2022, což vede ke splnění další podmínky zadané pravidly. 
                                                 
3 DUR = Dokumentace pro územní řízení, DSP = Dokumentace pro stavební řízení, DPS = 
Dokumentace pro provedení stavby, DZS = Dokumentace zadání stavby dodavateli, VDS = Spolupráce při 
výběru dodavatele, ADI = Autorský dozor investora, TDI = Technický dozor investora 
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35 429 047 Kč
2 084 062 Kč
6 810 615 Kč
Financování  MŠ [Kč bez DPH]
EFRR
SR
vlastní kapitál
8.7   Míra podpory  
Nyní na základě výpočtu množství způsobilých výdajů v předešlé kapitole mohu 
zjistit míru dotace. Investorem je v mém případě město, proto by míra podpory měla                  
být 85 % z EFRR a 5 % ze SR (viz kapitola 5.4 nebo 6.1). Výpočet míry podpory                             
je uveden v Tabulce níže.  
Tab. 21: Míra podpory pro město 
 způsobilé výdaje 41 681 232 Kč bez DPH 
EFRR 85 % 35 429 047 Kč bez DPH 
SR 5 % 2 084 062 Kč bez DPH 
CELKEM 90 % 37 513 109 Kč bez DPH 
             Zdroj: vlastní  
 
Celková míra podpory činí 90 % z výdajů, které se dají považovat za způsobilé. 
V mém případě by výše dotace měla být 37 513 109 Kč bez DPH z celkové investované 
částky 44 323 724 Kč bez DPH. Zda bude dotace zahrnovat také DPH závisí na tom, jestli 
je žadatel plátcem DPH či nikoliv (tento fakt mi není znám). Investor si bude muset sám 
doplatit částku 6 810 615 Kč bez DPH.  
Graf č. 4: Financování MŠ  
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
  
  
  
 
   Zdroj: vlastní 
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9   Závěr 
V teoretické části jsem postupovala systematicky. Cílem bylo dojít k popisu                         
a seznámení se s Výzvou č. 87: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II a Výzvou                      
č. 88: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro vyloučené lokality II. Nejprve jsem 
uvedla pár základních informací o Evropských dotacích (viz kapitola 3) včetně rozdělení 
do programových období. Dále jsem postupovala skrze právě probíhající Programové 
období 2014-2020 k popisu Integrovaného regionálního operačního programu                             
(viz kapitola 4) až jsem došla k popisu výše zmíněných výzev (viz kapitola 5 a 6). 
Závěrem jsem provedla vyhodnocení zájmu o Výzvu č. 87 a Výzvu č. 88 (kapitola 7). 
Úvodem praktické části jsem představila objekt MŠ, na který jsem vyhotovila 
kontrolní rozpočet v programu KROS Plus se směrnými cenami z roku 2017 (viz Příloha 
č. 1). Cílem praktické části byla aplikace poznatků z teoretické části. Cíl spočíval v určení 
objemu způsobilých a nezpůsobilých výdajů a následně míry dotace, která bude skrze 
Výzvu č. 87 či Výzvu č. 88 poskytnuta na řešený objekt MŠ.  
Vyhotovením rozpočtu jsem zjistila, že celkové náklady za stavbu MŠ činí 
41 400 556 Kč bez DPH. Přiřazením honorářové zóny a určením výkonových fází jsem 
vypočetla náklady na technický dozor investora, autorský dozor, vypracování projektové 
dokumentace a další (tedy náklady, které nebyly uvedeny v rozpočtu, ale též na ně bylo 
možné získat dotaci). Ostatní náklady vyšly na 2 923 168 Kč bez DPH. Aplikací 
teoretických poznatku jsem dospěla k závěru, že na tento objekt bude poskytnuta dotace 
skrze Výzvu č. 87 či Výzvu č. 88 ve výši 37 513 109 Kč bez DPH (tedy                                          
6 810 615 Kč bez DPH si bude muset uhradit sám investor). Dotace bude poskytnuta                        
za předpokladu, že investor splní všechny podmínky dané Obecnými i Specifickými 
pravidly k Výzvě č. 87, případně Výzvě č. 88. 
Předem stanovené cíle práce byly splněny. 
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PŘÍLOHY 
Příloha č. 1: 
 
 
 
Stavba:
Objekt:
JKSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: Datum:
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Lenka Horáková DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
41 400 556,00 8 694 117,00
0,00 0,00
50 094 673,00
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
HORÁKOVÁ
SO1 - MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Sejmutí ornice je jiným SO, proto není uvedeno zde.
38 655 981,00
2 744 575,00
41 400 556,00
Strana 1 z 48
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum:
Objednatel: 0 Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
    998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    712 - Povlakové krytiny
    713 - Izolace tepelné
    720 - ZTI
    730 - Ústřední topení
    761 - Konstrukce prosvětlovací
    762 - Konstrukce tesařské
    763 - Konstrukce suché výstavby
    764 - Konstrukce klempířské
    766 - Konstrukce truhlářské
    767 - Konstrukce zámečnické
    771 - Podlahy z dlaždic
    776 - Podlahy povlakové
    781 - Dokončovací práce - obklady
    783 - Dokončovací práce - nátěry
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
    790 - Vybavení interiér
M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže
    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení
    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení
2) Ostatní náklady
Kompletační činnost
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
2 744 575,00
Zařízení staveniště 1 932 799,00
811 776,00
41 400 556,00
267 517,00
629 218,00
1 568 875,00
333 844,00
760 513,00
2 734 639,00
707 703,00
937 014,00
644 973,00
59 857,00
62 882,00
3 144 080,00
4 566 598,00
2 881 716,00
881 467,00
600 000,00
203 415,00
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
38 655 981,00
15 925 453,00
848 104,00
2 313 432,00
3 395 476,00
4 551 552,00
3 050 680,00
1 004 449,00
761 760,00
18 163 930,00
710 526,00
753 512,00
1 492 425,00
1 423 907,00
1 932 445,00
REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:
Objekt:
Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
1 K 131201102 m3 973,903
115,923
146,624
112,201
188,507
207,258
149,916
276,218
194,643
1 391,290
973,903
2 K 131201109 m3 973,903
973,903
3 K 131301102 m3 417,387
115,923
146,624
112,201
188,507
38 655 981,00
15 925 453,00
848 104,00
"řez A-A - 
uprostřed"(3,00*0,64+4,88*0,64+4,88*0,66*0,5+0
,59*1,00*0,5+0,60*1,00+1,80*1,00)*12,40
"řez A - 
uprostřed"(1,80*0,15+1,89*1,00*0,5+0,70*1,30+0
,15*1,80+0,30*1,80+1,80*1,51+1,51*1,60*0,5+11
,03*0,9*0,5)*12,40
"řez A-A - 
okraj"(21,174+1,60*1,97*0,5+(2,76+1,80)*2,40-
1,65*3,75*0,5+0,75*(4,97+0,98))*3,20
"řez B-B - 
uprostřed"(1,215*5,38+3,87*0,30+3,87*1,215+3,
87*0,40*0,5+0,15*1,00+0,28*0,84*0,5+0,84*2,20
+1,97*0,56*0,5)*11,90
"řez A-A - 
uprostřed"(3,00*0,64+4,88*0,64+4,88*0,66*0,5+0
,59*1,00*0,5+0,60*1,00+1,80*1,00)*12,40
"řez A - 
uprostřed"(1,80*0,15+1,89*1,00*0,5+0,70*1,30+0
,15*1,80+0,30*1,80+1,80*1,51+1,51*1,60*0,5+11
,03*0,9*0,5)*12,40
"řez A-A - 
okraj"(21,174+1,60*1,97*0,5+(2,76+1,80)*2,40-
1,65*3,75*0,5+0,75*(4,97+0,98))*3,20
"řez B-B - 
uprostřed"(1,215*5,38+3,87*0,30+3,87*1,215+3,
87*0,40*0,5+0,15*1,00+0,28*0,84*0,5+0,84*2,20
+1,97*0,56*0,5)*11,90
"řez B-B - 
uprostřed"(2,48*1,13*0,5+0,40*13,14+0,50*1,90*
0,5+0,50*11,24+11,24*0,12*0,5+2,00*0,60+0,15*
0,80+3,15*0,80+0,15*0,70+0,30*0,15)*11,90
"řez B-B - 
okraj"(0,60*3,60+1,95*1,40+2,10*1,30+0,28*0,84
*0,5+0,50*0,88+2,15*0,60+4,49*0,60+2,60*0,55+
33,257)*3,20
"řez C-C  
uprostřed"(6,60*1,125*0,5+0,69*1,675*0,5+3,61*
1,675+2,80*1,71*0,5+0,20*1,71*0,5+12,45*1,42*
0,5+2,67*0,40*0,5)*12,40
"řez C-C - 
okraje"(3,80*1,10+0,50*3,10+0,50*1,70+1,10*1,9
8*0,5+22,276)*6,5
Mezisoučet
"70% horniny tř. 3"1391,29*0,7
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3 20,00 19 478,00
"70% horniny tř. 3"1391,29*0,7
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3 184,00 76 799,00
ROZPOČET
HORÁKOVÁ
SO1 - MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Lenka Horáková
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3 152,00 148 033,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
207,258
149,916
276,218
194,643
1 391,290
417,387
4 K 131301109 m3 417,387
417,387
5 K 132201101 m3 2,854
4,077
2,854
6 K 132201109 m3 2,854
2,854
7 K 132201201 m3 41,040
20,545
38,084
58,629
41,040
8 K 132201209 m3 41,040
41,040
9 K 132301101 m3 1,223
4,077
1,223
10 K 132301109 m3 1,223
1,223
11 K 132301201 m3 17,589
20,545
38,084
58,629
17,589
12 K 132301209 m3 17,589
20,545
38,084
58,629
17,589
13 K 151101201 m2 50,190
33,130
17,060
50,190
14 K 162201102 m3 581,598
973,903
"řez A-
A"(1,00*0,75+0,70*0,750+0,70*0,12*0,5)*15,6
"řez C-C"(1,00*0,85+0,85*0,70+0,60*0,95)*18,90
Mezisoučet
"30% hornina tř. 3"58,629*0,3
Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 75,00 3 764,00
"pažení řez B-B"1,915*(11,900+3,200+2,200)
"pažení řez A-A"1,970*8,660
Součet
Vodorovné přemístění do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 34,00 19 774,00
"HLOUBENÍ JAM - 70% horniny tř. 3"1391,29*0,7
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3 1 310,00 1 602,00
"řez B-B"(0,60*0,45)*15,10
"30% horniny tř. 3"4,077*0,3
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 4 249,00 305,00
"30% horniny tř. 3"4,077*0,3
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3 724,00 12 734,00
"řez A-
A"(1,00*0,75+0,70*0,750+0,70*0,12*0,5)*15,6
"řez C-C"(1,00*0,85+0,85*0,70+0,60*0,95)*18,90
Mezisoučet
"30% hornina tř. 3"58,629*0,3
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4 53,00 932,00
"řez B-B"(0,60*0,45)*15,10
"70% horniny tř. 3"4,077*0,7
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3 163,00 465,00
"70% horniny tř. 3"4,077*0,7
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 365,00 14 980,00
"řez A-
A"(1,00*0,75+0,70*0,750+0,70*0,12*0,5)*15,6
"řez C-C"(1,00*0,85+0,85*0,70+0,60*0,95)*18,90
Mezisoučet
"70% hornina tř. 3"58,629*0,7
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3 24,00 985,00
"70% hornina tř. 3"58,629*0,7
"řez B-B - 
uprostřed"(2,48*1,13*0,5+0,40*13,14+0,50*1,90*
0,5+0,50*11,24+11,24*0,12*0,5+2,00*0,60+0,15*
0,80+3,15*0,80+0,15*0,70+0,30*0,15)*11,90
"řez B-B - 
okraj"(0,60*3,60+1,95*1,40+2,10*1,30+0,28*0,84
*0,5+0,50*0,88+2,15*0,60+4,49*0,60+2,60*0,55+
33,257)*3,20
"řez C-C  
uprostřed"(6,60*1,125*0,5+0,69*1,675*0,5+3,61*
1,675+2,80*1,71*0,5+0,20*1,71*0,5+12,45*1,42*
0,5+2,67*0,40*0,5)*12,40
"řez C-C - 
okraje"(3,80*1,10+0,50*3,10+0,50*1,70+1,10*1,9
8*0,5+22,276)*6,5
Mezisoučet
"30% horniny tř. 4"1391,29*0,3
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 4 43,00 17 948,00
"30% horniny tř. 4"1391,29*0,3
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 572,00 1 632,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
417,387
2,854
1,223
41,040
17,589
1 453,996
581,598
15 K 162701105 m3 872,398
973,903
417,387
2,854
1,223
41,040
17,589
1 453,996
872,398
16 K 162701109 m3 2 617,194
973,903
417,387
2,854
1,223
41,040
17,589
1 453,996
872,398
17 K 167101102 m3 581,598
973,903
417,387
2,854
1,223
41,040
17,589
1 453,996
581,598
18 K 171201201 m3 872,398
973,903
417,387
2,854
1,223
Mezisoučet
"ZŮSTANE  40% - VIZ VÝPOČET ZPĚTNÉHO 
ZÁSYPU"1453,996*0,4
Uložení sypaniny na skládky 15,00 13 086,00
"HLOUBENÍ JAM - 70% horniny tř. 3"1391,29*0,7
"HLOUBENÍ JAM - 30% horniny tř. 4"1391,29*0,3
"HLOUBENÍ RÝH DO 600 mm - 70% horniny tř. 
3"4,077*0,7
"HLOUBENÍ RÝH DO 600 mm - 30% horniny tř. 
3"4,077*0,3
"HLOUBENÍ JAM - 70% horniny tř. 3"1391,29*0,7
"HLOUBENÍ JAM - 30% horniny tř. 4"1391,29*0,3
"HLOUBENÍ RÝH DO 600 mm - 70% horniny tř. 
3"4,077*0,7
"HLOUBENÍ RÝH DO 600 mm - 30% horniny tř. 
3"4,077*0,3
"HLOUBENÍ RÝH DO 2000 mm -70% hornina tř. 
3"58,629*0,7
"HLOUBENÍ RÝH DO 2000 mm -30% hornina tř. 
3"58,629*0,3
Mezisoučet
"ODVOZ 60% - VIZ VÝPOČET ZPĚTNÉHO 
ZÁSYPU"1453,996*0,6
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3 55,00 31 988,00
"HLOUBENÍ JAM - 70% horniny tř. 3"1391,29*0,7
"HLOUBENÍ JAM - 30% horniny tř. 4"1391,29*0,3
"HLOUBENÍ RÝH DO 600 mm - 70% horniny tř. 
3"4,077*0,7
"HLOUBENÍ RÝH DO 600 mm - 30% horniny tř. 
3"4,077*0,3
"HLOUBENÍ RÝH DO 2000 mm -70% hornina tř. 
3"58,629*0,7
"HLOUBENÍ RÝH DO 2000 mm -30% hornina tř. 
3"58,629*0,3
"HLOUBENÍ RÝH DO 2000 mm -70% hornina tř. 
3"58,629*0,7
"HLOUBENÍ RÝH DO 2000 mm -30% hornina tř. 
3"58,629*0,3
Mezisoučet
"ZŮSTANE  40% - VIZ VÝPOČET ZPĚTNÉHO 
ZÁSYPU"1453,996*0,4
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 226,00 197 162,00
"HLOUBENÍ JAM - 70% horniny tř. 3"1391,29*0,7
"HLOUBENÍ JAM - 30% horniny tř. 4"1391,29*0,3
"HLOUBENÍ RÝH DO 600 mm - 70% horniny tř. 
3"4,077*0,7
"HLOUBENÍ RÝH DO 600 mm - 30% horniny tř. 
3"4,077*0,3
"HLOUBENÍ RÝH DO 2000 mm -70% hornina tř. 
3"58,629*0,7
"HLOUBENÍ RÝH DO 2000 mm - 30% hornina tř. 
3"58,629*0,3
Mezisoučet
"ODVOZ 60% - VIZ VÝPOČET ZPĚTNÉHO 
ZÁSYPU"1453,996*0,6
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m
17,00 44 492,00
"HLOUBENÍ JAM - 30% horniny tř. 4"1391,29*0,3
"HLOUBENÍ RÝH DO 600 mm - 70% horniny tř. 
3"4,077*0,7
"HLOUBENÍ RÝH DO 600 mm - 30% horniny tř. 
3"4,077*0,3
Strana 5 z 48
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
41,040
17,589
1 453,996
872,398
19 K 171201211 t 1 395,837
973,903
417,387
2,854
1,223
41,040
17,589
1 453,996
872,398
1 395,837
20 K 174101101 m3 581,598
581,598
    2 - Zakládání
21 K 271572211 m3 90,999
6,219
1,217
83,563
90,999
22 K 273321311 m3 83,156
11,106
2,544
8,840
4,146
0,811
55,709
83,156
23 K 273322611 m3 17,175
15,227
1,948
17,175
24 K 273351121 m2 11,363
2 313 432,00
Součet
Zřízení bednění základových desek 337,00 3 829,00
"POD DESKOU (MEZI 
PASY)"(7,150*14,600*2+5,950*14,400*2+12,650*3
,350-
0,600*1,500+1,940*0,790+12,650*4,550+6,250*1
2,650-1,450*1,850)*0,150
Součet
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20 2 580,00 214 542,00
"PODKLADNÍ BETON - 
PASY"(0,70*16,10*2+0,70*6,95+1,00*14,40+1,00*
9,80+1,00*14,10+0,80*13,50+0,85*1,05*2+1,00*1
3,50+1,00*15,10+0,70*5,95)*0,100
"PODKLADNÍ BETON  - 
PASY"(1,15*0,40+1,50*0,60+0,30*2,74+0,30*0,89
*2+0,70*2,30*2+0,70*14,40+0,40*2,70*2+0,45*(7,
81+0,57+4,765+3,00))*0,100
"PODKLADNÍ BETON - ZTRACENÉ 
BEDNĚNÍ"(2,000*15,950*2+2,000*6,150*2)*0,100
"PODKLADNÍ BETON -  
1.PP"(14,600*2,700+4,460*0,915*0,5)*0,100
"PODKLADNÍ BETON -  
VÝTAH"(2,750*2,950)*0,100
"PODKLADNÍ BETON POD DESKOU (MEZI 
PASY)"(7,150*14,600*2+5,950*14,400*2+12,650*3
,350-
0,60*1,50+1,94*0,79+12,650*4,550+6,250*12,650-
1,450*1,850)*0,100
Součet
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 3 140,00 53 930,00
"ŽB DESKA (1.PP) - výška 
0,30m"(15,40*3,15+4,91*0,915*0,5)*0,30
"ŽB DESKA (VÝTAH) - výška 
0,30m"(2,45*2,65)*0,30
"HLOUBENÍ JAM - 30% horniny tř. 4"1391,29*0,3
"HLOUBENÍ RÝH DO 600 mm - 70% horniny tř. 
3"4,077*0,7
"HLOUBENÍ RÝH DO 600 mm - 30% horniny tř. 
3"4,077*0,3
"HLOUBENÍ RÝH DO 2000 mm -70% hornina tř. 
3"58,629*0,7
"HLOUBENÍ RÝH DO 2000 mm -30% hornina tř. 
3"58,629*0,3
Mezisoučet
"ODVOZ POUZE 60% - VIZ VÝPOČET ZPĚTNÉHO 
ZÁSYPU"1453,996*0,6
"PŘEVOD NA TUNY"872,398*1,6
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 80,00 46 528,00
"NEODVEZENÁ ZEMINA 40% - VIZ VÝPOČET 
ZPĚTNÉHO NÁSYPU"1453,996*0,4
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z netříděného štěrkopísku 773,00 70 342,00
"1.PP"(14,600*2,700+4,460*0,915*0,5)*0,150
"VÝTAH"(2,750*2,950)*0,150
"HLOUBENÍ RÝH DO 2000 mm -70% hornina tř. 
3"58,629*0,7
"HLOUBENÍ RÝH DO 2000 mm -30% hornina tř. 
3"58,629*0,3
Mezisoučet
"ODVOZ 60% - VIZ VÝPOČET ZPĚTNÉHO 
ZÁSYPU"1453,996*0,6
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) 140,00 195 417,00
"HLOUBENÍ JAM - 70% horniny tř. 3"1391,29*0,7
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
11,363
0,000
0,000
11,363
25 K 273351122 m2 11,363
11,363
0,000
0,000
11,363
26 K 273362021 t 4,798
11,106
2,544
8,840
4,146
0,811
55,709
83,156
15,227
1,948
17,175
4,798
27 K 274322611 m3 182,340
30,817
52,239
3,105
29,785
23,500
9,495
29,310
4,089
182,340
28 K 274351121 m2 193,125
"ŽB PASY - výška 1,85m"(16,10*1,00)*1,85
"ŽB PASY - výška 2,35m"(5,00*1,00*2)*2,35
"ŽB PASY - výška 0,74m 
(1.PP)"(0,40*2,70*2+0,45*(15,40+0,57+4,765+2,9
8))*0,74
"ŽB PASY - výška 0,30m (POD ZTRAC. 
BEDNĚNÍ)"(2,00*7,15+0,70*2,00*3+7,50*2,00+2,1
5*2+0,70*2,00*4+0,70*2,00*4+0,70*2,00*12+2,00
*15,95)*0,3
"ŽB PASY - výška 1,1m 
(VÝTAH)"(0,75*2,65+1,80*0,55+1,90*0,20+1,80*0
,20)*1,10
Součet
Zřízení bednění základových pasů rovného 265,00 51 178,00
"PODKLADNÍ BETON - 
PASY"(0,70*16,10*2+0,70*6,95+1,00*14,40+1,00*
9,80+1,00*14,10+0,80*13,50+0,85*1,05*2+1,00*1
3,50+1,00*15,10+0,70*5,95)*0,100
"PODKLADNÍ BETON  - 
PASY"(1,15*0,40+1,50*0,60+0,30*2,74+0,30*0,89
*2+0,70*2,30*2+0,70*14,40+0,40*2,70*2+0,45*(7,
81+0,57+4,765+3,00))*0,100
"PODKLADNÍ BETON - ZTRACENÉ 
BEDNĚNÍ"(2,000*15,950*2+2,000*6,150*2)*0,100
"PODKLADNÍ BETON -  
1.PP"(14,600*2,700+4,460*0,915*0,5)*0,100
"PODKLADNÍ BETON -  
VÝTAH"(2,750*2,950)*0,100
"PODKLADNÍ BETON POD DESKOU (MEZI 
PASY)"(7,150*14,600*2+5,950*14,400*2+12,650*3
,350-
0,60*1,50+1,94*0,79+12,650*4,550+6,250*12,650-
1,450*1,850)*0,100
Mezisoučet
"ŽB DESKA (1.PP) - výška 
0,30m"(15,40*3,15+4,91*0,915*0,5)*0,30
"ŽB DESKA (VÝTAH) - výška 
0,30m"(2,45*2,65)*0,30
Mezisoučet
"PŘEVOD NA TUNY - KARI SÍŤ 
8/150"(83,156/0,100+17,175/0,300)*5,398/1000
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 3 140,00 572 548,00
"ŽB PASY - výška 
0,85m"(0,70*16,1*2+0,85*1,05*2+5,95*0,70*2+0,
40*1,15+0,60*1,50+0,70*1,60*2)*0,85
"ŽB PASY - výška 
0,85m"(0,70*15,8+0,40*1,19*2+0,40*1,94+12,65*
0,80+16,10*1,00*2+2,25*1,00+4,10*1,00)*0,85
"ŽB PASY - výška 1,35m"(1,15*1,00*2)*1,35
"ŽB DESKA (1.PP) - výška bednění 
0,30m"(15,40+3,15*2+2,98+4,765+1,02+7,41)*0,
30
"ŽB DESKA (VÝTAH) - již započítáno v bednění 
pasů"0
"ŽB DESKA (PODKLADNÍ BETON) - nebední se"0
Součet
Odstranění bednění základových desek 93,00 1 057,00
"ŽB DESKA (1.PP) - výška bednění 
0,30m"(15,40+3,15*2+2,98+4,765+1,02+7,41)*0,
30
"ŽB DESKA (VÝTAH) - již započítáno v bednění 
pasů"0
"ŽB DESKA (PODKLADNÍ BETON) - nebední se"0
Součet
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari 26 600,00 127 627,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
44,485
50,575
46,805
14,280
7,700
29,280
193,125
29 K 274351122 m2 193,125
44,485
50,575
46,805
14,280
7,700
29,280
193,125
30 K 274361821 t 27,351
30,817
52,239
3,105
29,785
23,500
9,495
29,310
4,089
182,340
27,351
31 K 274353132 kus 5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
32 K 274353139 kus 4,000
1,000
"ŽB PASY - výška 1,1m 
(VÝTAH)"(0,75*2,65+1,80*0,55+1,90*0,20+1,80*0
,20)*1,10
Mezisoučet
"PŘEVOD NA TUNY"182,340*150/1000
Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu do 0,10 m2 hl 2 m 724,00 3 620,00
"PROSTUP 250x250mm, v. sp. hr. -1,60m"1
"PROSTUP 250x250mm, v. sp. hr. -1,26m"1
"PROSTUP 300x300mm, v. sp. hr. -1,55m"1
"PROSTUP 250x250mm, v. sp. hr. -2,29m"1
"PROSTUP (1. PP) 300x300mm, v. sp. hr. -
3,35m"1
Součet
Příplatek ZKD 0,5 m hl u bednění kotevních 
otvorů v základových pásech průřezu do 0,10 
m2
112,00 448,00
"PROSTUP 250x250mm, v. sp. hr. -2,29m"1
"ŽB PASY 0,85m - bedním jen 
některé"(1,94*3+0,40*2+1,19*2+0,79*2+12,63+0,
43+10,465+3,33+1,50*2+0,60+2,30*2+3,35*2)*0,8
5
"ŽB PASY 0,85m - bedním jen 
některé"(12,65*2+0,80+0,85+1,05+15,25+14,40+
0,70+1,15)*0,85
"ŽB PASY 1,85m - bedním jen 
některé"(12,65*2)*1,85
"ŽB PASY 1,4m (VÝTAH VENEK) 
"(2,65*2+2,45*2)*1,40
"ŽB PASY 1,1m (VÝTAH 
VNITŘEK)"(1,60*2+1,90*2)*1,10
"ŽB PASY  ( POD ZTRACENÉ 
BEDNĚNÍ)"(2,15*2+(0,70*2)*23+7,15*2+7,80+5,10
+2,00+15,95+13,95+2,00)*0,30
Součet
Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 
505 (R) 36 800,00 1 006 517,00
"ŽB PASY - výška 
0,85m"(0,70*16,1*2+0,85*1,05*2+5,95*0,70*2+0,
40*1,15+0,60*1,50+0,70*1,60*2)*0,85
"ŽB PASY - výška 
0,85m"(0,70*15,8+0,40*1,19*2+0,40*1,94+12,65*
0,80+16,10*1,00*2+2,25*1,00+4,10*1,00)*0,85
"ŽB PASY - výška 1,35m"(1,15*1,00*2)*1,35
"ŽB PASY - výška 1,85m"(16,10*1,00)*1,85
"ŽB PASY - výška 2,35m"(5,00*1,00*2)*2,35
"ŽB PASY - výška 0,74m 
(1.PP)"(0,40*2,70*2+0,45*(15,40+0,57+4,765+2,9
8))*0,74
"ŽB PASY - výška 0,30m (POD ZTRAC. 
BEDNĚNÍ)"(2,00*7,15+0,70*2,00*3+7,50*2,00+2,1
5*2+0,70*2,00*4+0,70*2,00*4+0,70*2,00*12+2,00
*15,95)*0,3
"ŽB PASY 0,85m - bedním jen 
některé"(1,94*3+0,40*2+1,19*2+0,79*2+12,63+0,
43+10,465+3,33+1,50*2+0,60+2,30*2+3,35*2)*0,8
5
"ŽB PASY 0,85m - bedním jen 
některé"(12,65*2+0,80+0,85+1,05+15,25+14,40+
0,70+1,15)*0,85
"ŽB PASY 1,85m - bedním jen 
některé"(12,65*2)*1,85
"ŽB PASY 1,4m (VÝTAH VENEK) 
"(2,65*2+2,45*2)*1,40
"ŽB PASY 1,1m (VÝTAH 
VNITŘEK)"(1,60*2+1,90*2)*1,10
"ŽB PASY  ( POD ZTRACENÉ 
BEDNĚNÍ)"(2,15*2+(0,70*2)*23+7,15*2+7,80+5,10
+2,00+15,95+13,95+2,00)*0,30
Součet
Odstranění bednění základových pasů rovného 52,00 10 043,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
3,000
4,000
33 K 274353123 kus 4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
34 K 274353129 kus 2,000
2,000
35 K 27911315-1 m2 120,560
59,135
61,425
120,560
36 K 279361821 t 1,447
17,741
18,428
36,169
1,447
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
37 K 311238112 m2 15,620
0,000
7,810
7,810
15,620
38 K 311238116 m2 678,860
8,280
340,530
330,050
678,860
39 K 311238135 m2 35,310
35,310
35,310
40 K 317941123 t 0,338
0,049
0,289
0,338
41 M 130107500 t 0,322
0,293
42 M 14550196-1 t 0,054
0,049
43 K 346244381 m2 2,010
3 395 476,00
"2. NP - viz tabulka překladů ozn. 9 (2*2 
ks)"21,900/1000*3,350*2*2
profil JACKL 140x70x5 mm 24 900,00 1 345,00
"1. NP - VIZ TABULKA PŘEKLADŮ ozn. 6 (1 
ks)"15,46/1000*3,200*1
Plentování jednostranné v do 200 mm 
válcovaných nosníků cihlami 556,00 1 118,00
"1. PP - z tabulky stěn"8,28
"1. NP - z tabulky stěn"340,53
"2. NP - z tabulky stěn"330,05
Součet
Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační 
POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC 1 960,00 69 208,00
"2. NP - z tabulky stěn"35,31
Součet
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 7 170,00 2 423,00
"1. NP - VIZ TABULKA PŘEKLADŮ ozn. 6 (1 
ks)"15,460/1000*3,200*1
"2. NP - VIZ TABULKA PŘEKLADŮ ozn. 9 
(2*2ks)"21,600/1000*3,350*2*2
Součet
ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=180 mm 20 600,00 6 633,00
(15,25*3,30)+(1,00*2,60+1,00*2,30+1,00*2,00+1,
00*1,70+1,00*1,40+1,00*1,10)
Součet
Výztuž základových zdí nosných betonářskou 
ocelí 10 505 35 800,00 51 803,00
((3,00*0,40+2,20*2,15+1,90*1,00+1,60*1,00+1,3
0*1,00+0,90*1,00)+(7,10*2,50+1,00*3,30+7,15*3,
7))*0,300
((15,25*3,30)+(1,00*2,60+1,00*2,30+1,00*2,00+1
,00*1,70+1,00*1,40+1,00*1,10))*0,300
Mezisoučet
"PŘEVOD NA TUNY - směrné množství dle 
učebnice"36,169*40/1000
Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 175 mm 
pevnosti P 10 na MVC 825,00 12 887,00
"1. PP - z tabulky stěn"0,00
"1. NP - z tabulky stěn"7,81
"2. NP - z tabulky stěn"7,81
Součet
Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm 
pevnosti P 15 na MVC 1 270,00 862 152,00
Součet
Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu do 0,05 m2 hl 2 m 578,00 2 312,00
"PROSTUP 150x150mm, v. sp. hr. -1,12M"1
"PROSTUP 200x200mm, v. sp. hr. -1,50m"1
"PROSTUP 150x150mm, v. sp. hr. -1,26m"1
"PROSTUP (1.PP) 200x200mm, v. sp. hr. -
2,71m"1
Součet
Příplatek ZKD 0,5 m hl u bednění kotevních 
otvorů v základových pásech průřezu do 0,05 
m2
85,00 170,00
"PROSTUP (1.PP) 200x200mm, v. sp. hr. -
2,71m"2
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C30/37
1 190,00 143 466,00
(3,00*0,40+2,20*2,15+1,90*1,00+1,60*1,00+1,30
*1,00+0,90*1,00)+(7,10*2,50+1,00*3,30+7,15*3,7
)
"PROSTUP (1. PP) 300x300mm, v. sp. hr. -
3,35m"3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
2,010
44 K 346481111 m2 5,730
5,730
45 K 311321611 m3 18,343
1,116
1,395
13,042
2,790
18,343
46 K 311351121 m2 130,978
9,300
11,160
88,198
22,320
130,978
47 K 311351122 m2 130,978
9,300
11,160
88,198
22,320
130,978
48 K 311361821 t 19,647
9,300
11,160
88,198
22,320
130,978
19,647
49 K 317168121 kus 10,000
6,000
4,000
10,000
50 K 317168122 kus 24,000
3,000
11,000
10,000
24,000
51 K 317168123 kus 2,000
2,000
Součet
Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm 352,00 8 448,00
"1. PP - viz tabulka překladů ozn. 3 (zdivo tl. 
150mm/1 překlad)"3*1
"1. NP - viz tabulka překladů ozn. 3  (zdivo tl. 
150mm/1 překlad)"11*1
"1. NP - viz tabulka překladů ozn. 3 (zdivo tl. 
150mm/1 překlad)"10*1
Součet
Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm 402,00 804,00
"1. PP - viz tabulka překladů ozn. 11  (zdivo tl. 
300mm/2 překlady)"1*2
"1. PP - 
stěna"(0,300*2+3,000*2+2,700*2+15,400+14,800)
*2,090
"2. NP -   2 pilíře     1500x300 
mm"(1,500*2+0,300*2)*3,100*2
Součet
Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 37 200,00 730 868,00
"1. NP -   1 pilíř     1200x300 
mm"(1,200*2+0,300*2)*3,100
"1. NP -   1 pilíř     1500x300 
mm"(1,500*2+0,300*2)*3,100
"1. PP - 
stěna"(0,300*2+3,000*2+2,700*2+15,400+14,800)
*2,090
"2. NP -   2 pilíře     1500x300 
mm"(1,500*2+0,300*2)*3,100*2
Mezisoučet
"PŘEVOD NA TUNY"130,978*150/1000
Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm 268,00 2 680,00
"1. NP - viz tabulka překladů ozn. 4 (zdivo tl. 
150mm/1 překlad)"6*1
"2. NP - viz tabulka překladů ozn. 4 (zdivo tl. 
150mm/1 překlad)"4*1
"1. NP -   1 pilíř     1500x300 
mm"(1,500*0,300*3,100)*1
"1. PP - 
stěna"2,700*0,300*2,090*2+15,400*0,300*2,090
"2. NP -   2 pilíře     1500x300 
mm"(1,500*0,300*3,100)*2
Součet
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí 348,00 45 580,00
"1. NP -   1 pilíř     1200x300 
mm"(1,200*2+0,300*2)*3,100
"1. NP -   1 pilíř     1500x300 
mm"(1,500*2+0,300*2)*3,100
"1. PP - 
stěna"(0,300*2+3,000*2+2,700*2+15,400+14,800)
*2,090
"2. NP -   2 pilíře     1500x300 
mm"(1,500*2+0,300*2)*3,100*2
Součet
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí 96,00 12 574,00
"1. NP -   1 pilíř     1200x300 
mm"(1,200*2+0,300*2)*3,100
"1. NP -   1 pilíř     1500x300 
mm"(1,500*2+0,300*2)*3,100
"2. NP - viz tabulka překladů ozn. 
9"3,350*0,300*2
Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve 
stěnách rabicovým pletivem 287,00 1 645,00
"2. NP - viz tabulka překladů ozn. 
9"(3,350*0,300*2)*2+(2,850*0,300)*2
Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže 3 270,00 59 982,00
"1. NP -   1 pilíř     1200x300 
mm"(1,200*0,300*3,100)*1
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
52 K 317168130 kus 2,000
2,000
53 K 317168131 kus 90,000
52,000
32,000
3,000
3,000
90,000
54 K 317168132 kus 12,000
8,000
4,000
12,000
55 K 317168133 kus 4,000
4,000
56 K 317168134 kus 4,000
4,000
57 K 330321610 m3 12,401
0,752
5,418
6,231
12,401
58 K 331351121 m2 169,992
10,032
74,400
85,560
169,992
59 K 331351122 m2 169,992
10,032
74,400
85,560
169,992
60 K 331361821 t 1,116
1,116
1,116
61 K 342248110 m2 105,960
10,030
46,980
48,950
105,960
62 K 342248112 m2 735,920
36,550
423,660
"1. PP - z tabulky stěn"36,55
"1. NP - z tabulky stěn"423,66
"1. PP  -   4 sloupy 300x300 mm"((0,3*4)*2,09)*4
"1. NP - 20 sloupů 300x300 mm"((0,3*4)*3,10)*20
"2. NP -23 sloupů 300x300 mm"((0,3*4)*3,10)*23
Součet
Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 
505 37 100,00 41 404,00
"90 kg/m3"12,401*90/1000
Součet
Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na 
MVC 500,00 52 980,00
"1. PP - z tabulky stěn"10,03
"1. NP - z tabulky stěn"46,98
"2. NP - z tabulky stěn"48,95
Součet
Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na 
MVC 613,00 451 119,00
"1. NP - viz tabulka překladů ozn. 7 (zdivo tl. 
300mm/4 překlady)"1*4
Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže 3 640,00 45 140,00
"1. PP -    4 sloupy 300x300 
mm"(0,300*0,300*2,090)*4
"1. NP - 20 sloupů 300x300 
mm"(0,300*0,300*3,010)*20
"2. NP - 23 sloupů 300x300 
mm"(0,300*0,300*3,010)*23
Součet
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 
m průřezu do 0,16 m2 639,00 108 625,00
"1. PP  -   4 sloupy 300x300 mm"((0,3*4)*2,09)*4
"1. NP - 20 sloupů 300x300 mm"((0,3*4)*3,10)*20
"2. NP - 23 sloupů 300x300 mm"((0,3*4)*3,10)*23
Součet
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v 
do 4 m průřezu do 0,16 m2 123,00 20 909,00
"1. NP - viz tabulka překladů ozn. 1 (zdivo tl. 
300mm/4 překlady)"13*4
"2. NP - viz tabulka překladů ozn. 1 (zdivo tl. 
300mm/4 překlady)"8*4
"1. NP - viz tabulka překladů ozn. 5 (zdivo tl. 
100mm/1 překlad)"3*1
"2. NP - viz tabulka překladů ozn. 5 (zdivo tl. 
100mm/1 překlad)"3*1
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm 396,00 4 752,00
"1. NP - viz tabulka překladů ozn. 2  (zdivo tl. 
300mm/4 překlady)"2*4
"2. NP - viz tabulka překladů ozn. 2 (zdivo tl. 
300mm/4 překlady)"1*4
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm 486,00 1 944,00
"1. NP - viz tabulka překladů ozn. 8 (zdivo tl. 
300mm/4 překlady)"1*4
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm 613,00 2 452,00
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm 276,00 552,00
"1. NP - viz tabulka překladů ozn. 10 (zdivo tl. 
150mm/2 překlady)"1*2
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm 342,00 30 780,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
275,710
735,920
63 K 342291131 m 43,560
8,360
25,600
9,600
43,560
64 K 345321616 m3 60,500
60,500
65 K 345351005 m2 302,502
302,502
66 K 345351006 m2 302,502
302,502
67 K 345361821 t 9,075
9,075
68 K 346271112 m2 45,233
10,543
34,690
45,233
69 K 346272111 m2 1,280
1,280
70 K 346272112 m2 11,200
1,920
1,600
1,920
1,920
1,920
1,920
11,200
71 K 346272115 m2 12,100
0,840
1,200
2,600
2,600
1,080
1,080
1,620
1,080
12,100
    4 - Vodorovné konstrukce
72 K 411321616 m3 193,452
10,146
182,544
4 551 552,00
"1. NP - místnost č. 1.24"1,300*2,000
"1. NP - místnost č. 1.35"0,900*1,200
"2. NP - místnost č. 2.10"0,900*1,200
"2. NP - místnost č. 2.20"1,350*1,200
"2. NP - místnost č. 2.29"0,900*1,200
Součet
Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 3 300,00 638 392,00
"1.PP - VIZ TAB. STATIKA"10,146
"1.NP - VIZ TAB. STATIKA"182,544
"OBEZDÍVKA SOUPAČKY ZTI - místnost č. 
1.10"(0,200+0,200)*3,200
Přizdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových 
přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 
500 kg/m3
562,00 6 294,00
"OBEZDÍVKA SOUPAČKY ZTI - místnost č. 
1.05"(0,300+0,300)*3,200
"OBEZDÍVKA SOUPAČKY ZTI - místnost č. 
1.38"(0,200+0,300)*3,200
"OBEZDÍVKA SOUPAČKY ZTI - místnost č. 
1.30"(0,300+0,300)*3,200
"OBEZDÍVKA SOUPAČKY ZTI - místnost č. 
2.04"(0,300+0,300)*3,200
"OBEZDÍVKA SOUPAČKY ZTI - místnost č. 
2.22"(0,300+0,300)*3,200
"OBEZDÍVKA SOUPAČKY ZTI - místnost č. 
2.35"(0,300+0,300)*3,200
Součet
Přizdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových 
přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 
500 kg/m3
887,00 10 733,00
"1. NP - místnost č. 1.10"0,700*1,200
"1. NP - místnost č. 1.14"1,000*1,200
"1. NP - místnost č. 1.23"1,300*2,000
"DÉLKA 165 m (VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY ozn. 
16)"75,300*2,290+89,70*1,450
Odstranění bednění plnostěnných zídek 
atikových, parapetních, zábradelních 86,00 26 015,00
"DÉLKA 165 m (VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY ozn. 
16)"75,300*2,290+89,70*1,450
Výztuž zídek atikových, parapetních, 
schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 
10 505
44 900,00 407 468,00
"150 kg OCELI/m3 BETONU"60,500*150/1000
Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel betonových 
dl 290 mm 920,00 41 614,00
"VÝTAH"(2,650+0,140*2+1,600+0,140+1,850+0,1
40+1,450)*1,300
"1. PP - z tabulky stěn"34,690
Součet
Přizdívky ochranné tl 50 mm z pórobetonových 
přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 
500 kg/m3
463,00 593,00
"2. NP - z tabulky stěn"275,71
Součet
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím 
plochými kotvami 106,00 4 617,00
"1. PP - 4x"4*2,09
"1. NP - 8x"8*3,20
"2. NP - 3x"3*3,20
Součet
Zídky atikové, parapetní, schodišťové a 
zábradelní ze ŽB tř. C 30/37 3 480,00 210 540,00
"DÉLKA 165 m (VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY ozn. 
16)"(75,300*2,290+89,70*1,450)*0,200
Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních 359,00 108 598,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
0,762
193,452
73 K 411351011 m2 763,922
50,063
713,859
763,922
74 K 411351012 m2 763,922
50,063
713,859
763,922
75 K 411354313 m2 712,029
42,220
669,809
712,029
76 K 411354314 m2 712,029
42,220
669,809
712,029
77 K 411354711 m2 4,913
4,913
78 K 411354712 m2 4,913
4,913
79 K 411361821 t 23,160
1,167
21,905
0,088
23,160
80 K 417321616 m3 33,561
0,000
15,983
17,578
33,561
81 K 417351115 m2 231,687
0,000
105,513
107,155
10,130
8,889
231,687
82 K 417351116 m2 231,687
0,000
Odstranění bednění ztužujících věnců 61,00 14 133,00
"1.PP"0
Součet
Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 3 330,00 111 758,00
"1.PP"0
"1.NP"(14,950*6+14,800*4+14,900*2+17,200*2)*0
,300*0,250
"2.NP"(14,950*6+14,900*2+19,450*2+14,800*4+1
6,770)*0,300*0,250
Součet
Zřízení bednění ztužujících věnců 277,00 64 177,00
"1.PP"0
"1.NP"(14,950*12+14,800*8+0,300*8+14,900*2+6,
500*4+7,500*4+4,900*2+6,850+3,800*2+2,300*2+
1,600*2+1,900*2+0,200)*0,250
"2.NP"(14,950*12+14,900*2+7,500*4+0,300*10+6,
500*3+3,820+2,250*2+7,600*2+14,800*8+2,250+6
,850+1,600+1,900+0,200+3,800*2+2,300*2)*0,25
0
"1. NP - VĚNEC JE PRŮVLAK + NADPRAŽÍ - 
bednění 
zespoda"(4,000+2,200+2,200+1,415+2,200+1,800
+4,350+3,200+2,600+2,600+7,200)*0,300
"2. NP - VĚNEC JE PRŮVLAK + NADPRAŽÍ - 
bednění 
zespoda"(2,200+2,200+1,415+2,200+2,200+2,200
+2,200+1,850+1,565+2,200+2,200+7,200)*0,300
Součet
"1.PP - VIZ TAB. STATIKA"42,220
"1.NP - VIZ TAB. STATIKA"669,809
Součet
Zřízení bednění balkonových desek přímočarých 
včetně podpěrné konstrukce v do 4 m 610,00 2 997,00
"BALK. DESKA 1.NP - VIZ TAB. STATIKA"4,913
Odstranění bednění balkonových desek 
přímočarých včetně podpěrné konstrukce v do 4 
m
98,00 481,00
"BALK. DESKA 1.NP - VIZ TAB. STATIKA"4,913
Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 38 300,00 887 028,00
"1.PP - VIZ TAB. STATIKA"10,146*115/1000
"1.NP - VIZ TAB. STATIKA"182,544*120/1000
"BALK. DESKA 1.NP - VIZ TAB. 
STATIKA"0,762*115/1000
"1.NP - VIZ TAB. STATIKA"713,859
Součet
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 
cm bez podpěrné kce 91,00 69 517,00
"1.PP - VIZ TAB. STATIKA"50,063
"1.NP - VIZ TAB. STATIKA"713,859
Součet
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 
m tl do 25 cm 142,00 101 108,00
"1.PP - VIZ TAB. STATIKA"42,220
"1.NP - VIZ TAB. STATIKA"669,809
Součet
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky 
do 4 m tl do 25 cm 42,00 29 905,00
"BALKÓNOVÁ DESKA  - VIZ TAB. STATIKA"0,762
Součet
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm 
bez podpěrné kce 317,00 242 163,00
"1.PP - VIZ TAB. STATIKA"50,063
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
105,513
107,155
10,130
8,889
231,687
83 K 417361821 t 2,349
0,000
1,119
1,230
2,349
84 K 430321616 m3 5,809
4,580
0,893
0,336
5,809
85 K 430361821 t 0,871
0,687
0,134
0,050
0,871
86 K 431351121 m2 13,608
12,648
0,960
13,608
87 K 431351122 m2 13,608
12,648
0,960
13,608
88 K 434351141 m2 5,760
5,760
89 K 434351142 m2 5,760
5,760
90 K 440321616 m3 186,475
186,475
91 K 440351203 m2 725,748
725,748
92 K 440351204 m2 725,748
725,748
93 K 440351255 m2 684,920
684,920
"STROP NAD 2.NP- VIZ TAB. STATIKA"186,475
Zřízení bednění střech šířka dna přes 250 mm 368,00 267 075,00
"STROP NAD 2.NP- VIZ TAB. STATIKA"725,748
Odstranění bednění střech šířka dna přes 250 
mm 68,00 49 351,00
"STROP NAD 2.NP- VIZ TAB. STATIKA"725,748
Zřízení podpěrné konstrukce střech v do 4 m 
pro tloušťku střešní konstrukce přes 100 cm 518,00 354 789,00
"STROP NAD 2.NP- VIZ TAB. STATIKA 
(ZESPOD)"684,920
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m 94,00 1 279,00
"PODSTUPŇOVÁ 
DESKA"(4,065+3,290+0,300+0,250)*1,600
"MEZIPODESTA"0,600*1,600
Součet
Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť 335,00 1 930,00
"SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ"24*0,150*1,600
Odstranění bednění stupňů přímočarých 
schodišť 66,00 380,00
"SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ"24*0,150*1,600
Střešní konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 3 320,00 619 097,00
"PODSTUPŇOVÁ 
DESKA"(4,052+4,127)*1,600*0,350
"SCHODIŠŤOVÉ 
STUPNĚ"(0,150*0,310*0,5)*1,600*24
"MEZIPODESTA"0,600*1,600*0,350
Součet
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
betonářskou ocelí 10 505 43 900,00 38 237,00
"PODSTUPŇOVÁ DESKA"4,58*150/1000
"SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ"0,893*150/1000
"MEZIPODESTA"0,336*150/1000
Součet
Zřízení bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m 558,00 7 593,00
"PODSTUPŇOVÁ 
DESKA"(4,065+3,290+0,300+0,250)*1,600
"MEZIPODESTA"0,600*1,600
Součet
"1.NP"(14,950*12+14,800*8+0,300*8+14,900*2+6,
500*4+7,500*4+4,900*2+6,850+3,800*2+2,300*2+
1,600*2+1,900*2+0,200)*0,250
"2.NP"(14,950*12+14,900*2+7,500*4+0,300*10+6,
500*3+3,820+2,250*2+7,600*2+14,800*8+2,250+6
,850+1,600+1,900+0,200+3,800*2+2,300*2)*0,25
0
"1. NP - VĚNEC JE PRŮVLAK - bednění 
zespoda"(4,000+2,200+2,200+1,415+2,200+1,800
+4,350+3,200+2,600+2,600+7,200)*0,300
"2. NP - VĚNEC JE PRŮVLAK, NADPRAŽÍ - 
bednění 
zespoda"(2,200+2,200+1,415+2,200+2,200+2,200
+2,200+1,850+1,565+2,200+2,200+7,200)*0,300
Součet
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505 37 100,00 87 148,00
"1.PP - VIZ TAB. STATIKA"0
"1.NP - VIZ TAB. STATIKA"15,983*70/1000
"2.NP - VIZ TAB. STATIKA"17,578*70/1000
Součet
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 
30/37 3 630,00 21 087,00
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94 K 440351256 m2 684,920
684,920
95 K 440361821 t 22,377
22,377
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
96 K 611321341 m2 308,950
36,840
200,240
71,870
308,950
97 K 612321341 m2 2 372,210
2 372,210
98 K 621221141 m2 43,450
43,450
99 K 622221041 m2 796,278
176,623
-21,323
387,767
-127,071
412,818
-179,876
172,053
-24,713
796,278
100 M 631515350 m2 856,523
176,623
-21,323
387,767
-127,071
412,818
-179,876
172,053
-24,713
43,450
839,728
101 K 622211051 m2 85,020
5,617
-0,750
3 050 680,00
"OTVORY - ZÁPAD (VIZ TABULKA KZS - EPS tl. 
200 mm)"-21,323
"SEVER (VIZ TABULKA KZS - EPS tl. 200 
mm)"387,767
"OTVORY  - SEVER (VIZ TABULKA KZS - EPS tl. 
200 mm)"-127,071
"JIH (VIZ TABULKA KZS - EPS tl. 200 
mm)"412,818
"OTVORY - JIH (VIZ TABULKA KZS - EPS tl. 200 
mm)"-179,876
"VÝCHOD (VIZ TABULKA KZS - EPS tl. 200 
mm)"172,053
"OTVORY - VÝCHOD (VIZ TABULKA KZS - EPS tl. 
200 mm)"-24,713
"PODHLED U VCHODU (JIH)"2,750*15,800
Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 240 mm 605,00 51 437,00
"ZÁPAD (VIZ TABULKA KZS - XPS tl. 200 
mm)"5,617
"OTVORY - ZÁPAD (VIZ TABULKA KZS - XPS tl. 
200 mm)"-0,750
"PODHLED U VCHODU (JIH)"2,750*15,800
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 
mm
604,00 480 952,00
"ZÁPAD (VIZ TABULKA KZS - EPS tl. 200 
mm)"176,623
"OTVORY - ZÁPAD (VIZ TABULKA KZS - EPS tl. 
200 mm)"-21,323
"SEVER (VIZ TABULKA KZS - EPS tl. 200 
mm)"387,767
"OTVORY  - SEVER (VIZ TABULKA KZS - EPS tl. 
200 mm)"-127,071
"JIH (VIZ TABULKA KZS - EPS tl. 200 
mm)"412,818
"OTVORY - JIH (VIZ TABULKA KZS - EPS tl. 200 
mm)"-179,876
"VÝCHOD (VIZ TABULKA KZS - EPS tl. 200 
mm)"172,053
"OTVORY - VÝCHOD (VIZ TABULKA KZS - EPS tl. 
200 mm)"-24,713
Součet
deska minerální izolační ISOVER NF 333 tl. 200 
mm 832,00 712 627,00
"ZÁPAD (VIZ TABULKA KZS  - EPS tl. 200 
mm)"176,623
Výztuž střešní konstrukce betonářskou ocelí 10 
505 39 400,00 881 654,00
"STROP NAD 2.NP - VIZ TAB. 
STATIKA"186,475*120/1000
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená strojně 219,00 67 660,00
"SKLADBA STROPU C1 V 1. PP"36,84
"SKLADBA STROPU C1 V 1. NP"200,24
"SKLADBA STROPU C1 V 2. NP"71,87
Součet
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně 187,00 443 603,00
"VIZ TABULKA ÚPRAVY POVRCHŮ STĚN"2372,21
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
z minerální vlny s kolmou orientací tl do 200 
mm
813,00 35 325,00
Odstranění podpěrné konstrukce střech v do 4 
m pro tloušťku střešní konstrukce přes 100 cm 88,00 60 273,00
"STROP NAD 2.NP- VIZ TAB. STATIKA 
(ZESPOD)"684,920
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
13,890
-0,780
48,016
-1,773
20,800
0,000
85,020
102 M 28376384-1 m3 17,343
1,123
-0,150
2,778
-0,156
9,603
-0,355
4,160
0,000
17,003
103 K 622221011 m2 3,350
3,350
104 M 631515190 m2 3,417
3,350
105 K 622252001 m 105,650
43,750
30,500
15,300
16,100
105,650
106 M 590516570 m 110,933
107 K 622252002 m 1 133,740
525,140
162,600
446,000
1 133,740
108 M 590514700 m 551,397
525,140
525,140
109 M 590514750 m 468,300
446,000
446,000
110 M 590515120 m 170,730
162,600
162,600
111 K 622511051 m2 120,287
"PROFIL PARAPETNÍ (VIZ TABULKA 
PROFILY)"162,6
Součet
Tenkovrstvá akrylátová rýhovaná omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnějších stěn 224,00 26 944,00
"LIŠTA ROHOVÁ (VIZ TABULKA PROFILŮ)"525,140
"PROFIL PARAPETNÍ (VIZ TABULKA 
PROFILY)"162,600
"PROFIL ZAČISŤOVACÍ (VIZ TABULKA 
PROFILY)"446,000
Součet
lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná 7,00 3 860,00
"LIŠTA ROHOVÁ (VIZ TABULKA PROFILŮ)"525,14
Součet
profil okenní začišťovací s tkaninou -
Thermospoj 6 mm/2,4 m 29,00 13 581,00
"PROFIL ZAČISŤOVACÍ (VIZ TABULKA 
PROFILY)"446,000
Součet
profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m 39,00 6 658,00
"ZÁPAD (VIZ TABULKA KZS - EPS 50mm)"3,350
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 50 
mm 272,00 929,00
"ZÁPAD (VIZ TABULKA KZS - EPS 50mm)"3,350
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 
zateplení 89,00 9 403,00
"SEVER"15,250+0,450+4,800+7,950+15,300
"JIH"15,250*2
"VÝCHOD"7,250+5,500+2,550
"ZÁPAD"2,300+0,950+1,000+6,350+0,415+2,100+
2,985
Součet
lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 20 
cm, 0,95/200 cm 167,00 18 526,00
Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení 52,00 58 954,00
"OTVORY - JIH (VIZ TABULKA KZS - XPS tl. 200 
mm)"-1,773
"VÝCHOD (VIZ TABULKA KZS - XPS tl. 200 
mm)"20,800
"OTVORY - VÝCHOD (VIZ TABULKA KZS - XPS tl. 
200 mm)"-0
Součet
deska tepelné izolace XPS, tl. 200 mm 7 490,00 129 899,00
"ZÁPAD (VIZ TABULKA KZS)"5,617*0,200
"OTVORY - ZÁPAD (VIZ TABULKA KZS)"-
0,750*0,200
"SEVER (VIZ TABULKA KZS)"13,890*0,200
"OTVORY - SEVER (VIZ TABULKA KZS)"-
0,780*0,200
"JIH (VIZ TABULKA KZS)"48,016*0,200
"OTVORY - JIH (VIZ TABULKA KZS)"-1,773*0,200
"VÝCHOD (VIZ TABULKA KZS)"20,800*0,200
"OTVORY - VÝCHOD (VIZ TABULKA KZS)"-0*0,200
Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 
80 mm
522,00 1 749,00
"SEVER (VIZ TABULKA KZS - XPS tl. 200 
mm)"13,890
"OTVORY - SEVER (VIZ TABULKA KZS - XPS tl. 
200 mm)"-0,780
"JIH (VIZ TABULKA KZS - XPS tl. 200 mm)"48,016
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
5,617
-0,750
13,890
-0,780
48,016
-1,773
20,800
0,000
37,657
-5,910
116,767
0,000
1,060
0,060
2,400
120,287
112 K 622531011 m2 888,828
176,623
-21,323
387,767
-127,071
412,818
-179,876
172,053
-24,713
3,350
799,628
7,280
7,120
32,245
42,555
888,828
113 K 621531011 m2 43,450
43,450
114 K 629991011 m2 644,096
33,146
239,062
336,152
35,736
644,096
115 K 622211031 m2 5,800
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm 561,00 3 254,00
"OSTĚNÍ EPS - ZÁPAD (VIZ TABULKA OKNA, 
DVEŘE) "36,400*0,2
"OSTĚNÍ EPS - VÝCHOD (VIZ TABULKA OKNA, 
DVEŘE)"35,600*0,2
"OSTĚNÍ EPS - SEVER (VIZ TABULKA OKNA, 
DVEŘE)"161,225*0,2
"OSTĚNÍ EPS - JIH (VIZ TABULKA OKNA, 
DVEŘE)"212,775*0,2
Součet
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších podhledů 253,00 10 993,00
"PODHLED U VCHODU (JIH)"2,750*15,800
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou 31,00 19 967,00
"ZÁPAD (VIZ TABULKA OKNA, DVEŘE)"16,573*2
"SEVER (VIZ TABULKA OKNA, DVEŘE)"119,531*2
"JIH (VIZ TABULKA  OKNA, DVEŘE)"168,076*2
"VÝCHOD (VIZ TABULKA  OKNA, DVEŘE)"17,868*2
Součet
"OSTĚNÍ XPS - JIH"(0,900+2,2*2)*0,2
"OSTĚNÍ XPS - VÝCHOD"(0,300)*0,2
"OSTĚNÍ XPS - ZÁPAD"(0,300*4)*2
Součet
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn 239,00 212 430,00
"ZÁPAD (VIZ TABULKA KZS  - EPS tl. 200 
mm)"176,623
"OTVORY - ZÁPAD (VIZ TABULKA KZS - EPS tl. 
200 mm)"-21,323
"SEVER (VIZ TABULKA KZS  - EPS tl. 200 
mm)"387,767
"OTVORY  - SEVER (VIZ TABULKA KZS - EPS tl. 
200 mm)"-127,071
"JIH (VIZ TABULKA KZS - EPS tl. 200 
mm)"412,818
"OTVORY - JIH (VIZ TABULKA KZS - EPS tl. 200 
mm)"-179,876
"VÝCHOD (VIZ TABULKA KZS - EPS tl. 200 
mm)"172,053
"OTVORY - VÝCHOD (VIZ TABULKA KZS - EPS tl. 
200 mm)"-24,713
"ZÁPAD (VIZ TABULKA KZS - EPS 50mm)"3,350
Mezisoučet
"ZÁPAD (VIZ TABULKA KZS  -XPS tl. 200 
mm)"5,617
"OTVORY - ZÁPAD (VIZ TABULKA KZS  - XPS tl. 
200 mm)"-0,750
"SEVER (VIZ TABULKA KZS  - XPS tl. 200 
mm)"13,890
"OTVORY - SEVER (VIZ TABULKA KZS  - XPS tl. 
200 mm)"-0,780
"JIH (VIZ TABULKA KZS  - XPS tl. 200 
mm)"48,016
"OTVORY - JIH (VIZ TABULKA KZS  - XPS tl. 200 
mm)"-1,773
"VÝCHOD (VIZ TABULKA KZS  - XPS tl. 200 
mm)"20,800
"OTVORY - VÝCHOD (VIZ TABULKA KZS  - XPS tl. 
200 mm)"-0
"JIH - tam, kde není XPS ale pouze omítka 
(1.PP)"37,657
"JIH - tam, kde není XPS ale pouze omítka - 
OTVORY (1. PP)"-5,910
Mezisoučet
"OSTĚNÍ XPS - SEVER"0
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
5,800
116 K 622211041 m2 134,475
134,475
117 M 283764040 m3 28,320
0,870
26,895
27,765
118 K 631311115 m3 35,615
11,167
13,432
1,676
9,182
0,158
35,615
119 K 631311125 m3 57,847
42,832
4,424
10,591
57,847
120 K 631319171 m3 35,615
11,167
13,432
1,676
9,182
0,158
35,615
121 K 631319173 m3 57,847
42,832
4,424
10,591
57,847
122 K 631342122 m3 0,506
0,506
123 K 631362021 t 3,833
0,564
0,678
0,085
0,506
0,031
1,442
0,149
0,378
3,833
124 K 632451021 m2 72,675
"1. NP P101"186,120*3,03/1000
"1. NP P103"223,870*3,03/1000
"1. NP P104"27,930*3,03/1000
"1. NP P102"166,950*3,03/1000
"1. NP P102 - pod výměník"2,880*5,398*2/1000
"2. NP P201"475,910*3,03/1000
"2. NP P204"49,160*3,03/1000
"2. NP P202"124,600*3,03/1000
Součet
Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 
provedený v pásu 145,00 10 538,00
"1. NP P103"223,870*0,060
"1. NP P104"27,930*0,060
"1. NP P102"166,950*0,055
"1. NP P102 - pod výměník"2,880*0,055
Součet
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 116,00 6 710,00
"2. NP P201"475,910*0,090
"2. NP P204"49,160*0,090
"2. NP P202"124,600*0,085
Součet
Mazanina tl do 120 mm z betonu lehčeného 
tepelně-izolačního polystyrenového objem hmot 
500 kg/m3
3 430,00 1 736,00
"STŘECHA S3 - polystyrenbeton ve spádu 40-200 
mm"3,090*1,365*0,120
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 26 600,00 101 958,00
"1. NP P101"186,120*0,060
"1. NP P103"223,870*0,060
"1. NP P104"27,930*0,060
"1. NP P102"166,950*0,055
"1. NP P102 - pod výměník"2,880*0,055
Součet
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 3 290,00 190 317,00
"2. NP P201"475,910*0,090
"2. NP P204"49,160*0,090
"2. NP P202"124,600*0,085
Součet
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 232,00 8 263,00
"1. NP P101"186,120*0,060
"ZÁKLADY -  XPS tl. 150 mm (výška 1 
m)"(2,900*1,000)*2
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 200 mm 580,00 77 996,00
"ZÁKLADY - XPS tl. 200 mm (výška 1 
m)"15,800*2+0,500*2+15,250*2+2,300*2+0,430+1
,390*2+2,740+12,630+16,000*2+(2,500+0,400+0,
150+4,765+7,810+0,570)*1,00
deska z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 
2800 C- 1250 x 600 4 870,00 137 918,00
"ZÁKLADY -  XPS tl. 150 mm (výška 1 
m)"(2,90*1,00)*2*0,15
"ZÁKLADY - XPS tl. 200 mm (výška 1 
m)"(15,80*2+0,50*2+15,25*2+2,30*2+0,43+1,39*2
+2,74+12,63+16,00*2+2,50+0,40+0,15+4,765+7,8
1+0,57)*1,00*0,20
Součet
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 3 470,00 123 584,00
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72,675
125 K 632481213 m2 649,670
475,910
124,600
49,160
649,670
126 K 636311122 m2 34,750
30,500
4,250
34,750
127 M 592456010 m2 38,225
30,500
4,250
34,750
128 K 637121111 m2 14,612
14,612
129 K 637211121 m2 56,335
56,335
130 K 642942111 kus 13,000
13,000
131 M 553311150 kus 1,000
1,000
132 M 55331177-1 kus 3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
133 M 55331179-1 kus 1,000
1,000
134 M 553311560 kus 7,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
7,000
135 M 553311540 kus 1,000
1,000
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
136 K 919726122 m2 258,702
30,500
4,250
1 004 449,00
Součet
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 700 L/P 936,00 936,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 29/P"1
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 46,00 11 900,00
"STŘECHA S1 - POD DLAŽDICE (500x500 mm 122 
ks)"0,500*0,500*122
"STŘECHA S2 - POD DLAŽDICE (500x500 mm   17 
ks)"0,500*0,500*17
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 24/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 25/L"1
Součet
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 310 900 L/P 1 360,00 1 360,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 21/L"1
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P 942,00 6 594,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 19/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 20/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 23/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 26/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 27/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 28/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 31/L"1
"KAMENNÁ ZAHRADA P107"(7,730+0,865)*1,700
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC 462,00 26 027,00
"OKAPOVÝ CHODNÍK - kolem 
domu"(15,30*0,50)+(16,30*1,10)+(15,30*0,50)+(
2,30*0,50)+(7,50*0,50)+(15,30*0,50)+(4,80*0,50)
+(7,60+1,02+4,76+2,93)*0,50
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 
do 2,5 m2 na MC 230,00 2 990,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 19-31 L/P"13
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P 757,00 757,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 30/L"1
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 310 800 L/P 1 330,00 3 990,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 22/L"1
"2. NP P202"124,600
"2. NP P204"49,160
Součet
Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm 
na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 
mm
402,00 13 970,00
"STŘECHA S01 - DLAŽDICE 500x500 mm 
122ks"0,500*0,500*122
"STŘECHA S02 - DLAŽDICE 500x500 mm 17 
ks"0,500*0,500*17
Součet
dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá 340,00 12 997,00
"STŘECHA S01 - DLAŽDICE 500x500 mm 
122ks"0,500*0,500*122
"STŘECHA S02 - DLAŽDICE 500x500 mm 17 
ks"0,500*0,500*17
Součet
Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s 
udusáním 198,00 2 893,00
"VIZ TABULKA OKNA, DVEŘE - PLOCHA 
PARAPETŮ"40,375+32,300
Separační vrstva z PE fólie 16,00 10 395,00
"2. NP P201"475,910
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165,000
44,340
14,612
258,702
137 K 935113112 m 3,000
0,800
0,600
1,600
3,000
138 M 592271350 kus 3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
139 M 592270010 kus 3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
140 M 592270200 kus 3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
141 K 941211111 m2 1 320,059
1 320,059
142 K 941211211 m2 277 212,390
1 320,059
143 K 941211811 m2 1 320,059
1 320,059
144 K 949101112 m2 1 304,520
1 304,520
145 K 949321111 m 8,000
8,000
146 K 949321211 m 96,000
8,000
147 K 949321811 m 8,000
"VÝPOČET DLE VZORCE Z CENÍKU = 
2*(a+b)+8š"(2*(19,750+46,200)+(8*0,900))*9,490
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2
56,00 73 053,00
"SOUČET VŠECH M2 V 1. PP + 1. NP + 2. 
NP"36,84+618,01+649,67
Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v do 10 m 438,00 3 504,00
"výška výtahové šachty"8
Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 
v do 30 m za první a ZKD den použití 21,00 2 016,00
"výška výtahové šachty"8
Demontáž lešení dílcového do šachet o 
půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m 311,00 2 488,00
Součet
rošt můstkový ACO N100 - pozink.ocel 100cm x 
13cm x 280cm2/m, tř.zatíž. A15 232,00 696,00
"VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ozn. 13"1
"VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ozn. 14"1
"VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ozn. 15"1
Součet
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 37,00 48 842,00
"VÝPOČET DLE VZORCE Z CENÍKU = 
2*(a+b)+8š"(2*(19,750+46,200)+(8*0,900))*9,490
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému 
š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití 2,00 554 425,00
"KOEFICIENT MNOŽSTVÍ VZAT Z 
HARMONOGRAMU PŘEDMĚTU PRS"1320,059
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 23,00 30 361,00
"VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ozn. 
13"0,800
"VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ozn. 
14"0,600
"VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ozn. 
15"1,600
Součet
rošt z nerezové oceli, tř. A15 FASERFIX KS 100, 
s podélnými pasovinami 1cm, 100x14,9x2 cm 9 250,00 27 750,00
"VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ozn. 13"1
"VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ozn. 14"1
"VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ozn. 15"1
Součet
žlab odvodňovací ACO N100 typ 
7,polymerbeton 100 x 13 x 16 x 16,5 cm 748,00 2 244,00
"VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ozn. 13"1
"VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ozn. 14"1
"VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ozn. 15"1
"STŘECHA S1 + S2 - VRCH ATIKY (2 
vrstvy)"0,500*165,000*2
"TERASA P106 - POD ROŠT Z 
PRKEN"15,700*2,700-0,400*0,600*2+2,430
"KAMENNÁ ZAHRADA P107"8,595*1,700
Součet
Osazení odvodňovacího polymerbetonového 
žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm 605,00 1 815,00
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8,000
148 K 952901111 m2 1 304,520
1 304,520
1 304,520
149 K 953511313 kus 20,200
20,200
150 K 953611115 kus 2,000
2,000
    998 - Přesun hmot
151 K 998011002 t 3 010,910
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
152 K 711111001 m2 778,778
50,739
5,040
722,999
778,778
153 K 711112001 m2 77,197
14,280
39,424
22,113
1,380
77,197
154 M 111631500 t 0,315
50,739
5,040
722,999
778,778
14,280
39,424
22,113
1,380
77,197
0,300
155 K 711141559 m2 1 557,557
101,479
10,080
1 445,998
1 557,557
156 K 711142559 m2 154,393
28,560
78,848
44,225
2,760
154,393
761 760,00
18 163 930,00
710 526,00
"VÝTAH - 2 vrstvy"1,40*(2,650*2+2,450*2)*2
"1.PP - 2 vrstvy"(2,560*15,400)*2
"ŘEZ C-C - vytažení na zdivo - 2 
vrstvy"(1,450*15,250)*2
"ŘEZ D-D - vytažení na zdivo - 2 
vrstvy"(0,300*2,300*2)*2
Součet
"OSTATNÍ"(45,90*7,45-0,50*15,40+46,30*7,65-
2,10*2,40+2,30*15,795+1,19*2,74)
Mezisoučet
"VÝTAH"1,40*(2,65*2+2,45*2)
"1.PP"(2,56*15,40)
"ŘEZ C-C - vytažení na zdivo"1,45*15,25
"ŘEZ D-D - vytažení na zdivo"0,30*2,30*2
Mezisoučet
"PŘEVOD NA TUNY - spotřeba 
0,35kg/m2"855,975*0,35/1000
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP 82,00 127 720,00
"1.PP - 2 vsrtvy"(15,40*3,15+4,873*0,915*0,5)*2
"VÝTAH - 2 vrstvy"(2,10*2,40)*2
"OSTATNÍ - 2 vrstvy"(45,90*7,45-
0,50*15,40+46,30*7,65-
2,10*2,40+2,30*15,795+1,19*2,74)*2
Součet
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP 94,00 14 513,00
"1.PP"15,40*3,15+4,873*0,915*0,5
"VÝTAH"2,10*2,40
"OSTATNÍ"(45,90*7,45-0,50*15,40+46,30*7,65-
2,10*2,40+2,30*15,795+1,19*2,74)
Součet
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním 17,00 1 312,00
"VÝTAH"1,40*(2,65*2+2,45*2)
"1.PP"(2,56*15,40)
"ŘEZ C-C - vytažení na zdivo"1,45*15,25
"ŘEZ D-D - vytažení na zdivo"0,30*2,30*2
Součet
lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg 48 700,00 15 341,00
"1.PP"15,40*3,15+4,873*0,915*0,5
"VÝTAH"2,10*2,40
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m 79,00 103 057,00
"SOUČET VŠECH M2 V 1. PP + 1. NP + 2. 
NP"36,84+618,01+649,67
Součet
Nosný tepelně-izolační prvek Isokorb D10M pro 
balkónové desky pronikající do stropů 2x4xD12 
prutů
6 790,00 137 158,00
"ISOKORB - 1. PP"20,200
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek 
mezi podestou a stěnou 2 570,00 5 140,00
2
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 253,00 761 760,00
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním 8,00 6 230,00
"výška výtahové šachty"8
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157 M 628560000 m2 1 879,967
101,479
10,080
1 445,998
1 557,557
14,280
39,424
22,113
1,380
77,197
1 634,754
158 K 711113117 m2 298,043
166,950
6,493
124,600
298,043
159 K 711113127 m2 815,653
411,129
8,050
396,474
815,653
160 K 998711102 t 12,801
    712 - Povlakové krytiny
161 K 712311101 m2 815,148
278,980
40,380
421,850
69,720
4,218
815,148
162 M 111631500 t 0,243
163 K 712341559 m2 815,148
278,980
40,380
421,850
69,720
4,218
815,148
164 M 628361100 m2 937,420
278,980
753 512,00
"STŘECHA S2 - PŮDORYSNÁ 
PLOCHA"(14,75*14,30)*2
"STŘECHA S2 - BOK 
ATIKY"(14,75*2+14,30*2)*0,600*2
"STŘECHA S3 - PŮDORYSNÁ PLOCHA"3,090*1,365
Součet
pás těžký asfaltovaný FOALBIT Al S 40 140,00 131 239,00
"STŘECHA S1 - PŮDORYSNÁ PLOCHA"14,80*18,85
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým 8,00 6 521,00
"STŘECHA S1 - PŮDORYSNÁ PLOCHA"14,80*18,85
"STŘECHA S1 - BOK 
ATIKY"(14,80*2+18,85*2)*0,600
"STŘECHA S2 - PŮDORYSNÁ 
PLOCHA"(14,75*14,30)*2
"STŘECHA S2 - BOK 
ATIKY"(14,75*2+14,30*2)*0,600*2
"STŘECHA S3 - PŮDORYSNÁ PLOCHA"3,090*1,365
Součet
lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg 48 700,00 11 834,00
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše 85,00 69 288,00
"STŘECHA S1 - PŮDORYSNÁ PLOCHA"14,80*18,85
"STŘECHA S1 - BOK 
ATIKY"(14,80*2+18,85*2)*0,600
Součet
Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za 
studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-
1K
149,00 44 408,00
"1. NP P102"166,950
"1. NP P105"6,493
"2. NP P202"124,600
Součet
Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena 
SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K 167,00 136 214,00
"1. NP P102 - HYDROIZOLACE NA STĚNY - VIZ 
TABULKA ÚPRAVA STĚN"411,129
"1. NP P105 - HYDROIZOLACE NA STĚNY - VIZ 
TABULKA ÚPRAVA STĚN"8,050
"2. NP P202 - HYDROIZOLACE NA STĚNY - VIZ 
TABULKA ÚPRAVA STĚN"396,474
Součet
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m 887,00 11 354,00
pás asfaltovaný modifikovaný SBS RADONELAST 188,00 353 434,00
"1.PP - 2 vrstvy"(15,40*3,15+4,873*0,915*0,5)*2
"VÝTAH - 2 vrstvy"(2,10*2,40)*2
"OSTATNÍ - 2 vrstvy"(45,90*7,45-
0,50*15,40+46,30*7,65-
2,10*2,40+2,30*15,795+1,19*2,74)*2
Mezisoučet
"VÝTAH - 2 vrstvy"1,40*(2,65*2+2,45*2)
"1.PP - 2 vrstvy"(2,56*15,40)
"ŘEZ C-C - vytažení na zdivo - 2 
vrstvy"1,45*15,25
"ŘEZ D-D - vytažení na zdivo - 2 
vrstvy"0,30*2,30*2
Mezisoučet
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40,380
421,850
69,720
4,218
815,148
165 K 712363601 m2 1 127,056
278,980
154,117
34,650
421,850
192,659
44,800
1 127,056
166 M 283220120 m2 1 296,114
167 K 712391172 m2 44,340
44,340
168 M 693111140 m2 50,991
169 K 712998004 kus 6,000
2,000
4,000
6,000
170 M 283424700 kus 6,000
171 K 998712102 t 7,445
    713 - Izolace tepelné
172 K 713121111 m2 1 269,152
186,120
166,950
223,870
27,930
475,910
124,600
49,160
14,612
1 269,152
173 M 631538060 m2 662,663
475,910
124,600
49,160
649,670
174 M 283759120 m2 631,872
186,120
166,950
223,870
27,930
14,612
619,482
1 492 425,00
"1. NP P104"27,930
"KAMENNÁ ZAHRADA P107"(7,730+0,865)*1,700
Součet
"2. NP P202"124,600
"2. NP P204"49,160
"KAMENNÁ ZAHRADA P107"(7,730+0,865)*1,700
Součet
deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK 
HD 600x1000x50 mm 270,00 178 919,00
"2. NP P201"475,910
"2. NP P202"124,600
"2. NP P204"49,160
Součet
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 
500 x 80 mm 268,00 169 342,00
"1. NP P101"186,120
"1. NP P102"166,950
"1. NP P103"223,870
"STŘECHA S1"2
"STŘECHA S2"4
Součet
chrliče PVC S-Drain PVC 110 814,00 4 884,00
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 12 m 957,00 7 125,00
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 18,00 22 845,00
"1. NP P101"186,120
"1. NP P102"166,950
"1. NP P103"223,870
"1. NP P104"27,930
"2. NP P201"475,910
"STŘECHA S1 - BOK 
ATIKY"(14,80*2+18,85*2)*2,29
"STŘECHA S1 - VRCH 
ATIKY"(0,50*14,80)*2+(0,50*19,85)*2
"STŘECHA S2 - PŮDORYSNÁ 
PLOCHA"(14,75*14,30)*2
"STŘECHA S2 - BOK 
ATIKY"((14,75*2+14,35)*1,45)*2+(14,30*2,29)*2
"STŘECHA S2 - VRCH 
ATIKY"(0,50*15,30)*2+(0,50*14,75)*2*2
Součet
fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 
mm š 1300 mm šedá 236,00 305 883,00
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
ochranné textilní vrstvy 41,00 1 818,00
"TERASA P106 - POD ROŠT Z 
PRKEN"15,700*2,700-0,400*0,600*2+2,430
textilie netkaná vpichovaná GETEX š 155 cm 
300 g/m2 11,00 561,00
Montáž atikového chrliče z PVC DN 110 412,00 2 472,00
"STŘECHA S1 - BOK 
ATIKY"(14,80*2+18,85*2)*0,600
"STŘECHA S2 - PŮDORYSNÁ 
PLOCHA"(14,75*14,30)*2
"STŘECHA S2 - BOK 
ATIKY"(14,75*2+14,30*2)*0,600*2
"STŘECHA S3 - PŮDORYSNÁ PLOCHA"3,090*1,365
Součet
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou 
do betonu TI tl přes 240mm vnitřní pole,budova 
v do 18m
188,00 211 887,00
"STŘECHA S1 - PŮDORYSNÁ PLOCHA"14,80*18,85
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175 K 713121211 m 1 047,020
177,370
199,580
143,070
42,710
286,950
157,550
39,790
1 047,020
176 M 63140273-1 m 1 099,371
177 K 713141135 m2 1 669,067
557,960
843,700
120,467
84,972
4,218
57,750
1 669,067
178 M 283723120 m2 735,872
278,980
421,850
700,830
179 M 283723160 m2 735,872
278,980
421,850
700,830
180 M 28375990-1 m2 276,348
120,467
84,972
57,750
263,189
181 M 283764000 m3 4,429
4,218
182 K 713141151 m2 745,170
278,980
421,850
44,340
745,170
183 M 283758890 m2 46,557
44,340
184 M 283759150 m2 735,872
278,980
"STŘECHA S1 - SPÁDOVÉ KLÍNY 20-220 
mm"(14,80*18,85)
"STŘECHA S2 - SPÁDOVÉ KLÍNY 20-220 
mm"(14,75*14,30)*2
"TERASA P106 - SPÁDOVÉ KLÍNY 0-50 
mm"15,700*2,700-0,400*0,600*2+2,430
Součet
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 
500 x 20 mm 67,00 3 119,00
"TERASA P106 - SPÁDOVÉ KLÍNY 0-50 
mm"15,700*2,700-0,400*0,600*2+2,430
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 
500 x 120 mm 402,00 295 821,00
"STŘECHA S1 - SPÁDOVÉ KLÍNY 20-220 
mm"(14,80*18,85)
"STŘECHA S1 - 2 . vrstva"(14,80*18,85)
"STŘECHA S2 - 2. vrstva"(14,75*14,30)*2
Součet
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 
500 x 150 mm 469,00 129 607,00
"STŘECHA S1 - BOK 
ATIKY"(14,800*2+18,850*2)*1,790
"STŘECHA S2 - BOK 
ATIKY"(14,750*2+14,300)*0,970*2
"STŘECHA S1+S2 - VRCH ATIKY"165,000*0,350
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 
3035 CS- 1250 x 600 4 870,00 21 569,00
"STŘECHA S3"3,090*1,365
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené 
volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek 27,00 20 120,00
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek
71,00 118 504,00
"STŘECHA S1 - 2 vrstvy"(14,800*18,850)*2
"STŘECHA S2 - 2 vrstvy"(14,750*14,300)*2*2
"STŘECHA S1 - BOK 
ATIKY"(14,800*2+18,850*2)*1,790
"STŘECHA S2 - BOK 
ATIKY"(14,750*2+14,300)*0,970*2
"STŘECHA S3"3,090*1,365
"STŘECHA S1+S2 - VRCH ATIKY"165,000*0,350
Součet
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 120 mm 309,00 227 384,00
"STŘECHA S1 - 1 . vrstva"(14,80*18,85)
"STŘECHA S2 - 1. vrstva"(14,75*14,30)*2
Součet
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 140 mm 360,00 264 914,00
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky 13,00 13 611,00
"SKLADBA P101 (z tab. úpravy povrchů stěn - 
obvod místností)"177,37
"SKLADBA P102 (z tab. úpravy povrchů stěn - 
obvod místností)"199,58
"SKLADBA P103 (z tab. úpravy povrchů stěn - 
obvod místností)"143,07
"SKLADBA P104 (z tab. úpravy povrchů stěn - 
obvod místností)"42,71
"SKLADBA P201 (z tab. úpravy povrchů stěn - 
obvod místností)"286,95
"SKLADBA P202 (z tab. úpravy povrchů stěn - 
obvod místností)"157,55
"SKLADBA P204 (z tab. úpravy povrchů stěn - 
obvod místností)"39,79
Součet
pásek okrajový XPS, tl. 20 mm 12,00 13 192,00
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421,850
700,830
185 K 998713102 t 16,239
    720 - ZTI
186 K 72100 kpl 1,000
187 K 72200 kpl 1,000
188 K 72400 kpl 1,000
189 K 72500 kpl 1,000
    730 - Ústřední topení
190 K 73100 kpl 1,000
191 K 73200 kpl 1,000
192 K 73300 kpl 1,000
193 K 73400 kpl 1,000
194 K 73500 kpl 1,000
    761 - Konstrukce prosvětlovací
195 K 761111112 m2 36,480
17,280
17,280
1,920
36,480
196 K 761111212 m2 18,240
1,600
12,480
4,160
18,240
197 K 998761102 t 5,491
    762 - Konstrukce tesařské
198 K 762341032 m2 79,450
79,450
199 K 762342441 m 79,450
79,450
200 M 605141010 m3 87,395
201 K 762951002 m2 44,340
44,340
202 M 611981420 m 141,888
203 K 762952012 m2 44,340
44,340
204 M 61198150-1 m2 47,887
1 423 907,00
1 932 445,00
267 517,00
629 218,00
Montáž podkladního roštu terasy z plných 
profilů osové vzdálenosti podpěr do 420 mm 116,00 5 143,00
"TERASA P106"15,700*2,700-
0,400*0,600*2+2,430
terasový hranol exotická dřevina 45 x 70 134,00 19 013,00
Montáž teras z prken š do 120 mm z dřevin 
tvrdých šroubovaných broušených bez 
povrchové úpravy
234,00 10 376,00
"TERASA P106"15,700*2,700-
0,400*0,600*2+2,430
palubka z tropických dřevin tl. 20 mm 1 100,00 52 676,00
"PROSKLENÁ VNITŘNÍ STĚNA DO UMÝVÁRNY - VIZ 
VÝPIS OKEN OZN. 40"1,000*1,600
"PROSKLENÝ SPRCHOVÝ KOUT - VIZ VÝPIS OKEN 
OZN. 44"((1,080+1,000)*2,000)*3
"PROSKLENÝ SPRCHOVÝ KOUT - VIZ VÝPIS OKEN 
OZN. 45"((1,080+1,000)*2,000)*1
Součet
Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
sklobetonové v objektech v do 12 m 686,00 3 767,00
Bednění střech rovných z desek OSB tl 12 mm 
na sraz šroubovaných na rošt 254,00 20 180,00
"STŘECHA S1+S2 - VRCH 
ATIKY"0,500*(14,800*2+19,85*2+15,300*2+14,75
0*4)
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60° 10,00 795,00
"STŘECHA S1+S2 - VRCH 
ATIKY"0,500*(14,800*2+19,85*2+15,300*2+14,75
0*4)
řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 5 180,00 452 706,00
Rozvod potrubí 440 733,00 440 733,00
Armatury 474 636,00 474 636,00
Otopná tělesa 440 733,00 440 733,00
Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 
mm bezbarvých lesklých dezén rovný 4 690,00 171 091,00
"PROSKLENÁ STĚNA SCHODIŠTĚ - VIZ VÝPIS OKEN 
OZN. 2A"7,200*2,400
"PROSKLENÁ STĚNA SCHODIŠTĚ - VIZ VÝPIS OKEN 
OZN. 2B"7,200*2,400
"PROSKLENÁ STĚNA DO MÍSTNOSTI HOSPODÁŘKY 
- VIZ VÝPIS OKEN OZN. 22"1,200*1,600
Součet
Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 
mm bezbarvých matovaných dezén rovná 5 080,00 92 659,00
Vnitřní kanalizace 440 733,00 440 733,00
Vnitřní vodovod 406 831,00 406 831,00
Strojní vybavení 67 805,00 67 805,00
Zařizovací předměty 508 538,00 508 538,00
Kotelna 271 220,00 271 220,00
Strojovna 305 123,00 305 123,00
"STŘECHA S2 - SPÁDOVÉ KLÍNY 20-220 
mm"(14,75*14,30)*2
Součet
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m 830,00 13 478,00
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205 K 762953001 m2 44,340
44,340
206 K 998762102 t 50,173
    763 - Konstrukce suché výstavby
207 K 763113349 m2 16,315
3,965
3,965
4,420
3,965
16,315
208 K 763164615 m 3,200
3,200
209 K 763431001 m2 154,500
88,490
28,410
37,600
154,500
210 M 59036029-1 m2 88,490
88,490
211 M 59036016-1 m2 66,010
28,410
37,600
66,010
212 K 763431011 m2 227,510
102,910
124,600
227,510
213 M 59036075-1 m2 238,886
102,910
124,600
227,510
214 K 763431031 m2 657,670
223,870
433,800
657,670
215 M 59036030-1 m2 690,554
223,870
433,800
657,670
216 K 998763302 t 4,346
    764 - Konstrukce klempířské
217 K 764111641 m2 11,643
1 568 875,00
333 844,00
"SKLADBA STROPU C3 V 1. NP"223,87
"SKLADBA STROPU C3 V 2. NP"433,80
Součet
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m 856,00 3 720,00
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z 
Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm 
sklonu do 30°
1 210,00 14 088,00
"SKLADBA STROPU C4 V 1. NP"102,91
"SKLADBA STROPU C4 V 2. NP"124,60
Součet
panel akustický širokopásmový (polozapuštěný 
rastr) 600x600x15mm 586,00 139 987,00
"SKLADBA STROPU C4 V 1. NP"102,91
"SKLADBA STROPU C4 V 2. NP"124,60
Součet
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými 
panely na zavěšený skrytý rošt 551,00 362 376,00
"SKLADBA STROPU C3 V 1. NP"223,87
"SKLADBA STROPU C3 V 2. NP"433,80
Součet
panel akustický širokopásmový (symetricky 
skrytý rastr)  600x600mm 1 080,00 745 798,00
"SKLADBA STROPU C2 V 1. NP"88,49
"SKLADBA STROPU C5 V 1. NP"28,41
"SKLADBA STROPU C5 V 2. NP"37,60
Součet
panel akustický širokopásmový (viditelný rastr) 
600x600x20mm 1 080,00 95 569,00
"SKLADBA STROPU C2 V 1. NP"88,49
panel akustický širokopásmový (viditelný rastr) 
600x600x12mm 636,00 41 982,00
"SKLADBA STROPU C5 V 1. NP"28,41
"SKLADBA STROPU C5 V 2. NP"37,60
Součet
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými 
panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený 
polozapuštěný rošt
425,00 96 692,00
"TERASA P106"15,700*2,700-
0,400*0,600*2+2,430
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m 1 300,00 65 225,00
SDK příčka instalační tl 320 mm zdvojený profil 
CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 80 mm EI 60 55 
dB
1 510,00 24 636,00
"OBEZDĚNÍ PRO ZÁVĚSNÁ WC - místnost č. 
1.06"1,300*(1,600+1,450)
"OBEZDĚNÍ PRO ZÁVĚSNÁ WC - místnost č. 
2.05"1,300*(1,600+1,450)
"OBEZDĚNÍ PRO ZÁVĚSNÁ WC - místnost č. 
2.14"1,300*(1,950+1,450)
"OBEZDĚNÍ PRO ZÁVĚSNÁ WC - místnost č. 
2.36"1,300*(1,600+1,450)
Součet
SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m 
desky 1xDF 12,5 490,00 1 568,00
"1. NP - VIZ TABULKA PŘEKLADŮ ozn. 6"3,200
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými 
panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný 
rošt
366,00 56 547,00
Nátěr dřevěných teras olejový jednonásobný s 
očištěním 70,00 3 104,00
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11,643
218 K 764511612 m 3,200
3,200
219 K 76451862-1 m 3,600
3,600
220 K 764214611 m2 181,500
181,500
221 K 764215646 kus 24,000
24,000
222 K 76421660-1 m 1,000
1,000
223 K 764216604 m 153,700
29,600
8,400
14,200
5,700
4,000
7,500
10,200
41,600
5,350
10,100
1,200
5,500
8,950
1,400
153,700
224 K 764216665 kus 122,000
16,000
16,000
4,000
6,000
8,000
6,000
8,000
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ -  ozn.  
2"8*2
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn.  
3"8*2
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn.  
4"2*2
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn.  
5"3*2
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn.  
6"4*2
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn.  
7"3*2
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn.  
8"4 *2
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn.  
3"1,050*8
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn.  
4"7,100*2
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn.  
5"1,900*3
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn.  
6"1,000*4
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn.  
7"2,500*3
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn.  
8"2,550*4 
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn.  
9"2,600*16 
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
10"2,675*2
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
11"2,525*4
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
12"1,200*1
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
13"2,750*2
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
14"(1,875+2,600)*2
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
15"1,400*1
Součet
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování 
rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš 
do 400 mm
65,00 7 930,00
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ -  ozn.  
17"3,600
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 
800mm
1 250,00 226 875,00
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ -  ozn.  
16"1,100*165,000
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování 
rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš 
přes400mm
201,00 4 824,00
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ -  ozn.  
16"24
Oplechování rovných parapetů mechanicky 
kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 120 mm 256,00 256,00
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
20"1,000*1
Oplechování rovných parapetů mechanicky 
kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm 390,00 59 943,00
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ -  ozn.  
2"3,700*8
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ -  ozn.  
17"3,550*1,950+5,900*0,800
Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm 1 170,00 3 744,00
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ -  ozn.  
17"3,200
Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z 
Pz s povrchovou úpravou 624,00 2 246,00
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32,000
4,000
8,000
2,000
4,000
4,000
2,000
2,000
122,000
225 K 764311614 m 21,500
20,000
1,500
21,500
226 K 764314612 m2 2,277
2,277
227 K 998764102 t 2,055
    766 - Konstrukce truhlářské
228 K 766124100 kus 27,000
27,000
229 M 60721551-1 m2 21,384
19,440
230 K 766211200 m 99,000
75,000
24,000
99,000
231 M 6141811-1 m 108,900
232 K 766622132 m2 11,440
11,440
233 M 61140031O10 kus 2,000
234 K 766660001 kus 12,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
760 513,00
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně 559,00 6 708,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 19/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 20/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 22/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 23/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 24/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 25/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 26/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 27/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 28/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 29/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 30/L"1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
20"(0,600*1,200)*27
Montáž madel schodišťových dřevených nebo 
verzalitových průběžných 68,00 6 732,00
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 1A,  délka madla 25 m 
(3 madla)"25,000*3
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 1B,  délka 
madla"24,000
Součet
madlo dřevěné 950,00 103 455,00
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva 547,00 6 258,00
"OKNO Č. 10 - 2 ks"2,600*2,200*2
Plastové okno s izolačním trojsklem 
2,600x2,200 m 9 000,00 18 000,00
333,00 7 160,00
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ -  ozn.  
18"20,000*1
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ -  ozn.  
19"1,500*1
Součet
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou 
nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou 
úpravou
1 560,00 3 552,00
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
21"(0,690*0,550)*6
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 12 m 1 570,00 3 226,00
Montáž stěn záchodových 0,78x2,76 m s dvěma 
křídly 301,00 8 127,00
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
20"27
deska HPL MAX s povrchovou úpravou 
melamin,tl. 10 mm 100,00 2 138,00
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn.  
9"16 *2
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
10"2*2
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
11"4*2
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
12"1*2
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
13"2*2
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
14"2*2
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
15"1*2
"VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
20"1*2
Součet
Lemování rovných zdí střech s krytinou 
skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1,000
12,000
235 M 611629340 kus 10,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
10,000
236 M 611629320 kus 2,000
1,000
1,000
2,000
237 K 766660002 kus 1,000
1,000
238 M 611629360 kus 1,000
239 K 766660171 kus 21,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
21,000
240 M 611629300 kus 1,000
1,000
241 M 611629320 kus 10,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2 110,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 16/L"1
dveře vnitřní hladké laminované světlý dub 
plné 1křídlé 70x197 cm 2 120,00 21 200,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 7/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 8/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 9/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 36/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 37/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 38/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 16/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 17/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 18/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 36/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 37/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 38/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 39/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 42/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 45/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 46/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 48/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 49/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 50/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 51/L"1
Součet
dveře vnitřní hladké laminované světlý dub 
plné 1křídlé 60x197 cm 2 110,00
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně 606,00 606,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 21/L"1
dveře vnitřní hladké laminované světlý dub 
plné 1křídlé 90x197 cm 2 160,00 2 160,00
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do obložkové zárubně 572,00 12 012,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 4/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 5/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 7/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 8/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 9/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 10/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 14/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 19/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 20/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 22/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 23/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 24/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 25/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 26/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 27/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 28/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 31/L"1
Součet
dveře vnitřní hladké laminované světlý dub 
plné 1křídlé 70x197 cm 2 120,00 4 240,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 29/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 30/L"1
Součet
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 31/L"1
Součet
dveře vnitřní hladké laminované světlý dub 
plné 1křídlé 80x197 cm 2 140,00 21 400,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1,000
1,000
1,000
1,000
10,000
242 M 611629340 kus 10,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
10,000
243 K 766660172 kus 4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
244 M 611629360 kus 4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
245 K 766660181 kus 8,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
8,000
246 M 611653100 kus 6,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
247 M 61165310-1 kus 2,000
1,000
1,000
2,000
248 K 766660182 kus 6,000
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 3/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 15/P"1
Součet
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně 1 100,00 6 600,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 13/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 15/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 35/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 43/L"1
Součet
dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 
1křídlé 80x197 cm 4 230,00 25 380,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 2/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 6/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 12/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 13/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 35/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 43/L"1
Součet
dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 2/3 
prosklení 1křídlé 80x197 cm 4 230,00 8 460,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 52/L"1
Součet
dveře vnitřní hladké laminované světlý dub 
plné 1křídlé 90x197 cm 2 160,00 8 640,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 11/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 40/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 44/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 52/L"1
Součet
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m požárních do obložkové zárubně 965,00 7 720,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 2/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 3/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 6/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 12/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 4/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 5/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 10/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 14/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 17/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 18/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 39/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 42/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 45/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 51/L"1
Součet
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m do obložkové zárubně 610,00 2 440,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 11/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 40/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 44/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 46/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 48/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 49/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 50/L"1
Součet
dveře vnitřní hladké laminované světlý dub 
plné 1křídlé 80x197 cm 2 140,00 21 400,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
249 M 611653140 kus 5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
250 M 61165314-1 kus 1,000
1,000
251 K 766660716 kus 14,000
7,000
7,000
14,000
252 M 549172550 kus 14,000
253 K 766682111 kus 16,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
16,000
254 M 611822580 kus 16,000
255 K 766682112 kus 9,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
9,000
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 52/L"1
Součet
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 50/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 51/L"1
Součet
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk 3 110,00 49 760,00
Montáž zárubní obložkových pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 350 mm 1 130,00 10 170,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 4/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 5/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 11/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 17/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 18/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 40/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 44/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 45/L"1
Montáž zárubní obložkových pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 170 mm 1 010,00 16 160,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 7/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 8/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 9/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 10/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 14/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn.16/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 36/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 37/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 38/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 39/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 42/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 46/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 48/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 49/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 32/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 33/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 41/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 47/L"1
Součet
dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 2/3 
prosklení 1křídlé 90x197 cm 4 260,00 4 260,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 34/L"1
Montáž dveřních křídel samozavírače na 
dřevěnou zárubeň 155,00 2 170,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 1/L  2/L  3/L  6/P  12/P  
13/P  15/P"7
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 32/L  33/L  34/L  35/P  
41/P  43/L   47/L"7
Součet
samozavírač dveří hydraulický K214 č.12 zlatá 
bronz 892,00 12 488,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 1/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 32/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 33/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 34/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 41/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 47/L"1
Součet
dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 
1křídlé 90x197 cm 4 260,00 21 300,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 1/L"1
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
256 M 611822700 kus 9,000
257 K 766682212 kus 7,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
7,000
258 M 611822710 kus 7,000
259 K 766682211 kus 7,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
7,000
260 M 611822590 kus 7,000
261 K 766660722 kus 52,000
52,000
262 M 549146220 kus 40,000
19,000
21,000
40,000
263 M 549146100 kus 12,000
12,000
264 K 766660720 kus 115,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 8/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 9/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 11/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 14/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 16/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 17/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 19/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 22/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 23/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 24/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 25/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 27/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 29/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 30/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 36/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 37/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 38/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 1-52/P-L"52
klika včetně štítu a montážního materiálu Jana 
BB 72 matný nikl 399,00 15 960,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 1-18 L/P  20/P"19
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 32-52 L/P"21
Součet
klika včetně rozet a montážního materiálu Una 
R BB nerez PK 378,00 4 536,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 19/P  21-31 L/P"12
Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru 96,00 11 040,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 4/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 5/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 7/P"1
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro 
dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm 1 390,00 9 730,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 6/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 12/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 13/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 15/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 32/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 35/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 43/L"1
Součet
protipožární pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk 4 620,00 32 340,00
Montáž dveřního kování - zámku 180,00 9 360,00
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm a 
více,dub,buk
3 570,00 32 130,00
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro 
dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm 1 620,00 11 340,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 1/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 2/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 3/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 33/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 34/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 41/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 47/L"1
Součet
zárubeň oblož. protipož. pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm a 
více,dub,buk
5 080,00 35 560,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
18,000
2,000
1,000
3,000
3,000
3,000
1,000
1,000
5,000
3,000
3,000
1,000
2,000
18,000
19,000
1,000
3,000
115,000
265 M 55341425-1 kus 28,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 11/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 14/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 16/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 17/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 19/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 22/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 23/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 24/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 25/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 27/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 29/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 30/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 36/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 37/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 38/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 40/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 44/P"1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
10a"3
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
10b"3
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 11"1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 12"2
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
13"18
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
14"19
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 15"1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 16"3
Součet
mřížka větrací hliníková 400x150 mm 348,00 9 744,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 4/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 5/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 7/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 8/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 9/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 40/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 44/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 45/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 46/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 48/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 49/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 50/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 52/L"1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 1"18
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 2"2
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 3"1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 4"3
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 5"3
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 6"3
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 7"1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 8"1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn.9"5
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
28,000
266 M 55341426-1 kus 87,000
18,000
2,000
1,000
3,000
3,000
3,000
1,000
1,000
5,000
3,000
3,000
1,000
2,000
18,000
19,000
1,000
3,000
87,000
267 K 766694112 kus 8,000
3,000
1,000
2,000
2,000
8,000
268 K 766694113 kus 1,000
1,000
269 K 766694114 kus 19,000
1,000
2,000
2,000
6,000
4,000
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
43"2
Součet
Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m 209,00 209,00
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
31"1
Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m 235,00 4 465,00
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
28"1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
29"2
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
30"2
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
33"6
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
34"4
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 8"1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn.9"5
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
10a"3
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
10b"3
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 11"1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 12"2
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
13"18
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
14"19
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 15"1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 16"3
Součet
Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m 154,00 1 232,00
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
32"3
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
35"1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
42"2
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 45/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 46/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 48/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 49/P"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 50/L"1
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ ozn. 52/L"1
Součet
mřížka větrací hliníková 600x100 mm 402,00 34 974,00
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 1"18
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 2"2
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 3"1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 4"3
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 5"3
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 6"3
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 7"1
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
3,000
1,000
19,000
270 M 60794101-1 m 89,650
3,775
7,400
14,400
23,100
10,700
8,250
2,825
70,450
2,000
2,000
3,300
1,350
2,000
2,400
9,050
81,500
271 M 611444150 kus 28,000
1,000
2,000
2,000
6,000
4,000
3,000
1,000
19,000
1,000
1,000
3,000
1,000
2,000
2,000
8,000
28,000
272 K 766699611 m2 141,255
44,850
6,420
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
42"2
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
43"2
Mezisoučet
Součet
Montáž krytů topného tělesa dřevěných 
povrchově upravených 310,00 43 789,00
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
1"((14,950*0,530+2,300*0,530)+(14,950*0,770+2,
300*0,770))*2
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
2"(1,500*0,300+1,500*0,770)*4
Mezisoučet
Součet
koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 
pár 52,00 1 456,00
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
28"1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
29"2
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
30"2
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
33"6
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
34"4
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
36"3
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
37"1
Mezisoučet
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
31"1
Mezisoučet
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
32"3
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
35"1
vnitřní parapetní deska vlhkuvzdorná 
dřevotřísková (povrch lamino), tl. 19 mm 291,00 26 088,00
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
28"1*3,775
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
29"2*3,700
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
30"2*7,200
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
33"6*3,850
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
34"4*2,675
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
36"3*2,750
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
37"1*2,825
Mezisoučet
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
31"1*2,000
Mezisoučet
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
32"3*1,100
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
35"1*1,350
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
42"2*1,000
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
43"2*1,200
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
36"3
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
37"1
Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
2,889
9,630
8,667
2,461
2,675
1,338
6,046
2,990
2,990
1,926
4,280
22,425
18,404
0,910
2,354
141,255
273 M 60722270-1 m2 155,381
274 K 998766102 t 5,257
    767 - Konstrukce zámečnické
275 K 767113110 m2 26,745
2,420
3,300
2,200
9,600
4,800
4,425
26,745
276 M 590547O_1 m2 29,420
2,420
3,300
2,200
9,600
4,800
4,425
26,745
277 K 767113120 m2 85,845
7,965
2 734 639,00
Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 
9 m2 187,00 16 053,00
"PROSKLENÁ STĚNA Č. 24  - 1 ks"2,700*2,950*1
"PROSKLENÝ ÚNIKOVÝ VÝCHOD ozn. 9 - 1 
ks"(1,100*2,200)*1
"PROSKLENÉ DVEŘE ozn. 20 - 1 
ks"(1,500*2,200)*1
"PROSKLENÉ DVEŘE ozn. 21 - 1 
ks"(1,000*2,200)*1
"PROSKLENÁ STĚNA ozn. 25A - 2 
ks"(1,500*3,200)*2
"PROSKLENÁ STĚNA ozn. 25B - 1 
ks"(1,500*3,200)*1
"PROSKLENÝ ÚNIKOVÝ VÝCHOD ozn. 30 - 1 
ks"(1,500*2,950)*1
Součet
Prosklená konstrukce (plochy do 6 m2) 7 500,00 220 650,00
"PROSKLENÝ ÚNIKOVÝ VÝCHOD ozn. 9 - 1 
ks"(1,100*2,200)*1
"PROSKLENÉ DVEŘE ozn. 20 - 1 
ks"(1,500*2,200)*1
"PROSKLENÉ DVEŘE ozn. 21 - 1 
ks"(1,000*2,200)*1
"PROSKLENÁ STĚNA ozn. 25A - 2 
ks"(1,500*3,200)*2
"PROSKLENÁ STĚNA ozn. 25B - 1 
ks"(1,500*3,200)*1
"PROSKLENÝ ÚNIKOVÝ VÝCHOD ozn. 30 - 1 
ks"(1,500*2,950)*1
Součet
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
10b"(2,300*0,530+2,300*0,770)*1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
11"(0,900*0,300+0,900*0,770)*2
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
12"(2,000*0,300+2,000*0,770)*2
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
13"((14,950*0,530+2,300*0,530)+(14,950*0,770+
2,300*0,770))*1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
14"((14,200*0,300+2*1,500*0,300)+(14,200*0,770
+2*1,500*0,770))*1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
15"(0,850*0,300+0,850*0,770)*1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
16"(2,200*0,300+2,200*0,770)*1
Součet
vnitřní deska dřevotříšková (povrch lamino), tl. 
19 mm 386,00 59 977,00
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 12 m 854,00 4 489,00
Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 
6 m2 167,00 4 466,00
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
3"(0,900*0,300+0,900*0,770)*3
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
4"(3,000*0,300+3,000*0,770)*3
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
5"(2,700*0,300+2,700*0,770)*3
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
6"(2,300*0,300+2,300*0,770)*1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
7"(1,250*0,300+1,250*0,770)*2
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
8"(1,250*0,300+1,250*0,770)*1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
9"(5,650*0,300+5,650*0,770)*1
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OZN. 
10a"(2,300*0,530+2,300*0,770)*1
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
19,470
6,490
6,490
19,470
12,980
6,490
6,490
85,845
278 M 590547O_2 m2 94,430
7,965
19,470
6,490
19,470
6,490
12,980
6,490
6,490
85,845
279 K 767113130 m2 23,176
11,800
11,376
23,176
280 M 590547O_3 m2 25,494
11,800
11,376
23,176
281 K 767113140 m2 14,784
14,784
282 M 590547O_4 m2 16,262
14,784
283 K 767113150 m2 16,768
16,768
284 M 590547O_5 m2 18,445
16,768
285 K 767161111 m 68,910
24,650
23,730
18,860
1,670
68,910
286 M 1401104-1 m 68,910
"PROSKLENÝ VSTUP ozn.   1 - 1 
ks"(2,600*3,200)*1+(1,320*2*3,200)*1
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi 
hmotnosti do 20 kg 175,00 12 059,00
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 1A,  délka zábradlí 
24,650 m"24,650
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 1B,  délka zábradlí 
23,730 m"23,730
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 3A,  délka zábradlí 
18,860 m"18,860
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn.   5,  délka zábradlí 
1,670 m"1,670
Součet
Zábradlí dodávka 3 500,00 241 185,00
"PROSKLENÁ STĚNA ozn.  41 - 1 
ks"(3,555*3,200)*1
Součet
Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 
16 m2 242,00 3 578,00
"PROSKLENÁ STĚNA ozn. 23 - 1 
ks"(4,620*3,200)*1
Prosklená konstrukce (plochy do 16 m2) 7 500,00 121 965,00
"PROSKLENÁ STĚNA ozn.  23 - 1 
ks"(4,620*3,200)*1
Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 
16 m2 277,00 4 645,00
"PROSKLENÝ VSTUP Č.   1 - 1 
ks"2,600*3,200*1+(1,320*2)*3,200*1
Prosklená konstrukce (plochy přes 16 m2) 7 500,00 138 338,00
"PROSKLENÁ STĚNA  ozn. 26B - 1 ks 
"(2,200*2,950)*1
"PROSKLENÁ STĚNA  ozn. 27A - 3 
ks"(2,200*2,950)*3
"PROSKLENÁ STĚNA  ozn. 27B - 1 
ks"(2,200*2,950)*1
"PROSKLENÁ STĚNA  ozn. 27C - 2 
ks"(2,200*2,950)*2
"PROSKLENÁ STĚNA  ozn. 27E - 1 
ks"(2,200*2,950)*1
"PROSKLENÁ STĚNA  ozn. 27F - 1 
ks"(2,200*2,950)*1
Součet
Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 
12 m2 207,00 4 797,00
"PROSKLENÝ VSTUP ozn. 15 - 1 
ks"(4,000*2,950)*1
"PROSKLENÁ STĚNA ozn.  41 - 1 
ks"(3,555*3,200)*1
Součet
Prosklená konstrukce (plochy do 12 m2) 7 500,00 191 205,00
"PROSKLENÝ VSTUP ozn. 15 - 1 
ks"(4,000*2,950)*1
"PROSKLENÁ STĚNA Č. 26A - 3 ks"2,200*2,950*3
"PROSKLENÁ STĚNA Č. 26B - 1 ks"2,200*2,950*1
"PROSKLENÁ STĚNA Č. 27B - 1 ks"2,200*2,950*1
"PROSKLENÁ STĚNA Č. 27A - 3 ks"2,200*2,950*3
"PROSKLENÁ STĚNA Č. 27C - 2 ks"2,200*2,950*2
"PROSKLENÁ STĚNA Č. 27E - 1 ks"2,200*2,950*1
"PROSKLENÁ STĚNA Č. 27F -1 ks"2,200*2,950*1
Součet
Prosklená konstrukce (plochy do 9 m2) 7 500,00 708 225,00
"PROSKLENÁ STĚNA  ozn. 24    - 1 
ks"(2,700*2,950)*1
"PROSKLENÁ STĚNA  ozn. 26A - 3 
ks"(2,200*2,950)*3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
24,650
23,730
18,860
1,670
68,910
287 K 767210153 kus 16,000
16,000
288 M 55347133-1 kus 16,000
289 K 767220230 m 9,080
290 M 140110200 m 9,988
291 K 767531111 m2 3,750
3,750
292 M 697520010 m2 3,938
3,750
293 K 767531121 m 8,000
8,000
294 M 697521600 m 8,400
8,000
295 K 767620127 m2 26,921
5,816
7,755
9,075
4,275
26,921
296 M 553417O04 kus 3,000
297 M 553417O06 kus 4,000
298 M 553417O07 kus 5,000
299 M 553415O29 kus 2,000
300 K 767620128 m2 255,012
3,000
38,115
12,210
5,885
18,150
6,215
16,451
2,768
16,913
5,484
5,791
9,000
17,655
54,450
6,215
4,290
11,770
"OKNO Č.   3 - 1 ks"2,000*1,500*1
"OKNO Č.   5 - 6 ks"3,850*1,650*6 
"OKNO Č. 5A - 2 ks"3,700*1,650*2
"OKNO Č. 11 - 1 ks"2,675*2,200*1
"OKNO Č. 12 - 3  ks"2,750*2,200*3
"OKNO Č. 13 - 1 ks"2,825*2,200*1
"OKNO Č. 14 - 3 ks"2,675*2,050*3
"OKNO Č. 16 - 1 ks"1,350*2,050*1
"OKNO Č. 17 - 3 ks"2,750*2,050*3
"OKNO Č. 18 - 1 ks"2,675*2,050*1
"OKNO Č. 19 - 1 ks"2,825*2,050*1
"OKNO Č. 28 - 2 ks"2,000*2,250*2
"OKNO Č. 31 - 2 ks"2,675*2,200*3
"OKNO Č. 32 - 9 ks"2,750*2,200*9
"OKNO Č. 33 - 1 ks"2,825*2,200*1
"OKNO Č. 34 - 1 ks"1,950*2,200*1
"OKNO Č. 35 - 2 ks"2,675*2,200*2
"OKNO Č.   7 - 5 ks"1,100*1,650*5
"OKNO Č. 29 - 2 ks"2,850*0,750*2
Součet
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s trojsklem 
1,175x1,650 m 3 000,00 9 000,00
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s trojsklem 
1,175x1,650 m 3 000,00 12 000,00
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s trojsklem 
1,100x1,650 m 3 000,00 15 000,00
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s trojsklem 
2,850x0,750 m 3 500,00 7 000,00
Montáž oken zdvojených otevíravých do zdiva 
plochy přes 2,5 m2 689,00 175 703,00
rohož vstupní TOPWELL provedení hliník 
standard 27 mm 7 270,00 28 629,00
"ČISTÍCÍ ZÓNA V MÍSTNOSTI Č. 1.01"1,500*2,500
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 
rohožím 70,00 560,00
"ČISTÍCÍ ZÓNA V MÍSTNOSTI Č. 
1.01"1,500*2+2,500*2
rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 
20/30, 15/30 - Al 307,00 2 579,00
"ČISTÍCÍ ZÓNA V MÍSTNOSTI Č. 
1.01"1,500*2+2,500*2
Montáž oken zdvojených otevíravých do zdiva 
plochy do 2,5 m2 647,00 17 418,00
"OKNO Č.   4 - 3 ks"1,175*1,650*3
"OKNO Č.   6 - 4 ks"1,175*1,650*4
Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných 
nebo vřetenových  svařováním 103,00 1 648,00
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 4"16
stupeň schodišťový svařovaný  velikost 
1100x285 mm 482,00 7 712,00
Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou 
konstrukci hmotnosti nad 25 kg 397,00 3 605,00
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 
44,5 x 3,2 mm 123,00 1 229,00
Montáž vstupních kovových nebo plastových 
rohoží čistících zón 45,00 169,00
"ČISTÍCÍ ZÓNA V MÍSTNOSTI Č. 1.01"1,500*2,500
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 1A,  délka zábradlí 
24,650 m"24,650
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 1B,  délka zábradlí 
23,730 m"23,730
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 3A,  délka zábradlí 
18,860"18,860
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn.   5,  délka zábradlí 
1,670 m"1,670
Součet
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4,290
6,215
5,720
4,425
255,012
301 M 553415O03 kus 1,000
302 M 553417O5A kus 2,000
303 M 553417O05 kus 6,000
304 M 553417O11 kus 1,000
305 M 553417O12 kus 3,000
306 M 553417O13 kus 1,000
307 M 553417O14 kus 3,000
308 M 553417O16 kus 1,000
309 M 553417O17 kus 3,000
310 M 553417O18 kus 1,000
311 M 553417O19 kus 1,000
312 M 553417O28 kus 2,000
313 M 553417O31 kus 2,000
314 M 553417O32 kus 9,000
315 M 553417O33 kus 1,000
316 M 553415O34 kus 1,000
317 M 553417O35 kus 2,000
318 M 553415O36 kus 1,000
319 M 553417O37 kus 1,000
320 M 553417O38 kus 1,000
321 M 553417O39 kus 1,000
322 K 767640111 kus 4,000
3,000
1,000
4,000
323 M 553412O42 kus 3,000
3,000
324 M 553412O43 kus 1,000
1,000
325 K 767833100 m 16,610
4,100
4,000
4,000
3,000
15,100
326 M 2866149Z7 kus 1,000
1,000
327 M 2866149Z8 kus 2,000
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 11 (1 ks)"3,000
Součet
systémový stěnový žebřík žárově pozinkovaný, 
dl. 4,100 m 9 660,00 9 660,00
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 7"1,000
systémový střešní žebřík žárově pozinkovaný, 
dl. 2,000 m 4 300,00 8 600,00
"VIZ VÝPIS OKEN ozn. 42"3,000
"VIZ VÝPIS OKEN ozn. 43"1,000
Součet
dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 900 x 
2000 mm 13 000,00 39 000,00
"VIZ VÝPIS OKEN ozn. 42"3,000
dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 900 x 
2000 mm 13 000,00 13 000,00
"VIZ VÝPIS OKEN ozn. 43"1,000
Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové 
oceli 220,00 3 654,00
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn.  7 (1 ks)"4,100
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn.  8 (2 ks)"2,000*2
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn.  9 (2 ks)"2,000*2
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s 
trojsklem2,675x2,200 m 13 000,00 26 000,00
Hliníkové okno SCHUCO PO EW30 s trojsklem 
1,950x2,200 m 9 000,00 9 000,00
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s trojsklem 
2,825x2,200 m 14 000,00 14 000,00
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s trojsklem 
2,600x2,200 m 12 900,00 12 900,00
Hliníkové okno s trojsklem 1,500x2,950 m 17 000,00 17 000,00
Montáž dveří ocelových vchodových 
jednokřídlových bez nadsvětlíku 2 830,00 11 320,00
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s trojsklem 
2,825x2,050 m 13 500,00 13 500,00
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s trojsklem 
2,000x2,250 m 17 000,00 34 000,00
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s trojsklem 
2,675x2,200 m 13 000,00 26 000,00
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s trojsklem 
2,750x2,200 m 13 500,00 121 500,00
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s trojsklem 
2,825x2,200 m 14 000,00 14 000,00
Hliníkové okno SCHUCO PO EW30 s trojsklem 
1,950x2,200 m 9 000,00 9 000,00
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s trojsklem 
2,750x2,200m 13 500,00 40 500,00
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s trojsklem 
2,825x2,200 m 14 000,00 14 000,00
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s trojsklem 
2,675x2,050 m 13 000,00 39 000,00
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s trojsklem 
1,350x2,050 m 7 000,00 7 000,00
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s trojsklem 
2,750x2,050 m 13 000,00 39 000,00
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s trojsklem 
2,675x2,050 m 13 000,00 13 000,00
"OKNO Č. 36 - 1 ks"1,950*2,200*1
"OKNO Č. 37 - 1 ks"2,825*2,200*1
"OKNO Č. 38 - 1 ks"2,600*2,200*1
"OKNO Č. 39 - 1 ks"1,500*2,950*1
Součet
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s trojsklem 
2,000x1,500 m 10 000,00 10 000,00
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s trojsklem 
3,700x1,650 m 18 000,00 36 000,00
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s trojsklem 
3,850x1,650 m 19 000,00 114 000,00
Hliníkové okno SCHUCO AWS75.HI s trojsklem 
2,675x2,200 m 13 000,00 13 000,00
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2,000
328 M 2866149Z9 kus 2,000
2,000
329 M 286614Z11 kus 1,000
1,000
330 K 767995111 kg 32,197
18,770
10,500
29,270
331 M 145502Z02 t 0,019
9,360
7,680
17,040
0,017
332 M 136112Z18 t 0,011
2,980
3,180
0,790
3,140
10,090
0,010
333 K 767995112 kg 58,949
53,590
334 M 145502Z12 t 0,057
19,960
12,000
4,600
0,600
4,250
4,030
1,850
3,620
0,610
51,520
0,052
335 K 767995113 kg 56,980
51,800
51,800
336 M 136112Z17 t 0,050
7,540
6,700
3,580
13,344
14,130
45,294
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 17 - L 50x5, dl. 0,190 
m (5 ks)"3,580
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 17 - PÁSOVINA 170x5, 
dl. 2,000 m (1 ks)"13,344
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 17 - PLECH P5, dl. 
1,500 m (1 ks)"14,130
Mezisoučet
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 12 - JACKL 40x40x5, 
dl. 0,170 m (5 ks)"4,25
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 12 - L 30x3, dl. 2,960 
m (1 ks)"4,03
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 12 - L 30x3, dl. 1,360 
m (1 ks)"1,85
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 12 - PLECH 600x960 (1 
ks)"3,62
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 12 - PLECH 600x160 (1 
ks)"0,61
Mezisoučet
"PŘEVOD NA TUNY"51,520/1000
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 20 kg 54,00 3 077,00
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 17"51,80
Součet
plech P5 š. 240 mm 23 400,00 1 170,00
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 17 - L 50x5, dl. 2,000 
m (1 ks)"7,540
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 17 - L 50x5, dl. 0,355 
m (5 ks)"6,700
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 18 - L 40x5, dl. 1,000 
mm (1 ks)"2,98
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 18 - L 50x5, dl. 0,355 
mm (3 ks)"3,18
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 18 - PÁSOVINA 20x5 (1 
ks)"0,79
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 18 - PLECH P5, dl. 
1,000 m (1 ks)"3,14
Mezisoučet
"PŘEVOD NA TUNY"10,090/1000
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 10 kg 77,00 4 539,00
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 12"53,59
JAKL 40x40x5 mm 24 500,00 1 397,00
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 12 - JACKL 40x40x5, 
dl. 2,000 m (2 ks)"19,96
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 12 - JACKL 40x40x5, 
dl. 0,600 m (4 ks)"12,00
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 12 - JACKL 40x40x5, 
dl. 0,920 m (1 ks)"4,60
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 12 - JACKL 40x40x5, 
dl. 0,120 m (1 ks)"0,60
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 11"1,000
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 5 kg 100,00 3 220,00
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 2"18,77
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 18"10,50
Součet
JAKL 30x30x4 mm 24 400,00 464,00
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 2 - JAKL 30x30x4, dl. 
1,460 m (2 ks)"9,360
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 2 - TYČ KRUHOVÁ D10, 
dl. 0,760 m (16 ks)"7,680
Mezisoučet
"PŘEVOD NA TUNY"17,040/1000
plech P5 š. 80 mm 23 400,00 257,00
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 8"2,000
systémový střešní žebřík žárově pozinkovaný, 
dl. 2,000 m 4 300,00 8 600,00
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 9"2,000
systémový střešní žebřík žárově pozinkovaný, 
dl. 3,000 m 6 590,00 6 590,00
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0,045
337 K 767995116 kg 880,176
800,160
338 M 130109700 t 0,800
283,968
173,441
224,441
32,123
13,188
727,161
0,727
339 K 998767102 t 8,025
    771 - Podlahy z dlaždic
340 K 771274124 m 38,400
38,400
341 K 771274241 m 38,400
38,400
342 K 771473112 m 211,003
10,550
11,250
17,585
2,600
12,175
6,000
5,990
23,100
24,700
11,775
9,700
14,975
4,500
9,000
12,500
21,903
6,800
5,900
211,003
343 M 597613120 kus 773,677
10,550
707 703,00
Součet
sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 
0,8 cm I. j. (cen.skup. 24) 38,00 29 400,00
"P01 - místnost č. 0.01"2,500*2+2,775*2
"P01 - místnost č. 0.02"3,125*2+2,500*2
"P01 - místnost č. 
0.03"5,800+2,500*2+4,765+1,020+1,000
"P101 - místnost č. 1.01"2,300+0,300
"P101 - místnost č. 
1.02"3,535+2,300+0,800+0,050+0,350+0,470+0,5
00+0,600+1,650+0,950+0,370+0,300*2
"P101 - místnost č. 1.04"2,750*2+0,25*2
"P102 - místnost č. 1.17"1,050+1,200+1,870*2
"P101 - místnost č. 1.20"12,900*2-2,700
"P101 - místnost č. 
1.31"0,550+0,400+2,500+0,450+0,450+2,250+2,0
50+3,200+0,750+0,400+0,900+0,150+0,300*2+2,
500+2,900+2,900+0,400+0,600*2+0,150
"P101 - místnost č. 
1.32"5,450+2,825+1,000+0,200*2+2,100
"P101 - místnost č. 
1.36"2,400+2,400+2,900+2,000
"P101 - místnost č. 
1.37"2,675+3,650+1,650+5,300+0,150+0,200+1,3
50
"P101 - místnost č. 1.38"1,500*2+1,200+0,300
"P101 - místnost č. 1.41"1,750*2+3,200+2,300
"P102 - místnost č. 
1.44"3,850+4,050+3,050+0,400+1,100+0,050
"P204 - místnost č. 
2.02"3,535+2,300+0,300+0,650+1,370+1,915+4,3
83+1,800+0,300+2,300+3,050
"P204 - místnost č. 2.03"2,750*2+0,900+0,200*2
"P204 - místnost č. 2.34"2,750*2+0,200*2
Mezisoučet
"PŘEVOD NA TUNY"727,161/1000
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 12 m 1 120,00 8 988,00
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm 283,00 10 867,00
"SCHODIŠTĚ - stupnice"24*1,6
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic 
protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v 
do 150 mm
97,00 3 725,00
"SCHODIŠTĚ - podstupnice"24*1,6
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných v do 90 mm 69,00 14 559,00
"P01 - místnost č. 0.01"2,500*2+2,775*2
"PŘEVOD NA TUNY"45,294/1000
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 250 kg 26,00 22 885,00
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 10"800,160
ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=100 
mm 20 500,00 16 400,00
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 10 - HEB 100, dl. 1,160 
m (12ks)"283,968
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 10 - HEB 100, dl. 4,521 
m  (2 ks)"173,441
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 10 - HEB 100, dl. 5,501 
m (2 ks)"224,441
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 10 - TR 40x4, dl. 0,650 
m (14 ks)"32,123
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 10 - P10 - 150x80, dl. 
0,150 m (14 ks)"13,188
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11,250
17,585
2,600
12,175
6,000
5,990
23,100
24,700
11,775
9,700
14,975
4,500
9,000
12,500
21,903
6,800
5,900
211,003
703,343
344 K 771574113 m2 560,880
36,840
186,120
166,950
124,600
49,160
0,960
-3,750
560,880
345 M 59761409-1 m2 40,524
36,840
346 M 59761135-1 m2 600,204
186,120
166,950
124,600
49,160
21,600
0,960
-3,750
545,640
347 K 771591223 m2 291,550
166,950
124,600
291,550
348 K 998771102 t 15,270
"1. NP P102"166,950
"2. NP P202"124,600
Součet
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m 475,00 7 253,00
Součet
dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné, protiskluzné TAURUS 30 x 30 
cm, tl. 10 mm
664,00 26 908,00
"1. PP P01"36,84
dlaždice keramické protiskluzné 30 x 30 cm, tl. 
10 mm 365,00 219 074,00
"1. NP P101"186,120
"1. NP P102"166,950
"2. NP P202"124,600
"2. NP P204"49,160
"SCHODIŠTĚ - 10 ks na 1,6m"24*10*0,3*0,3
"SCHODIŠTĚ - mezipodesta"0,6*1,6
"MÍSTNOST Č. 1.01 - čistící zóna"-1,5*2,5
Součet
Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou proti 
kročejovému hluku celoplošně lepená 802,00 233 823,00
"P101 - místnost č. 1.41"1,750*2+3,200+2,300
"P102 - místnost č. 
1.44"3,850+4,050+3,050+0,400+1,100+0,050
"P204 - místnost č. 
2.02"3,535+2,300+0,300+0,650+1,370+1,915+4,3
83+1,800+0,300+2,300+3,050
"P204 - místnost č. 2.03"2,750*2+0,900+0,200*2
"P204 - místnost č. 2.34"2,750*2+0,200*2
Mezisoučet
"VÝPOČET KS"211,003/0,300
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 289,00 162 094,00
"1. PP P01"36,84
"1. NP P101"186,120
"1. NP P102"166,950
"2. NP P202"124,600
"2. NP P204"49,160
"SCHODIŠTĚ - mezipodesta"0,6*1,6
"MÍSTNOST Č. 1.01 - čistící zóna"-1,5*2,5
"P01 - místnost č. 0.02"3,125*2+2,500*2
"P01 - místnost č. 
0.03"5,800+2,500*2+4,765+1,020+1,000
"P101 - místnost č. 1.01"2,300+0,300
"P101 - místnost č. 
1.02"3,535+2,300+0,800+0,050+0,350+0,470+0,5
00+0,600+1,650+0,950+0,370+0,300*2
"P101 - místnost č. 1.04"2,750*2+0,25*2
"P102 - místnost č. 1.17"1,050+1,200+1,870*2
"P101 - místnost č. 1.20"12,900*2-2,700
"P101 - místnost č. 
1.31"0,550+0,400+2,500+0,450+0,450+2,250+2,0
50+3,200+0,750+0,400+0,900+0,150+0,300*2+2,
500+2,900+2,900+0,400+0,600*2+0,150
"P101 - místnost č. 
1.32"5,450+2,825+1,000+0,200*2+2,100
"P101 - místnost č. 
1.36"2,400+2,400+2,900+2,000
"P101 - místnost č. 
1.37"2,675+3,650+1,650+5,300+0,150+0,200+1,3
50
"P101 - místnost č. 1.38"1,500*2+1,200+0,300
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    776 - Podlahy povlakové
349 K 776111311 m2 727,710
223,870
27,930
475,910
727,710
350 K 776141112 m2 727,710
223,870
27,930
475,910
727,710
351 K 776211111 m2 183,610
45,750
137,860
183,610
352 M 69751001-1 m2 201,971
45,750
137,860
183,610
353 K 776231111 m2 544,100
178,120
27,930
338,050
544,100
354 M 28411052-1 m2 567,787
178,120
338,050
516,170
355 M 28411050-1 m2 30,723
27,930
27,930
356 K 776421311 m 33,000
33,000
357 M 553431150 m 34,650
358 K 776991121 m2 727,710
223,870
27,930
475,910
727,710
359 K 998776102 t 9,260
    781 - Dokončovací práce - obklady
360 K 781411112 m2 736,390
736,390
361 M 59761041-1 m2 810,029
736,390
362 K 781491511 m 211,003
211,003
363 K 998781102 t 30,227
    783 - Dokončovací práce - nátěry
937 014,00
644 973,00
59 857,00
"VIZ TABULKA ÚPRAVA STĚN"736,39
obkládačky keramické 20 x 20 cm, barevné 250,00 202 507,00
"VIZ TABULKA ÚPRAVA STĚN"736,39
Plastové profily ukončovací kladené do malty 92,00 19 412,00
"UKONČENÍ SOKLU - stejné m jako délka 
soklu"211,003
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m 475,00 14 358,00
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ - sloupec  
19"0,900*11+0,800*22+0,700*7+0,600*1
hliníkový přechodový profil Multifloor 30 dub, 
buk, javor, třešeň 244,00 8 455,00
Základní čištění nově položených podlahovin 
vysátím a setřením vlhkým mopem 29,00 21 104,00
"1. NP P103"223,870
"1. NP P104"27,930
"2. NP P201"475,910
Součet
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m 381,00 3 528,00
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových 
pravoúhlých do 25 ks/m kladených2 do malty 555,00 408 696,00
"1. NP P103 - část vinyl"178,12
"1. NP P104"27,930
"2. NP P201 - část vinyl"338,05
Součet
vynilová podlaha FORBO tl. 3 mm, 
protiskluzná, vysocezátěžová 1 000,00 567 787,00
"1. NP P103 - část vinyl"178,12
"2. NP P201 - část vinyl"338,05
Součet
vynilová podlaha tl. 3 mm, protiskluzná 464,00 14 255,00
"1. NP P104"27,930
Součet
Montáž přechodových samolepících lišt 71,00 2 343,00
"1. NP P104"27,930
"2. NP P201"475,910
Součet
Lepení textilních pásů 131,00 24 053,00
"1. NP P103 - část koberec"45,75
"2. NP P201 - část koberec"137,86
Součet
koberec 224,00 45 242,00
"1. NP P103 - část koberec"45,75
"2. NP P201 - část koberec"137,86
Součet
Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním 
lepidlem 159,00 86 512,00
Vysátí podkladu povlakových podlah 10,00 7 277,00
"1. NP P103"223,870
"1. NP P104"27,930
"2. NP P201"475,910
Součet
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 5 mm 215,00 156 458,00
"1. NP P103"223,870
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364 K 783334201 m2 94,564
14,798
26,834
1,810
8,667
8,312
1,096
16,701
2,197
1,974
0,325
11,850
94,564
365 K 783337101 m2 94,564
14,798
26,834
1,810
8,667
8,312
1,096
16,701
2,197
1,974
0,325
11,850
94,564
366 K 783827121 m2 589,510
589,510
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 4 (hodnota viz 
ceník)"(9,080*1+7,770*2+0,950*12+8,910*1+15,8
00*1+1,100*2+0,900*2+1,600*2+1,265*2+1,100*3
+0,180*10)*0,110
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 5 (hodnota viz 
ceník)"(1,670*2+0,820*4+1,670*2)*0,110
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 10 (hodnota viz 
ceník)"(1,160*12+4,251*2+5,501*2+0,650+0,150)
*0,488
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 12 (hodnota viz 
ceník)"(2,000*2+0,600*4+0,920+0,120+0,170*5+2
,960+1,360+0,960+0,160)*0,160
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 17 (hodnota viz 
ceník)"(2,000+0,355*5+0,190*5+2,000+1,500)*0,
240
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 18 (hodnota viz 
ceník)"(1,000+0,355*3+1,000+1,000)*0,080
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ - OCELOVÉ ZÁRUBNĚ"11,85
Součet
Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek 
stupně členitosti 1 a 2 64,00 37 729,00
"VIZ TABULKA ÚPRAVY POVRCHŮ STĚN"589,51
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn.  2 (hodnota viz 
ceník)"(1,460*2+0,760*16)*0,12
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 3A (hodnota viz 
ceník)"(18,860*1+18,860*2+0,955*15+0,255*4+0,
075*4)*0,120
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 4 (hodnota viz 
ceník)"(9,080*1+7,770*2+0,950*12+8,910*1+15,8
00*1+1,100*2+0,900*2+1,600*2+1,265*2+1,100*3
+0,180*10)*0,110
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 5 (hodnota viz 
ceník)"(1,670*2+0,820*4+1,670*2)*0,110
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 10 (hodnota viz 
ceník)"(1,160*12+4,251*2+5,501*2+0,650+0,150)
*0,488
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 12 (hodnota viz 
ceník)"(2,000*2+0,600*4+0,920+0,120+0,170*5+2
,960+1,360+0,960+0,160)*0,160
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 17 (hodnota viz 
ceník)"(2,000+0,355*5+0,190*5+2,000+1,500)*0,
240
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 18 (hodnota viz 
ceník)"(1,000+0,355*3+1,000+1,000)*0,080
"VIZ VÝPIS DVEŘÍ - OCELOVÉ ZÁRUBNĚ"11,85
Součet
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr 
zámečnických konstrukcí 117,00 11 064,00
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn.  1A (hodnota viz 
ceník)"(1,270*7+0,070*7+24,650*1+0,915*66+0,0
80*31+8,800*1)*0,140
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn.  1B (hodnota viz 
ceník)"(1,270*6+1,090*9+0,070*15+23,730*1+0,9
15*68+0,690*89+0,080*71+20,150*1)*0,140
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn.  2 (hodnota viz 
ceník)"(1,460*2+0,760*16)*0,12
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn. 3A (hodnota viz 
ceník)"(18,860*1+18,860*2+0,955*15+0,255*4+0,
075*4)*0,120
Základní antikorozní jednonásobný epoxidový 
nátěr zámečnických konstrukcí 117,00 11 064,00
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn.  1A (hodnota viz 
ceník)"(1,270*7+0,070*7+24,650*1+0,915*66+0,0
80*31+8,800*1)*0,140
"VIZ ZÁM. VÝROBKY ozn.  1B (hodnota viz 
ceník)"(1,270*6+1,090*9+0,070*15+23,730*1+0,9
15*68+0,690*89+0,080*71+20,150*1)*0,140
Strana 44 z 48
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
367 K 784181101 m2 1 383,650
36,840
200,240
71,870
1 074,700
1 383,650
368 K 784181107 m2 13,140
13,140
369 K 784211001 m2 1 383,650
36,840
200,240
71,870
1 074,700
1 383,650
370 K 784211007 m2 13,140
13,140
    790 - Vybavení interiér
469 K 790 01 kus 1,000
371 K 790 T17-22-23 kpl 1,000
1,000
372 K 790 T21A-B kus 8,000
4,000
4,000
8,000
375 K 790 T24 kpl 4,000
4,000
373 K 790 T25A kus 112,000
112,000
468 K 790 T25B kus 8,000
8,000
376 K 790 T26 kus 10,000
10,000
374 K 790 T27 kus 14,000
14,000
377 K 790 T38 kus 2,000
2,000
467 K 790 T39 kus 1,000
1,000
378 K 790 T40 kpl 2,600
2,600
466 K 790 T41 kpl 2,200
62 882,00
Skladový regál na čisté prádlo (1.16) 8 500,00 17 000,00
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 38"2
Skladový regál na špinavé prádlo (1.17) 7 800,00 7 800,00
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 39"1
Kuchyňská linka (1.21) 26 850,00 69 810,00
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
40"2,600
Kuchyňská linka (1.16) 18 500,00 40 700,00
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 24"4
Šatní skřínky dětské (1.05, 2.04, 2.15, 2.35) 690,00 77 280,00
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
25A"112
Šatní skříňky dětské (1.22) 690,00 5 520,00
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
25B"8
Lavička dětská (1.05, 2.04, 2.15, 2.35) 1 850,00 18 500,00
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
26"10
Šatní skřínky zaměstnanecké (1.25, 1.33) 920,00 12 880,00
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
27"14
"SKLADBA STROPU C2 V 1. NP - schodiště"13,14
Keramická pec 39 980,00 39 980,00
Sauna vč. vybavení (1.22) 155 280,00 155 280,00
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 17, 
18, 19, 22, 23 = 1 kpl"1
Skříň vestavěná (1.08, 2.07, 2.17, 2.31) 19 500,00 156 000,00
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
21A"4
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
21B"4
Součet
Koupelnové věšáky (1.06, 2.05, 2.14, 2.36) 8 856,00 35 424,00
3 144 080,00
"SKLADBA STROPU C1 V 2. NP"71,87
"STĚNY - VIZ TABULKA ÚPRAVY POVRCHŮ 
STĚN"1074,70
Součet
Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m 14,00 184,00
"SKLADBA STROPU C2 V 1. NP - schodiště"13,14
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra 
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 
3,80 m
32,00 44 277,00
"STROP - SKLADBA STROPU C1 V 1. PP"36,84
"STROP - SKLADBA STROPU C1 V 1. NP"200,24
"STROP - SKLADBA STROPU C1 V 2. NP"71,87
"STĚNY - VIZ TABULKA ÚPRAVY POVRCHŮ 
STĚN"1074,70
Součet
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra 
výborně otěruvzdorných na schodišti výšky do 
3,80 m
33,00 434,00
Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m 13,00 17 987,00
"SKLADBA STROPU C1 V 1. PP"36,84
"SKLADBA STROPU C1 V 1. NP"200,24
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2,200
394 K 790 G1A kus 1,000
395 K 790 G2A kus 1,000
396 K 790 G3A kus 1,000
397 K 790 G4A kus 1,000
398 K 790 G5A kus 1,000
399 K 790 G6A kus 3,000
400 K 790 G7A kus 1,000
401 K 790 G8A kus 1,000
402 K 790 G9A kus 1,000
403 K 790 G10A kus 1,000
404 K 790 G11A kus 1,000
405 K 790 G12A kus 1,000
406 K 790 G13A kus 1,000
407 K 790 G14A kus 1,000
408 K 790 G15A kus 1,000
409 K 790 G16A kus 1,000
410 K 790 G17A kus 1,000
411 K 790 G18A kus 1,000
412 K 790 G19A kus 1,000
413 K 790 G20A kus 1,000
414 K 790 G21A kus 1,000
415 K 790 G22A kus 2,000
416 K 790 G23A kus 2,000
417 K 790 G24A kus 3,000
418 K 790 G25A kus 1,000
419 K 790 G26A kus 1,000
420 K 790 G27A kus 1,000
421 K 790 G28A kus 1,000
422 K 790 G29A kus 1,000
423 K 790 G30A kus 5,000
424 K 790 G31A kus 2,000
425 K 790 G32A kus 1,000
426 K 790 G33A kus 2,000
427 K 790 G34A kus 10,000
428 K 790 G35A kus 1,000
429 K 790 G36A kus 1,000
430 K 790 G37A kus 1,000
431 K 790 G38A kus 1,000
432 K 790 G39A kus 1,000
433 K 790 G40A kus 1,000
434 K 790 G41A kus 1,000
435 K 790 G42A kus 1,000
436 K 790 G43A kus 1,000
437 K 790 G44A kus 1,000
438 K 790 G45A kus 1,000
439 K 790 G46A kus 1,000
Nerezová závěsná skříňka uzavřená s dvířky 
1200x350 mm 11 028,00 11 028,00
Nerezový stůl pro umístění G49A s dvojdílným 
dřezem 1600x650 mm 13 723,00 13 723,00
Stolní elektrický dvojvařič 360x550 mm 7 550,00 7 550,00
Nerezový regál vč. police 1700x550 mm 16 624,00 16 624,00
Podlahový rošt na brambory 1700x600 mm 13 841,00 13 841,00
Nerezový stůl uzavřený s dvojdílným dřezem s 
dvířky vč. polic 1800x650 mm 20 578,00 20 578,00
Mycí stroj na stolní nádobí 43 247,00 43 247,00
Nerezový stůl pro umístění G41A 1250x650 mm 6 676,00 6 676,00
Nerezová závěsná skříňka uzavřená s dvířky 
1800x350 mm 17 858,00 17 858,00
Plošinová váha 300kg 16 939,00 16 939,00
Nerezový manipulační vozík plošinový 800x550 
mm 5 608,00 11 216,00
Skladový regál vč. polic 1000x450 mm 12 555,00 125 550,00
Škrabka brambor a kořenové zeleniny 20kg 48 652,00 48 652,00
Nerezový stůl otevřený s dvojdílným dřezem  
vč. police  1400x700 mm 14 697,00 14 697,00
Nerezový stůl otevřený vč. police 2000x700 mm 11 179,00 11 179,00
Nerezová závěsná police 1400x350 mm 3 365,00 3 365,00
Nerezová závěsná police 1600x350 mm 3 676,00 3 676,00
Nerezový dřez jednodílný 800x700 mm 6 522,00 6 522,00
Nerezový stůl otevřený vč. police 1000x700 mm 7 209,00 7 209,00
Chladící skříň 370l 25 640,00 128 200,00
Mrazící skříň 370l 30 238,00 60 476,00
Nerezový stůl otevřený vč. police a zásuvek 
vpravo 1800x700 mm 17 920,00 17 920,00
Nerezová závěsná police 2000x350 mm 4 417,00 4 417,00
Nerezový dřez jednodílný 800x700 mm 6 522,00 13 044,00
Nerezový otevřený stůl vč. police 1000x700 mm 7 209,00 14 418,00
Nerezový regál vč. polic 1100x500 mm 8 905,00 26 715,00
Nerezová závěsná police 2000x350 mm 4 417,00 4 417,00
Nerezový stůl uzavřený s dvířky vč. polic a 
zásuvek vpravo 2000x700 mm 26 835,00 26 835,00
Nerezový stůl uzavřený s dvířky vč. police 
1400x700 mm 16 727,00 16 727,00
Nerezový uzavřený stůl s dřezem a dvířky vč. 
police a zásuvek 2000x700mm 32 851,00 32 851,00
Nerezový stůl uzavřený s dvířky vč. polic a 
zásuvek vpravo 1600x700 mm 25 282,00 25 282,00
Nerezový stůl uzavřený s dřezem a dvířky vč. 
police 1600x700 mm 28 520,00 28 520,00
Nerezový stůl otevřený vč. police 1800x700 mm 10 344,00 10 344,00
Nářezový stroj 9 548,00 9 548,00
Stolní deska na maso 3 000,00 3 000,00
Univerzální kuchyňský stroj 60l 112 624,00 112 624,00
Nerezová závěsná police 4 820,00 4 820,00
Nerezový stůl s dřezem a volnou spodní částí 
2000x700 mm 10 266,00 10 266,00
Nerezový stůl uzavřený s dvířky vč. polic a 
zásuvek vlevo 2000x700 mm 26 835,00 26 835,00
Elektrický sporák s elektrickou pecí 101 143,00 101 143,00
Výklopná elektrická smažící pánev 160 917,00 160 917,00
Elektrický varný kotel 135l 162 581,00 162 581,00
Elektrický varný kotel 100l 148 817,00 148 817,00
Chladící skříň 120l 16 122,00 48 366,00
Univerzální kuchyňský stroj 10l 20 060,00 20 060,00
"VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn. 
41"2,200
Elektrický konvektomat 263 250,00 263 250,00
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440 K 790 G47A kus 1,000
441 K 790 G48A kus 1,000
442 K 790 G49A kus 1,000
443 K 790 G50A kus 1,000
444 K 790 G51A kus 1,000
451 K 790 G52A kus 1,000
445 K 790 G1B kus 3,000
446 K 790 G2B kus 1,000
447 K 790 G3B kus 2,000
448 K 790 G4B kus 2,000
449 K 790 G5B kus 2,000
450 K 790 G6B kus 2,000
452 K 790 G7B kus 3,000
453 K 790 G8B kus 2,000
454 K 790 G9B kus 3,000
455 K 790 G10B kus 1,000
456 K 790 G11B kus 1,000
457 K 790 G12B kus 1,000
458 K 790 G13B kus 1,000
459 K 790 G14B kus 1,000
460 K 790 G15B kus 1,000
461 K 790 G16B kus 1,000
462 K 790 G17B kus 1,000
463 K 790 G18B kus 1,000
464 K 790 G19B kus 1,000
465 K 790 G20B kus 1,000
M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže
379 K 21000 kpl 1,000
380 K 22001 kpl 1,000
381 K 22002 kpl 1,000
382 K 22003 kpl 1,000
383 K 22004 kpl 1,000
384 K 22005 kpl 1,000
385 K 22006 kpl 1,000
386 K 22007 kpl 1,000
387 K 22008 kpl 1,000
388 K 22009 kpl 1,000
389 K 22010 kpl 1,000
390 K 22011 kpl 1,000
    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení
391 K 24000 kpl 1,000
    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
392 K 33000 kpl 1,000
600 000,00
Osobní výtah 600 000,00 600 000,00
Systém nouzového volání 70 887,00 70 887,00
CCTV - kabeláž 70 887,00 70 887,00
Kamerový systém - analogové kamery 70 887,00 70 887,00
Kamerový systém - IP kamery 70 887,00 70 887,00
Kabelové trasy 70 887,00 70 887,00
Vzduchotechnika větrání 881 467,00 881 467,00
881 467,00
Strukturovaná kabeláž 70 887,00 70 887,00
Telefonní ústředna 70 887,00 70 887,00
Společná televizní anténa 70 887,00 70 887,00
Domácí videotelefon 70 887,00 70 887,00
Elektrická zabezpečovací signalizace 70 887,00 70 887,00
Evakuační rozhlas 70 887,00 70 887,00
Nerezový stůl pro umístění G9B s dvojdílným 
dřezem 1600x650 mm 13 723,00 13 723,00
Nerezový stůl uzavřený s dvířky vč. police a 
zásuvek 1700x650 mm 25 890,00 25 890,00
Nerezová závěsná skříňka uzavřená s dvířky vč. 
police 1700x350 mm 16 868,00 16 868,00
Nerezová závěsná skříňka uzavřená s dvířky vč. 
police 1600x350 mm 15 868,00 15 868,00
Nerezový stůl uzavřený s dvojdílným dřezem s 
dvířky vč. polic 1800x650 mm 20 578,00 20 578,00
Elektromotáž 2 101 959,00 2 101 959,00
4 566 598,00
2 881 716,00
Nerezový stůl pro umístění G9B 1900x650 mm 8 871,00 8 871,00
Nerezový stůl uzavřený s dvířky vč. police a 
zásuvek vpravo 1900x650 mm 26 535,00 26 535,00
Nerezová závěsná skříňka uzavřená s dvířky 
1900x350 mm 18 325,00 18 325,00
Nerezová závěsná skříňka s dvířky 1900x350 mm 18 325,00 18 325,00
Nerezový stůl uzavřený s dvojdílným dřezem a 
dvířky vč. polic 2000x650 mm 22 684,00 22 684,00
Nerezová závěsná skříňka uzavřená s dvířky vč. 
police 200mx350 mm 18 950,00 18 950,00
Nerezový stůl pro umístění G3B 1250x650 mm 6 676,00 13 352,00
Nerezová závěsná skříňka uzavřená s dvířky 
1200x350 mm 11 028,00 22 056,00
Nerezová závěsná skříňka uzavřená s dvířky 
1800x350 mm 17 858,00 35 716,00
Nerezový servírovací vozík vč. polic 750x550 
mm 6 087,00 18 261,00
Stolní elektrický dvojvařič 360x550 mm 7 550,00 15 100,00
Chladící skříň 120l 16 122,00 48 366,00
Nerezová závěsná skříňka uzavřená s dvířky 
1600x350 mm 15 868,00 15 868,00
Nerezová závěsná skříňka uzavřená s dvířky 
1700x350 mm 16 868,00 16 868,00
Nerezový servírovací vozík vč. polic 750x550 
mm 6 087,00 6 087,00
Nerezová vyhřívaná vodní lázeň 19 502,00 58 506,00
Nerezový stůl uzavřený s dvojdílným dřezem s 
dvířky vč. polic 1800x650 mm 20 578,00 20 578,00
Mycí stroj na stolní nádobí 43 247,00 86 494,00
Nerezový stůl uzavřený s dvířky vč. police a 
zásuvek 1700x650 mm 25 890,00 25 890,00
Nerezová vyhřívaná vodní lázeň 19 502,00 19 502,00
Chladící skříň 120l 16 122,00 16 122,00
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    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení
393 K 36000 kpl 1,000
203 415,00
Montáže měřících a regulačních zařízeních 203 415,00 203 415,00
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